

Informatienota West Betuwe Beraad

Van:	Stuurgroep
Aan:	West Betuwe Beraad
Datum WBB:	5 november 2018
Datum behandeling Stuurgroep:	23 oktober 2018
Bijlagen:	4

Onderwerp

Voortgang ICT West Betuwe

Kennis te nemen van

De voortgang ICT West Betuwe.

Inleiding

Voor de herindeling is het van belang dat de ICT-omgeving van de nieuwe gemeente West Betuwe tijdig gereed is. Dit is één van de vier focuspunten voor de fusie. Hiervoor volgen wij twee sporen, als eerste de harmonisatie van het applicatielandschap en als tweede de inrichting van een netwerk, werkplekken en de archivering. Voor beide sporen hebben wij opdracht gegeven aan de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB). De harmonisatie-opgave doen wij voor een deel samen met de gemeenten Culemborg en Tiel. Omwille van de tijdigheid zijn andere harmonisatieprojecten verplaatst naar 2019 en wordt voor die projecten alleen de West Betuwe omgeving geharmoniseerd. Alle inspanningen zijn erop gericht om begin januari een werkende ICT-omgeving voor West Betuwe op te leveren.

Van BWB ontvangen wij maandelijks voortgangsrapportages over de twee opdrachten. Daarnaast hebben wij vóór de zomer een tweetal audits laten uitvoeren op de voortgang van de opdrachten. Naar aanleiding van deze audits hebben wij onder meer het opdrachtgeverschap anders ingericht, de nadruk gelegd op de voor de fusie meest noodzakelijke onderwerpen, zijn er fallback-scenario's bedacht en hebben wij externe expertise ingeschakeld ter reflectie op de haalbaarheid van de planning.

Op dit moment verlopen de projecten volgens planning. Zo hebben we nieuwe systemen voor burgerzaken, de website en een nieuw zaakstelsel. Ook wordt er een nieuw raadsinformatiesysteem (GemeenteOplossingen) ingericht, waarvan momenteel ook onderzocht wordt of dit voor college- en management-vergaderingen gebruikt kan worden. De infrastructuur en werkplekken worden momenteel ingericht en de archieven worden opgeruimd. Voor het sociaal domein wordt een bestaande applicatie opnieuw ingericht en voor het fysiek domein en de basisregistraties worden eveneens bestaande applicaties ingericht en de data samengevoegd. Voor de applicatie voor begraven is bekend dat deze in de tweede of derde week van januari wordt opgeleverd. Voor de periode dat deze applicatie niet beschikbaar is, wordt momenteel een tijdelijk handmatig proces uitgewerkt.

Kernboodschap

Wij liggen op koers met de voor West Betuwe noodzakelijke inrichting van de ICT-omgeving.

Consequenties

De inrichting van de ICT-omgeving voor West Betuwe is vóór 1 januari 2019 gereed. Maar voor een aantal applicaties geldt dat de data pas begin 2019 definitief kunnen worden overgezet. Daarom zal het gemeentehuis in de eerste week van januari nog gesloten zijn.

Vervolg

Over de bereikbaarheid van de gemeente rondom de jaarwisseling en de eerste week van 2019 zullen wij vanaf eind oktober gaan communiceren met onze inwoners en partners.

Voor meer informatie over de audits kunt u op www.westbetuwe.nl de volgende stukken raadplegen:

Auditplan BWB, Native april 2018

Second opinion fusie en harmonisatie I&A, M&I Partners 13 juli 2018

Voorstel stuurgroep 'Needs to have', juli 2018

Memo Status adviezen second opinion, M&I Partners 11 oktober 2018