
 

De waterveiligheidsopgave langs de Waal is groot. De stabiliteit van de huidige dijken en 
klimaatverandering zijn belangrijke redenen voor extra maatregelen. Betrokken overheden 
(gemeente Neerijnen, de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu) verkennen wat de beste manieren zijn om het rivierwater tegen te 
houden en veilig af te voeren.

Tijdens het bezoek van het gemeentebestuur aan het Atelier Varik (27 september 2016) bleek er 
veel behoefte aan duidelijkheid over de stappen die de komende jaren worden gezet. Wat zijn 
daarbij de belangrijkste beslismomenten en op welke wijze wordt besluitvorming voorbereid? 
Daarbij is ook aandacht/een advies gevraagd over de wijze waarop het gemeentebestuur het 
beste betrokken kan worden. 
Om aan de informatiebehoefte tegemoet te komen is bijgaand spoorboek opgesteld. Dit is 
gebaseerd op de MIRT-aanpak en de m.e.r.-procedure, zoals uitgebreid is toegelicht in het 
Startdocument (april 2016) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
In het spoorboek is afstemming gezocht tussen de data binnen de MIRT-verkenning en het 
vergaderschema van de gemeenteraad van Neerijnen. De opgenomen data kunnen in de loop 
van het proces wijzigen. Indien dit het geval is, zal het spoorboekje worden aangepast. 

Binnen het totale project zijn een drietal sporen te onderscheiden: dijkversterking, 
rivierverruiming en gebiedsvisie. Vanuit de opgave om tot het beste samenspel te komen tussen 
dijkversterking en rivierverruiming, lopen  projecten dijkversterking Tiel-Waardenburg en 
rivierverruiming Varik-Heesselt over hetzelfde spoor. 
Wat het samenspel ook wordt, de noodzakelijke maatregelen zullen impact hebben in het 
gebied. Daarom loopt parallel aan het spoor MIRT-verkenning een tweede spoor voor de 
Gebiedsvisie Varik-Heesselt. Voor het opstellen van de gebiedsvisie zullen in de tijd ook een 
aantal deelproducten worden opgesteld. De MIRT-verkenning en de gebiedsvisie hebben een 
belangrijke relatie met elkaar. Zo worden bijvoorbeeld binnen de MIRT-verkenning de 
oplossingsrichtingen bepaald, welke binnen de gebiedsvisie parallel worden uitgewerkt tot 
ontwikkelperspectieven. 
In dit spoorboek wordt uitleg gegeven over de loop van beide sporen. Daarbij wordt ook 
aandacht besteed aan de wijze waarop de gemeente(raad) wordt betrokken.

Spoor: MIRT-verkenning   Rivierverruiming Varik-Heesselt   en   dijkversterking Tiel-Waardenburg
Duidelijk is dat de dijk tussen Tiel en Waardenburg in ieder geval moet worden versterkt. Binnen 
de MIRT-verkenning stellen we ons de vraag welke bijdrage rivierverruiming aanvullend hierop 
kan leveren. De verkenning maakt duidelijk of wel of niet een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt 
moet worden aangelegd, of eventueel een andere rivierverruimende maatregel. Hiervoor 
doorlopen we het spoor van een MIRT-verkenning, en komen daarbij onderweg een aantal 
mijlpalen tegen. Aan het begin van de verkenning staan alle oplossingen nog open. Na een 
eerste beoordeling van alle aangereikte oplossingen, komen de meest kansrijke oplossingen in 
beeld. Deze worden vastgelegd in de mijlpaal “Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen” (ook wel 
NKO). Deze kansrijke oplossingsrichtingen worden vervolgens nader onderzocht in een Milieu 
Effect Rapportage (MER) waarbij tevens een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 
wordt opgesteld. De resultaten van deze studies en andere relevante beslisinformatie worden 
samengevat in een Concept-Verkenningenrapport. Op basis van alle beschikbare informatie 
komen de bestuurders gezamenlijk tot een voorgenomen  VoorKeursAlternatief (VKA). Dit 
voorgenomen VoorKeursAlternatief wordt tezamen met alle onderzoeksrapporten ter consultatie 
gelegd. Op basis van de ontvangen reacties en adviezen wordt een definitieve 
voorkeursbeslissing genomen en een bijhorende bestuursovereenkomst voorbereid. 

Voor de bestuurlijke uitvoering van de MIRT-verkenning is een Stuurgroep ingesteld. Na 
interactieve planvorming met de omgeving, worden de deelproducten voorafgaand aan de 
Stuurgroep besproken in het Kernteam, de Klankbordgroep, de Ambtelijke Begeleidingsgroep en
het Opdrachtgeversoverleg. De mijlpalen binnen de MIRT-verkenning worden na vaststelling in 
de Stuurgroep voorgelegd aan de dagelijks besturen van de betrokken overheden. De Notitie 
Kansrijke Oplossingsrichtingen is een belangrijke stap in de trechtering van de oplossingen (ook 
wel zeef 1 genoemd). Dit maakt dat dit deelproduct ook door de minister wordt vastgesteld.  

 



 

Aan het eind van de MIRT-verkenning neemt de minister in overleg met de regionale bestuurders
een besluit over het voorkeursalternatief. Indien het besluit uitgaat van enkel dijkversterking dan 
zal het project over enkel het spoor dijkversterking Tiel-Waardenburg verder gaan. Als het besluit
uitgaat van een combinatie met rivierverruiming dan zal hiervoor een planuitwerking worden 
gestart. 

Spoor:   Gebiedsvisie Varik-Heesselt
Wat het uiteindelijke pakket aan waterveiligheidsmaatregelen ook wordt, het zal in meer of 
minder mate ruimtelijk impact hebben in delen van het plangebied. Het is daarom belangrijk om 
een gebiedvisie op te stellen. Daarbij moet voor de kansrijke oplossingsrichtigen duidelijk 
gemaakt worden welke ontwikkelperspectieven er voor het gebied zijn. Op het moment dat het 
voorkeursalternatief binnen de MIRT-verkenning in beeld komt, moet daarbij ook duidelijk zijn op 
welke wijze het toekomstperspectief kan worden bereikt.

De gebiedsvisie gaat over de lokale belangen, waardoor de bevoegdheid voor vaststelling bij de 
gemeenteraad wordt neergelegd. De gebiedsvisie is zoals aangegeven nauw verbonden met de 
producten/mijlpalen binnen het MIRT-spoor. Daarom is het noodzakelijk om op alle vastgelegde 
beslismomenten de laatste stand van zaken binnen beide sporen te agenderen. Dit betekent dat 
bij de opgenomen raadsvergadermomenten (besluitvorming, oordeelvorming en beeldvorming) 
ook over de actuele mijlpalen binnen de MIRT-verkenning wordt geïnformeerd. 

Zowel binnen de sporen MIRT-verkenning als de gebiedsvisie wordt aan de omgeving veel 
ruimte gegeven om in het project te participeren. Het atelier Varik is gedurende de MIRT-
verkenning voor de omgeving toegankelijk, en daarnaast worden op verschillende momenten 
bijeenkomsten met omgevingspartijen georganiseerd. 
Het is een waardevolle aanvulling als voorafgaand aan het gereedkomen van producten ook 
door een afvaardiging vanuit de gemeenteraad inbreng/advies kan worden geleverd. Daarbij 
moet worden gedacht aan een tweetal werksessies in het atelier Varik. Het heeft de voorkeur om
met één vertegenwoordiger per fractie hiervoor een raadsadviesgroep op te richten. Aanvullend 
hierop kan na het gereedkomen van een deelproduct ervoor worden gekozen om binnen één 
cyclus in plaats van een oordeelvormende raad ook een beeldvormende raad te organiseren. 

Na het vaststellen van het voorontwerp van de gebiedsvisie wordt voorgesteld om een 
beeldvormende raadsvergadering te organiseren. Dit is namelijk het moment dat binnen het 
andere spoor (met het gereedkomen van het concept-verkenningenrapport) het gesprek over het
voorkeursalternatief start. Tijdens de eerste raadsvergadering in 2018 wordt de 
ontwerpgebiedvisie met bijhorende uitvoeringsprogramma geagendeerd. Dit betreft immmers 
belangrijke inbreng vanut de lokale belangen richting de finale besluitvorming binnen de MIRT-
verkenning. Nadat een definitieve voorkeursbeslissing binnen de MIRT-verkenning is genomen, 
wordt de gebiedsvisie voor vaststelling geagendeerd. 

 


