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Samenvatting:
In 2009 is besloten een rotonde aan te leggen in de Graaf Reinaldweg N830 te Hellouw. Dit is 
ontstaan vanuit lokale wensen. De provincie heeft destijds aangegeven dat zij hier in beginsel 
niet aan mee wilden werken. Enerzijds omdat zij net gereed waren met het grootschalig 
onderhoud aan de Graaf Reinaldweg en anderzijds omdat zij er geen aanleiding toe zagen op 
basis van de feitelijke ongevallencijfers. 

Om de gemeente tegemoet te komen in haar wensen is met de provincie overeen gekomen om
twee subsidies aan de gemeente toe zeggen. Namelijk een provinciale subsidie van € 
100.000,00  en een subsidie van € 200.000,00  vanuit de Brede Doel uitkering (BDU). In 2011 
zijn de subsidies herbevestigd op basis van een raming (van de provincie) van totaal € 
750.000,00. In onze begroting 2012 heeft de Raad een krediet beschikbaar gesteld met 
onttrekking vanuit bovenwijkse voorzieningen van € 450.000,00.

Ten aanzien van de rotonde is er sinds eind 2012 eindelijk consensus over het ontwerp van de 
rotonde tussen de gemeente en de provincie. De door de provincie geraamde aanlegkosten van
dit ontwerp bevinden zich echter nu in een bandbreedte tussen 1,3 en 1,7 miljoen euro. 
Dat impliceert, dat er naast het beschikbaar gestelde krediet, een aanvullend budget 
vrijgemaakt zal moeten worden (€ 550.000,00). Dat legt een fors beslag op de financiele 
middelen van de gemeente Neerijnen en de vraag is of deze uitgave passend is binnen de 
financiële huishouding van de gemeente.

Het advies
Beslispunt : Niet over te gaan tot realisatie van de rotonde in Hellouw, gezien de 

toegenomen kosten van minimaal € 550.000,-.

Inleiding
De toegenomen kosten voor de realisatie van de rotonde is voor het college een aanleiding uw 
raad voor te stellen vooralsnog af te zien van de rotonde in Hellouw. Mede met het oog op de 
financiële positie van de gemeente. De uitkering uit het gemeentefonds wordt minder, de 
decentralisaties hebben gevolgen voor de financiële huishouding. Ook is op termijn de 
actualisatie en de opstelling van beheerplannen in de openbare ruimte aan de orde .Ook deze 
plannen kunnen, na besluitvorming in uw Raad, een (aanzienlijk) beslag leggen op de financiële 
middelen.
Daarnaast heeft provincie destijds aangegeven dat zij in beginsel geen voorstander zijn van de 
aanleg van een rotonde op de Provinciale weg. Enerzijds omdat zij net gereed waren met het 
grootschalig onderhoud aan de Graaf Reinaldweg en anderzijds omdat zij er geen aanleiding toe
zagen op basis van de feitelijke ongevallencijfers. 
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Toelichting raadsvoorstel

Neerijnen
Beoogd effect
In 2009 is bepaald dat een veilige ontsluiting vanuit Hellouw, van belang is, mede ingegeven 
vanuit lokale wensen.

Argumenten
In het kader van de optimalisatie van de verkeersveiligheid is in beginsel een keuze gemaakt 
voor het aanleggen van een rotonde te Hellouw, nabij de kruising Graaf Reinaldweg – Korfgraaf.

De uitgangspunten tussen gemeente en provincie waren:
• De provincie zal de rotonde aanleggen (zij zijn eigenaar en beheerder), de kosten zijn 

geraamd op een maximaal bedrag van 750.000,00 euro (exclusief BTW) voor de 
volledige realisatie. Deze kosten zijn einde 2011 nogmaals bevestigd;

• De provincie zal een subsidie verlenen van € 100.000,00;
• Er zal een subsidie beschikbaar worden gesteld vanuit de BDU middelen van 

€ 200.000,00;
Deze bovengenoemde uitgangssituatie is gewijzigd. De provincie maakt andere keuzes in het 
ontwerp van de rotonde. Daarmee zullen de kosten van het ontwerp aanzienlijk toenemen. De 
kosten zullen naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van € 1,2 miljoen –  € 1,7.
Dat betekent dat er een grotere bijdrage wordt gevraagd van de gemeente Neerijnen. Het reeds 
beschikbare krediet van € 450.000,00 blijkt niet voldoende te zijn. In het nieuwe ontwerp is de 
bijdrage aanzienlijk meer. Er wordt thans een bedrag gevraagd van ten minste  € 550.000,00 
meer gevraagd als bijdrage van de gemeente Neerijnen. Dat houdt in dat de incidentele dekking 
uit de algemene middelen zal moeten komen. Dat heeft ook een structurele last tot gevolg. 

Mede met het oog op bovenstaande ontwikkelingen, heeft het college besloten de rotonde 
vooralsnog niet te realiseren in 2013.

Kanttekeningen

In het overleg (medio mei vorig jaar) zijn de verschillende plannen doorgenomen en is het 
nieuwe projectteam geformeerd (medewerkers provincie en gemeente) Tijdens dit overleg bleek
al snel dat er verschillende verwachtingen lagen ten aanzien van de realisatie en de 
doorrekeningen. De Provincie heeft als wegbeheerder de regie op de uitvoering en is bepalend 
in de uitwerking van de rotonde.

Bedrijfsvoering
Wanneer het besluit zal worden genomen door uw Raad wordt vooralsnog geen rotonde in 
Hellouw gerealiseerd en worden er geen ambtelijke uren meer besteed aan het project.
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Toelichting raadsvoorstel

Neerijnen
Financieel
Indien de extra middelen ter hoogte van € 550.000,--  onttrokken worden uit de algemene 
reserve heeft dit een structureel nadelig rente-effect op de exploitatie van € 27.500,-- per jaar.

Aangezien de kosten hoger zijn dan het eerste ontwerp is door de gemeente een aangepast 
ontwerp gevraagd. Hierbij is verwezen naar de oorspronkelijke uitgangspunten. Er is ook 
aangegeven dat een totale afsluiting van de Irenestraat-noord niet mogelijk was en dat de 
voorgestelde alternatieve ontsluitingsroutes niet op steun uit de omgeving en gemeente konden 
rekenen.

Deze argumenten hebben geleid tot een nieuw ontwerp waarbij een verbrede middenberm in de 
Graaf Reinaldweg is opgenomen en een “3-poots” rotonde bij het einde van de Korfgraaf is 
gesitueerd. De eis van aanpassing van de bushaltes bleef echter staan. De kosten voor deze 
variant bewegen zich tussen de € 1,3 en 1,7 miljoen. Het nu ingediende ontwerp, met een paar 
minimale aanpassingen ten aanzien van de aansluiting van de parallelweg en de oversteek 
Prinses Irenestraat-noord is voor partijen acceptabel. In de raming van de provincie is nog geen 
rekening gehouden met een eventuele grondverbetering van de ondergrond ter plaatse van de 
rotonde.

Uit de verschillende overleggen tussen gemeente en provincie in 2012 is gebleken dat de door 
de provincie geraamde kosten beduidend hoger liggen dan de uitgangspunten uit 2009. De door
de provincie gehanteerde ramingmethodiek houdt in dat onzekerheden vertaald worden in geld. 
Na de realisatie van de rotonde zal duidelijker worden wat het exacte bedrag zal worden. Echter 
dat bedrag zal substantieel hoger zijn, dan bij het eerder geformuleerde ontwerp.

P&O
n.v.t. 

Communicatie
Er heeft een bestuurlijk overleg plaats tussen wethouder Kool en de gedeputeerde Bieze.
Dit overleg heeft als resultaat dat vanuit de provincie is ingestemd om de aangeboden subsidies 
gedurende het eerste kwartaal van 2013 te handhaven (provinciale subsidie € 100.000,00 en 
BDU van € 200.000,000). 

De meerkosten voor aanleg van de rotonde moeten betaald worden door de gemeente. Pas in 
2018 wordt er weer groot onderhoud door de provincie aan de weg gepleegd. Hoewel niet in te 
schatten is of de BDU-subsidie dan nog bestaat, lijkt het dan een geschikt en financieel 
verantwoord moment om de aanleg van de rotonde opnieuw in te brengen. Daartoe zullen wij in 
een vroeg stadium de provincie gaan benaderen.
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Toelichting raadsvoorstel

Neerijnen
Juridische zaken
n.v.t.

Oplossingen
− Alternatief voor de hoge kosten kan zijn het in eigen beheer ontwikkelen van de rotonde 

(onder auspiciën van de provincie). De provincie zal hier waarschijnlijk niet mee akkoord 
gaan, dit in verband met (interne) regelgeving en het feit dat zij de wegbeheerder zijn..

− eerst in 2018 is er weer groot onderhoud gepland door de provincie aan deze. Op dat 
moment kan dan weer worden afgewogen en onderhandeld over de eventuele aanleg van 
de rotonde. Het is echter de vraag of de op dat moment de BDU subsidie nog zal bestaan.

Bijlagen
geen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris, de burgemeester,

P.W. Wanrooij      A.J. van Hedel
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Raadsbesluit

Neerijnen

Agendanummer : 2014-05-08864

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2013;
gehoord de beraadslagingen van de raadsvergadering van 10 juli 2014; 
gelet op de actuele ontwikkelingen (zie supplement 22 mei 2014);

Besluit : 

Niet over te gaan tot realisatie van de rotonde in Hellouw, gezien de toegenomen 
kosten van minimaal € 550.000,-.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van 10 juli 2014

, voorzitter

, griffier
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