
Planning kernproducten fusietraject West Betuwe 

 Jun/juli 17 Aug/ sept 17 Okt/dec 17 1e kwart. 18 2e kwart 18 3e kwart 18 4e kwart 18 1 jan 2019 

Planvorming en 

voortgang 

Plan van 

aanpak 

Startkrediet  

Aanscherping plan van aanpak Kwartaalrapport 1 Kwartaalrapport 2 
Kwartaalrapport 

rapport 3 

Kwartaalrapport 

rapport 4 
Overdrachtsdossier  Voorbereiding tijdig afgerond 

Dienstverlening Werkplan Werkplanning 
Uitgewerkt 

dienstverleningsconcept 
Implementatieplan Inrichten Inrichten 

Opleiden/ 

communiceren 
Dienstverlening functioneert 

Organisatie Werkplan 

Hoofdstructuur 

Besturing- en 

organisatiefilosofie 

Keuze functiewaarderings-

systeem  

Detailstructuur 

Formatieplan 

    Organisatie functioneert 

Verbonden Partijen Werkplan  
Inventarisatie functies/taken 

Bepalen uitgangspunten 

Besluitvorming 

 
  

Plaatsing 

medewerkers bij 

verbonden partijen 

 
Medewerkers geplaatst in 

verbonden partijen 

Personeel Werkplan 
Hoofdlijnen Sociaal Plan 

Detailplanning 
Sociaal plan gereed Functieboek 1 

W&S functieboek 1 

Functieboek 2 

Plaatsing fb2 

Harm. arbeidsvw 

Voorbereiding nieuwe 

organisatie 
Medewerkers geplaatst 

Informatie& 

Automatisering 
Werkplan 

Inventarisatie 

Planning/ kritieke pad 

I&A visie 

Opstellen plan I&A 

voorzieningen 

Besluitvorming en krediet 

 
Kernapplicaties en 

systemen inrichten 
Kernprocessen gereed 

Testfase 

Plan overige 

processen 

Vitale applicaties en systemen 

functioneren 

Financiën/ P&C Werkplan 
Uitgangspunten besturing 

Detailplanning 

P&C structuur en 

instrumenten 

Uitgangspunten 

begroting 2019 e.v. 
Keuze accountant 

Financieel systeem 

inrichten 

Ontwerpbegroting 

2019/ voorstel 

belasting 

Ontwerpbegroting, financieel 

systeem, verordeningen 

Communicatie Werkplan  Planvorming huisstijl 
Visie profileren West 

Betuwe 
Keuze huisstijl   

Positie in omgeving 

ingenomen 

Huisvesting/ 

Faciliteiten 
Werkplan 

Inventarisatie 

Uitgangspunten/ scenario’s 

Planning/ kritieke pad 

Scenario’s en voorbereiding 

besluitvorming 

Besluitvorming en 

krediet 

(ver)bouwen/ 

inrichten 
(ver)bouwen/ inrichten (ver)bouwen/ inrichten 

Ingerichte werkplekken en 

verhuisd 

Cultuur Werkplan 
Uitgangspunten nieuwe 

bestuurs- en organisatiecultuur 
Uitvoering Uitvoering Uitvoering Uitvoering Uitvoering 

Nieuwe ‘wij’ in organisatie en 

bestuur 

Bestuur Werkplan Planning raadsproducten Plan inrichting griffie 
W&S griffier 

Inrichten rekenkamer 

Reglement en 

faciliteiten nieuwe 

raad 

Plaatsing 

griffiemedewerkers 

Voorbereiding 1e 

raadsvergaderingen 

Verkiezingen 

Raad en B&W in positie 

Harmonisatieteams Werkplan Inventarisatie beleid/ 

regelgeving 

Inventarisatie werkprocessen/ 

systemen 

Inventarisatie verplichtingen/ 

contracten 

Inventarisatie gereed 

Prioriteren o.b.v. 

dienstverleningsconcept/ 

besturingsfilosofie  

Voorstel prioriteiten 

 Voorbereiding 

besluitvorming 

Voorbereiding 

besluitvorming 

Overdrachtsdocument 

harmonisatie 

Voorstellen 1e 

raadsvergadering en 

overdrachtsdocument 

Gele kernproducten: samenspel stuurgroep/raden 

Blauwe kernproducten: voorbereiding nieuwe onder aansturing stuurgroep maar onder gemeenteraden 


