
       

 
 

 
 
 

 
 
1. Inleiding 
Op 29 oktober 2013 is het beleid- en beheerplan Openbare Verlichting 2014-2023 vastgesteld. In dit beleidsplan heeft 
de gemeente Neerijnen de beleidskeuzes ten aanzien van de openbare verlichting voor de periode 2014-2023 
vastgelegd.  
 
De gemeente Neerijnen heeft gevraagd een tussentijdse evaluatie van dit beleidsplan uit te voeren. Deze tussentijdse 
evaluatie vindt u in dit document. Er wordt gekeken wat er oorspronkelijk in het beleidsplan is opgenomen, wat er tot 
op heden is uitgevoerd en op welke wijze verder invulling wordt gegeven aan het beleidsplan.  
 
 
2. Korte weergave Beleid- en beheerplan Openbare Verlichting 2014-2023 
De doelstelling van het beleidsplan is het in stand houden van een goede openbare verlichting die voldoet aan de 
geldende Richtlijnen Openbare Verlichting (ROVL). Het uitgangspunt van de nota is: 
"De gemeente Neerijnen wil de openbare ruimte voor zijn burgers plezierig, leefbaar en veilig maken en houden. Een 
onderdeel om dit te realiseren is het toepassen van openbare verlichting op een functionele manier in gebieden waar 
dit noodzakelijk of om redenen wenselijk is. De investeringen van de toe te passen materialen ter bevordering van 
financieel voordeel en/of milieubesparingen zullen, mits niet anders mogelijk of wenselijk is, een terugverdientijd te 
hebben van maximaal de levensduur van de materialen." 
 
De speerpunten die in het beleidsplan benoemd zijn: 
- optimaliseren van het gemeentelijk openbare verlichtingsnet; 
- bereiken van besparing op energiekosten; 
- bereiken van besparing op CO2-uitstoot; 
- terugdringen van onderhoudskosten; 
- terugdringen van het aantal klachten over de openbare verlichting. 
 
Er is in het beleidsplan onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de ambities te behalen. Dit is 
uitgewerkt in vier scenario's. Dit zijn in het kort de volgende: 
Scenario 1: Optimaliseren huidige openbareverlichtingsinstallatie; 
Scenario 2: Vervangen, afzagen en coaten van alle masten in het buitengebied, coaten masten en 
                   vervangen armaturen door LED armaturen; 
Scenario 3: Scenario 2, aangevuld met vervangen van alle SOX-lampen door SON-lampen en dimmen van 
                    verlichting, onderzoek doen naar vervanging door LED armaturen; 
Scenario 4: Scenario 3,  alleen toepassen LED-verlichting. 
 
De gemeenteraad heeft besloten te kiezen voor scenario 3 conform het voorstel in het beleidsplan. Gezien de 
financiële positie van de gemeente op het moment van vaststelling werd besloten ten aanzien van de vervanging van 
de armaturen binnen de bebouwde kommen een bestemmingsreserve in het leven te roepen, waarin structureel  
€ 60.000,= zou worden gedoteerd om gefaseerd de armaturen te kunnen vervangen. 
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3. Uitgevoerde werkzaamheden 
In 2014 en 2015 is het project 'Herstructureren Openbare Verlichting Buitengebied' uitgevoerd. Een groot deel van de 
lichtmasten zijn afgetopt en zijn alle armaturen vervangen door LED-armaturen. De lichtmasten zijn tevens rechtgezet, 
geschilderd en gecoat.  
Een klein deel van de verlichting is blijven staan en zijn geen maatregelen uitgevoerd. Hierbij gaat het om de 
verlichting bij gevaarlijke situaties als kruispunten en scherpe bochten.   
 
Communicatie 
Er is veel aandacht besteed aan communicatie vooraf en tijdens dit project. Er zijn ruim 700 bewonersbrieven 
gestuurd. Als reactie zijn er 22 schriftelijke klachten op het project gekomen. Middels een reactienota zijn deze 
verantwoord en hebben de reclamanten conform het gestelde in de reactienota antwoord ontvangen. Tijdens de 
uitvoering zijn er circa 20 klachten ontvangen van bewoners, die allen zijn beantwoord conform de 
beleidsdoelstellingen.  
 
Opwaardering verlichting 
Er hebben tijdens de uitvoering van het project ongeveer 50 mensen de wens geuit om de verlichting aan te passen. 
Deze adressen bevinden zich voornamelijk aan de drukker bereden wegen en/of op plaatsen waar de bebouwing 
relatief dicht op elkaar staat.  
 
Naar aanleiding van deze wensen is op sommige plekken de verlichting opgewaardeerd door de lichtsterkte toe laten 
nemen. Dit is bijvoorbeeld aan de Rijweg al uitgevoerd.  
 
Op andere plekken speelde de lichtspreiding een grote rol. Hier werden de masten niet op 2 maar op 4 meter 
afgetopt, waardoor een betere spreiding tot stand werd gebracht. Nadeel hiervan is wel, dat de lichtsterkte daardoor is 
afgenomen. Voorbeeld van deze aanpassing is de Enggraaf in Haaften (fietsroute naar sportvelden).  
 
Bij de "Tuilse Put" speelt een gelijksoortig probleem door overlast van jongeren. Hier worden binnenkort van 2 
armaturen de lichtsterkte verhoogd. De opwaardering vindt nadrukkelijk alleen plaats bij concentratie van woningen of 
op plaatsen waar sociaal onveilige situaties kunnen ontstaan. 
 
Bevindingen onderhoud 
Er zijn tot nu toe (oktober 2016) geen klachten ontvangen van uitval van de verlichting. Er heeft geen vervanging van 
verlichting plaatsgevonden. Er zijn in de afgelopen periode wel twee masten aangereden. Dit heeft geen nadelige 
financiële gevolgen voor de gemeente Neerijnen gehad (dekking door verzekering). 
 
Energieverbruik 
Er is op dit moment niet exact aan te geven hoe hoog de energiebesparing is. Dit  komt doordat de OV buitengebied 
is geschakeld op een centraal meetpunt waaraan ook andere verlichting is geschakeld. Inzicht in de energiebesparing 
kan pas gegeven worden als alle verlichting is omgebouwd. Aan de laatste energierekeningen is wel een daling van 
circa 15% te zien. 
 
Financien 
Het project is niet volledig binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Dit had met name te maken met 
meerwerkopdrachten door de tussentijdse aanpassingen in het project.  
 
 
4. Voorstel vervolg uitvoering beleid- en beheersplan OV naar aanleiding van de evaluatie 
In het beleidsplan is opgenomen dat de remplace van zowel de armaturen als de lampen in 2016 dient plaats te 
vinden. Er wordt voorgesteld om eerst onderzoek te doen op welke wijze dit het beste uitgevoerd kan worden. Dit 
onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Het voorstel is om in  2016/2017 het project 'LED-verlichting binnen de 
bebouwde kom niet gefaseerd, maar in een keer uit te voeren, conform het oorspronkelijke voorstel in het beleid- en 
beheerplan.  Hieronder worden de voorgestelde maatregelen weergegeven. 
 
SON-lampen vervangen door LED-verlichting 

LED-verlichting kenmerkt zich door zijn lage energieverbruik en ook door de lange, onderhoudsvrije levensduur van 

LED-lampen. Er wordt uitgegaan van een onderhoudsvrije en storingsvrije levensduur van 20 jaar. Het voordeel ten 

opzichte van conventionele verlichting is het uitblijven van remplace (vervangen van de lampen) en het uitblijven van 

storingsmeldingen door defecte lampen.  Daarnaast blijft het stroomgebruik gedurende de levensduur gelijk, terwijl 

deze bij SON-lampen in de laatste fase van de levensloop explosief stijgt. 

 
Coaten, schoonmaken en schilderen 
Naast het vervangen van de armaturen, is het voorstel conform de uitvoering in het buitengebied de lichtmasten te 
voorzien van een ceramische coating op maaiveldhoogte om roesten tegen te gaan. Daarnaast wordt voorgesteld om 
de rest van de mast schoon te maken en te schilderen. Hierdoor wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd en hoeft 
de mast niet vervangen te worden. De levensduur van de masten kan daarmee worden verlengd met 40 jaar, mits 
deze om de 10 jaar opnieuw worden schoongemaakt en geschilderd.    



 
Plaatsen dimmers 

Dimmen houdt in dat in de 'stille uren' (van 23.00 uur tot 6.00 uur) de energie van de verlichting met 50% wordt 

teruggebracht. Vanwege de eigenschappen van LED-verlichting wordt de lichtsterkte 30% minder. In de periode dat 

de verlichting gedimd wordt, voldoet de  verlichting echter niet aan de gestelde normen in het kader van verlichting 

(ROVL). Het is echter niet verplicht hieraan te voldoen. 

 

In het beleidsplan is vastgesteld dat de gemeente Neerijnen het gefaseerd dimmen met voorgeprogrammeerde 

dimmer, daar waar mogelijk, wil toepassen. Door de OV-installatie te dimmen, wordt een verdere energiebesparing 

bereikt. Verantwoord dimmen met behoud van voldoende lichtkwaliteit is mogelijk. De terugverdientijd bedraagt circa 

20 jaar. 

 

Het voorstel is om het dimmen van verlichting in het  project 'LED-verlichting binnen de bebouwde kom' mee te nemen 

als deze maatregelen binnen de financiële kaders gerealiseerd kunnen worden. De verwachting is dat dit mogelijk is. 

Als de aanbesteding van de LED-verlichting duurder is dan geraamd en de dimmers niet binnen het financiële kader 

kan worden uitgevoerd, zal hier nader over worden gerapporteerd.  

 

Armaturen in één keer vervangen 

In het beleid- en beheerplan wordt voorgesteld om de armaturen binnen de bebouwde kom in één keer te vervangen. 

Voordelen hiervan zijn: 

- in één keer volledig profijt van de energiebesparing; 

- voldoen aan het Kyotoverdrag; 

- kostenbesparing op het beheer en onderhoud; 

- in één keer een verlichtingsnetwerk dat voldoet aan de richtlijnen; 

- in één keer een onderhoudsarme installatie; 

- minder storingen. 
 
Verschillende typen armaturen 

Binnen de bebouwde kom wordt bij de inrichting van de openbare verlichting gekeken naar de wijze waarop 

verschillende groepen verkeersdeelnemers elkaar tegenkomen. Er kan onderscheid gemaakt worden in het 

gemotoriseerde verkeer en verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Verschillende type wegen (zoals 

doorgaande wegen en woonerven) vragen om verschillende type verlichting. Hier zal in dit project aandacht aan 

besteed worden. Dit heeft tot gevolg dat verschillende typen armaturen gebruikt gaan worden.   
 

Oplossen knelpunten project Openbare verlichting buitengebied 

Zoals hierboven vermeld, is vorig jaar is het project Openbare Verlichting buitengebied uitgevoerd. Er zijn een aantal 

klachten over de verwijdering van lichtmasten in het buitengebied binnen gekomen. Deze worden beoordeeld en 

mogelijk moet worden geconcludeerd, dat  er zijn nog een aantal locaties waar de verlichting nog aangepast. Het 

voorstel is om deze bovengenoemde maatregelen gelijktijdig met het project OV binnen de bebouwde kom te 

vervangen naar LED-verlichting.  

 

 

5. Conclusie tussentijdse evaluatie 

De afgelopen twee jaar is, middels het project 'Herstructurering Openbare Verlichting Buitengebied' een deel van de 

maatregelen uit het beleid- en beheerplan uitgevoerd. Door het uitvoeren van het project 'LED-verlichting binnen de 

bebouwde kom' conform bovengenoemde maatregelen wordt nu scenario 4 van het beleid- en beheerplan Openbare 

Verlichting uitgevoerd.  
 
Geconcludeerd wordt, dat de uitvoering op schema ligt en - met het uitvoeren van het op stapel staande vervangen 
van de armaturen binnen de bebouwde kommen - de voorgenomen projecten uit het plan worden afgerond. Hiermee 
wordt maximaal geprofiteerd van de besparingen en kunnen de kosten voor het regulier onderhoud naar beneden toe 
worden bijgesteld.     


