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Samenvatting:

Met dit besluit vindt een herprioritering van de uitvoering van de rehabilitatieprojecten voor
2018 plaats. Aanleiding tot herprioritering is drieledig;

1. Voor een aantal projecten wordt geadviseerd af te wijken van vastgesteld beleid
(Handboek Openbare Ruimte);

2. Voor een aantal projecten is aanvullend budget nodig om de juiste maatregelen te
kunnen treffen, gezien de verdergaande verslechtering van de wegen sinds de
vaststelling van het Meerjarenprogramma Wegen 2017/2020 (vastgesteld in 2016);

3. Voor een aantal projecten is aanvullend budget nodig om de wensen en afspraken, die
met de bewoners zijn gemaakt, uit te kunnen voeren.

Consequentie is dat de voorgestelde maatregelen en bijbehorend budget in het
Meerjarenprogramma Wegen 2017/2020 niet meer altijd toereikend is. Op basis van recente
analyse en uitkomsten uit afstemming met de omgeving is een nieuw voorstel opgesteld voor
uitvoering van de rehabilitatieprojecten 2018. Dit voorstel leidt tot een driedeling in de
rehabilitatieprojecten 2018;

a) projecten die conform de voorgestelde maatregelen en kosten kunnen worden uitgevoerd.
Hieronder vallen de projecten Korte Woerden, Kortestraat en Zandweg fase I. Over de
uitvoering van deze projecten bent u reeds middels een informatienota geinformeerd,;

b) projecten, waarbij andere maatregelen worden voorgesteld. Hieronder vallen de projecten
Korfgraaf Hellouw, Estse Omloop Opijnen en Esterweg Est;

c) projecten, waarbij wordt voorgesteld af te wijken van het vastgestelde beleid. Hieronder
vallen de projecten Van Pallandtweg Neerijnen, Zandweg Waardenburg fase Il en Dreef Est.

Voor de projecten, die vallen onder ‘b’ en ‘c’ wordt in dit voorstel een advies gegeven ten
aanzien van de uitvoering in 2018.

Het advies

Beslispunt1 : Inte stemmen met voorliggend advies over herprioritering van uitvoering van
de rehabilitatieprojecten 2018

Beslispunt 2 In te stemmen met het beschikbaar stellen van budget voor het voorbereiden
van de projecten 2019

Beslispunt Participatietrede NVT

Burger-

participatie
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Inleiding

Auvri verzorgt voor gemeente Neerijnen de realisatie van de rehabilitatieprojecten in de openbare
ruimte. De basis van de uitvoeringsplanning is per discipline vastgelegd in diverse
beleidsdocumenten en bijbehorende raadsbesluiten.

Inmiddels is het 2018 en zijn een aantal voorgestelde maatregelen, zoals vastgelegd in het
Meerjarenprogramma Wegen 2017/2020, achterhaald. Deze maatregelen zijn bij het opstellen
van het meerjarenprogramma gebaseerd op een inventarisatie van de Antea Group uit 2014.
De ontwikkeling van schade aan wegtrajecten is een progressief proces. Dit betekent dat de
wegen nu in een slechtere staat verkeren dan in 2014. Het gevolg hiervan is dat soms
zwaardere (meer kostbare) maatregelen nodig zijn om de wegen weer in een goede staat terug
te brengen. Het gereserveerde budget voor 2018, gebaseerd op de inventarisatie van Antea
Group uit 2014, is dan ook niet altijd meer toereikend om alle noodzakelijke maatregelen uit te
kunnen voeren voor de wegtrajecten, gepland in 2018.

Avri heeft in de afgelopen maanden de onderzoeksresultaten van de Rehabilitatieprojecten
2018 geanalyseerd en de noodzakelijke maatregelen in beeld gebracht. Deze maatregelen zijn
vergeleken met de geprognosticeerde/voorgestelde maatregelen van de Antea Group uit 2014.
Naast deze technische analyse heeft voor een aantal projecten ook de intensieve communicatie
en afstemming met de omgeving (bijvoorbeeld door middel van verschillende
Klankbordgroepen) geleid tot een aanpassing en aanvulling in uit te voeren maatregelen.

Op basis van de technische analyse en (verdergaande) afstemming met de omgeving is een
voorstel gemaakt voor uitvoering van de rehabilitatieprojecten in 2018.

In bijlage 1 wordt u per uit te voeren project de in het Meerjarenprogramma Wegen 2017/2020
afgesproken maatregelen en kosten weergegeven, met daarbij de uit de onlangs gehouden
analyse gebleken werkelijk noodzakelijke maatregelen met bijbehorende kosten. Op basis
daarvan adviseert Avri u om de uitvoering van de projecten te herprioriteren, waarbij is
geadviseerd naar aanleiding van de beschikbare budgetten voor 2018 en urgentie op basis van
verkeersveiligheid en participatie (afstemming met de omgeving).

Beoogd effect

Met de herprioritering van de uitvoering van de rehabilitatieprojecten 2018 wordt recht gedaan
aan de meest actuele stand der techniek voor wat betreft de noodzakelijk te nemen
maatregelen om de verkeersveiligheid te garanderen. Tevens geeft het de wensen en ideeén
die zijn opgehaald uit de verschillende klankbordgroepen in de afgelopen periode de juiste
plek/waarde in het proces.

Argumenten

1. Korfgraaf Hellouw: geadviseerd wordt om het project in 2018 niet vanuit de gemeente uit te
voeren, maar uitvoering aan te laten sluiten op het provinciale project ‘Rotonde Hellouw'.
Uitvoering van het provinciale project zal niet in 2018 plaatsvinden. Het beschikbare budget
(€138.575) wordt in 2018 derhalve niet besteed aan uitvoering van het project. Geadviseerd
wordt om het budget te reserveren voor uitvoering van het project in de toekomst;

2. Estse Omloop Opijnen: geadviseerd wordt om het project in 2018 uit te voeren, vanwege
verkeersveiligheid (en daarmee aansprakelijkheid gemeente). Geprognosticeerde kosten zijn
niet toereikend om noodzakelijke maatregelen uit te kunnen voeren. Geadviseerd wordt het
ontbrekende bedrag, €178.000 - €119.600 = €58.400 beschikbaar te stellen voor uitvoering van
het project in 2018;
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3. Esterweg Est: geadviseerd wordt om de maatregelen zoals afgesproken in het
Meerjarenprogramma Wegen 2017/2020 (vastgesteld in 2016) in 2018 uit te voeren. Dit
betekent dat er, in tegenstelling tot het raadsbesluit van april 2017, niet de meest duurzame
maatregel wordt toegepast voor het verzwaren van de bermen en het herstellen van de
asfaltranden, maar dat de bermen worden uitgevuld met menggranulaat. De kosten hiervoor
worden gedekt uit het budget voor het Groot Onderhoud Wegen. Het beschikbaar gestelde
budget voor het project (€218.000) wordt niet gebruikt in 2018. Geadviseerd wordt om het
budget te reserveren voor uitvoering van het project in de toekomst. Over 3 tot 5 jaar zal er,
gezien de staat van de asfaltverharding, een grootschalige aanpak van de Esterweg moeten
worden uitgevoerd (raming kosten 1,2 milj.). Er wordt geen budget uit de ‘fietsvoorziening’
(€90.000) ingezet voor het project Esterweg Est. Dit budget wordt volledig ingezet voor het
project Zandweg fase I;

4. Van Pallandtweg Neerijnen: geadviseerd wordt om het project, op de wijze zoals opgenomen
in het Meerjarenprogramma Wegen 2017/2020, niet in uitvoering te brengen. Aangezien de Van
Pallandtweg volgens de structuurelementenkaart een ‘lage orde’ weg is, wordt geadviseerd om
de nu (en in de toekomst) ontstane schadevakken op eenzelfde wijze als de afgelopen periode
aan te pakken en te financieren vanuit het budget Groot Onderhoud Wegen. Het beschikbaar
gestelde budget (€424.925) wordt niet ingezet voor het uitvoeren van het project;

5. Zandweg Waardenburg fase II: geadviseerd wordt om het project Zandweg fase 1l in 2018 uit
te voeren, mn. vanwege de gemaakte afspraken hierover met de Klankbordgroep. Het
gereserveerde budget (€200.100) wordt ingezet en moet worden aangevuld met €113.000 om
de voorgestelde maatregelen uit te kunnen voeren. Totaal bedragen de geraamde kosten
€314.000;

6. Dreef Est: geadviseerd wordt om ook dit project in 2018 uit te voeren, vanwege de afspraken
die zijn gemaakt met de Klankbordgroep. Dit betekent dat wordt afgeweken van het Handboek
en meegegaan wordt met de uitkomsten van de Klankbordgroep. Dit betekent dat het
gereserveerde budget (€101.200) moet worden ingezet en worden aangevuld met € 41.800;

7. Voorbereiding projecten 2019: Om de geplande rehabilitatieprojecten voor 2019
daadwerkelijk in april te kunnen starten moeten nu de nodige voorbereiding worden getroffen.
De voorbereidingskosten worden geraamd op ca. €90.000. Geadviseerd wordt om de geraamde
€90.000 voor de voorbereiding van de rehabilitatieprojecten 2019 beschikbaar te stellen.
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Kanttekeningen

Het niet uitvoeren in 2018 maar doorschuiven van projecten naar de toekomst, kan ervoor
zorgen dat er onveilige situaties ontstaan. Om dit te voorkomen wordt er jaarlijks middels
beperkte ingrepen vanuit het onderhoudsbudget Wegen gezorgd voor veilige situaties. Ook het
niet toereikend zijn van het beschikbare budget kan ertoe leiden dat er op dit moment
onvoldoende adequate maatregelen worden genomen, wat kan leiden tot extra kosten in de
toekomst.

Effecten GNL-fusie
Nvt
Bedrijfsvoering

Nvt

Financieel

In 2018 staan volgens de planning van het MJP Wegen 8 projecten op het programma. Ook
wordt het in 2017 doorgeschoven project Zandweg fase | (met daarbij de aanleg van de
fietsvoorziening en inzet van het daarvoor beschikbaar gestelde budget in 2017 van €90.000) in
2018 uitgevoerd. Daarnaast vindt in 2018 voorbereiding van de projecten voor 2019 plaats.
Volgens het MJP Wegen staat voor uitvoering van de projecten in 2018 een bedrag van

€ 1.722.950 gereserveerd. Avri adviseert van de 8 geplande projecten in 2018 om er 5 uit te
voeren en de projecten voor 2019 voor te bereiden. Ook het doorgeschoven project uit 2017,
Zandweg fase I, wordt in 2018 uitgevoerd. De geraamde kosten voor uitvoering van deze
projecten en voorbereiding 2019 bedragen € 1.532.500. De projecten Korfgraaf Hellouw en
Esterweg Est kunnen worden uitgesteld. Het daarvoor beschikbaar gestelde budget wordt
gereserveerd. Het project Van Pallandtweg wordt niet uitgevoerd, maar meegenomen in het
Groot Onderhoud Wegen en ook vanuit dat budget gefinancierd. In onderstaande tabel zijn de
projecten en financién voor 2018 samenvattend weergegeven.

Project Geprognosticeerd [Geraamde kosten ver- danwel Reserveren
budget MJP Wegen [projecten waarvan nderbesteding tov
2018 uitvoering in 2018 fgesproken budget
Zandweg fase | [1]%(2017) €243.500 -€207.500[2]
€90.000
fietsmaatregelen)
Korte Woerden* €468.000 €468.000 €0
Kortestraat* €52.550 €6.000 + €46.550
Korfgraaf Hellouw €138.575 €0 [+ €138.575 €138.575
Estse Omloop Opijnen €119.600 €178.000 - €58.400
Esterweg Est €218.000 €0 [+ €218.000 €218.000
Van Pallandtweg Neerijnen €424.925 €0 H €424.925
Zandweg fase Il €200.100 €314.000 - €113.000
Dreef Est €101.200 €143.000 - €41.800
Voorbereiding 2019 €90.000[3] €0
Totaal €1.722.950 €1.532.500 €406.450 €356.575
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* Over de projecten Korte Woerden, Zandweg fase | en Kortestraat Tuil bent u reeds
geinformeerd middels een informatienota (zaaknummer 18-23861-29505). Deze projecten
worden uitgevoerd conform afgesproken maatregelen en bijbehorend budget uit het
Meerjarenprogramma Wegen 2017/2020.

[1] Het project Zandweg fase | stond in de planning van 2017, maar gezien de wens om de
communicatie met de omgeving te intensiveren, is de uitvoering uitgesteld naar 2018.

[2] Voor het project Zandweg fase | stond nog een bedrag van € 36.000 uit 2017. Ook het
bedrag van € 90.000 voor fietsmaatregelen is een al ‘bestaand’ bedrag uit 2018. Dit bedrag is
opgenomen in de werkbegroting 2018 maar kan wel worden ingezet voor de dekking van dit
project als optimalisatie van de bestaande voorziening. Blijft voor Zandweg fase | in 2018 een
budget nodig van € 333.500 — € 36.000 (restant uit 2017) — € 90.000 (fietsmaatregel) = €
207.500.

[3] Deze kosten maken feitelijk geen deel uit van het projectenbudget 2018, maar worden
gemaakt in 2018 om ook in 2019 tijdig te kunnen starten met de uitvoering van de
rehabilitatieprojecten 2019.

Communicatie | Burgerparticipatie
Nvt

P&O

Nvt

Juridische zaken

Nvt

Oplossingen

Nvt

Bijlagen

— memo ‘Voorstel projectenaanpak rehabilitatieprojecten 2018’

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris, de burgemeester,

J.W. Vonk-van Meteren H.H. de Vries
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Agendanummer: 2018-06-23861
De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018;

Besluit:
a. Inte stemmen met voorliggend advies over herprioritering van uitvoering van de
rehabilitatieprojecten 2018

b. Inte stemmen met het beschikbaar stellen van budget voor het voorbereiden van de
projecten 2019

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2018

, voorzitter

, griffier



