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Als bijlage treft u de lijst aan met het voorstel voor de te onderhouden wegen 2011. Hierin wordt
onderscheid gemaakt in wegen waarop achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd en wegen,
waarop het regulier onderhoud plaatsvindt.

Bij het achterstallig onderhoud hebben wij voornamelijk rekening gehouden met de technische
staat van de weg en werd voornamelijk gekeken naar de wegen, die volgend de inspecties uit
2007 de waardering “zeer slecht” en “slecht” kregen. Hierbij merken we op, dat in de afgelopen
2 jaar natuurlijk ook al het nodige is bereikt met het verruimde budget sinds 2008, waardoor
deze lijst is gekrompen.

Bij het regulier onderhoud hebben wij ook andere aspecten een rol laten spelen, te weten:
- de functie van de weg;
- de verkeersintensiteit;
- de afstemming op andere onderhoudsplannen.

Concreet hebben wij na deze afweging het voornemen daar waar nodig te de route
Waardenburg — Opijnen te optimaliseren. Indien u akkoord gaat met het fietsbeleidsplan wordt
het onderhoud gecombineerd met de te nemen maatregelen uit dit plan. Daarnaast hebben wij
het voornemen de Dorpsstraat in Waardenburg opnieuw in te richten, omdat naast de
onderhoudstoestand van deze weg in 2011 ook de riolering wordt aangepakt. Ook wordt de
Wilhelminastraat te Waardenburg aangepakt. Vanwege het grote tekort aan parkeerruimte
willen wij dit project samen met de bewoners aanpakken.

Zoals bij de presentatie in de commissie van mei 2008 al werd aangegeven hebben wij het
voornemen in het voorjaar 2011 het gehele wegennet opnieuw te laten inspecteren om de
effecten van de genomen maatregelen te onderzoeken en zo nodig het programma hierop aan
te passen.

Ten aanzien van de aanbesteding hebben wij inmiddels contact opgenomen met het regionale
inkoopbureau. Bij de aanbesteding staat voorop, dat ook de plaatselijke aannemerij een kans
moet hebben in aanmerking te komen voor de opdrachten. Dit betekent, dat de bestekken met
betrekking tot de werkvolumes niet te groot moeten worden en het totaal moeten worden
verdeeld over twee tot drie bestekken. In mei (elementverhardingen) en augustus
(asfaltverhardingen) lopen de bestaande contracten af. Dan moeten de nieuwe bestekken zijn
aanbesteed. Tot deze tijd worden de werken uitgevoerd onder de bestaande contacten.



