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Behandeling in WBB

afhankelijk van eventuele
beleidsmatige implicaties

1 |Hoofdlijnen en voorkeursscenario huisvesting [ambtelijke raadswerkgroep Koen Besluit WBB 22-01- afgehandeld 22-1-2018
projectorganisatie Communicatie en 2018:
Facilitair Het scenario huisvesting
in Geldermalsen
(Kuipershof 2), eventueel
aangevuld met
Kuipershof 4 verder uit te
werken.
2 |Programma van eisen raadsgedeelte raadswerkgroep ambtelijke werkgroep Koen in raadswerkgroep C&F |ambtelijke werkgroep griffies GNL betrekken bij
huisvesting Communicatie en Facilitair [Huisvesting en besproken op 5 februari |Huisvesting komt 25 juni |huisvesting voor de
raadswerkgroep Bestuur 2018 terug met stvz in griffie
en Organisatie raadswerkgroep
3 [Voorstel vergaderstructuur WB raadswerkgroep Bestuur Maaike WG B&O: WG B&O heeftinzicht in |Uitwerken WG B&O (18 junien 2 17-09-2018
en Organisatie vergaderstructuur is huidige vergaderstructuur [ besturingsfilosofie op juli) en WBB 17
afgeleide van van GNL basis van WG B&O 14 september (alleen B-
besturingsfilosofie Er ligt een verslag van mei, bespreken 18 juni deel: opmerkingen
WG B&O: verschillende raadswerkgroep meegeven)
Vergadermodel groeit vergadermodellen? bespreking inplannen
mee met ontwikkeling Twee sessie met de WG |raadswerkgroep en Uitgangspunten voor
raad B&O over stuurgroep over voorstel vooraf
besturingsfilosofie raad  [samenspel raad-college bespreken in
Uitwerken concreet griffieoverleg. WG B&O
voorstel (nog in te plannen voor
vergaderstructuur in WG de zomer, 2) en WBB 17
B&O voor de zomer (18 september
juni en 2 juli)
Maaike maakt een opzet
voor de
besturingsfilosofie en zal
Arthur daarbij aanhaken
als dat mogelijk is. Op
basis van de
besturingsfilosofie kan de
vergaderstructuur
ingevuld gaan worden.
Maaike zal de concept
filosofie delen met de
griffie.
4 |Besturingsfilosofie raadswerkgroep bestuur en|Stuurgroep Maaike WG B&O: samen BMO vanuit stuurgroep |uitwerken B deel met WBB? (niet
organisatie optrekken met stuurgroep|voorstel aan WG B&0O 14 meieninte opgenomen in
voor kwartiermaker: WG B&O |plannen WG B&O bestuurlijke planning)
Besturingsonderdeel van |invulling B-deel, afpraak maken met
BMO invoegen in BMO, driehoek over
afstemmen stuurgroep, |afstemming stuurgroep B
dan naar WBB -deel
proces helder (geen
afspraak nu
kwartiermaker O er niet
meer is)
5 |Dienstverleningsconcept ambtelijke Uitwerking besluit Ter info naar WBB
projectorganisatie herindelingsadvies 11-06-2018
6 |(krediet) investeringen t.b.v. nieuwe ambtelijke afgehandeld 23-04-2018
organisatie projectorganisatie
7 |Kwartaalrapportage financién kwartaal 1 ambtelijke afgehandeld 23-04-2018
projectorganisatie
8 |Onderzoeksrapport verbonden partijen ambtelijke afgehandeld 07-05-2018
projectorganisatie
9 |Overzicht gemeenschappelijke regelingen ambtelijke 23-04-2018
projectorganisatie
10 |P&C-cyclus en modelbegroting ambtelijke raadswerkgroep Rene Scholi.o.m. Rob |Raadswerkgroep heeft |Afgedaan. WBB heeft er n.v.t. afgehandeld 23-04-2018
projectorganisatie Middelen Lievaart op 5-2 met notitie P&C  [via LIS kennis van
cyclus ingestemd genomen
11 [Voorstel voorgenomen besluit Stuurgroep Stuurgroep 07-05-2018
onderzoeksrapport Verbonden Partiien
12 |Voorstel benoeming kwartiermaker/beoogd raadswerkgroep Bestuur Maaike WG B&O: voordracht tot | Wet arhi geen beperking |Maaike neemt contact op |Loonkosten ten laste van (WG B&O 14 mei (ter 11-06-2018 en xx-
griffier en Organisatie benoeming in WBB benoeming met provincie ivm artikel |fusiekrediet info), 11 juni WBB en 14 |2019 benoeming
gevolgd door benoeming |Arbeidsvoorwaardenges (61 wet Arhi juni naar raad griffier
in 1 van de drie prek gepland op 18 mei  |Opstellen persbericht Geldermalsen.
gemeenten telefonisch overleg Praktische voorbereiding Benoeming in
AC (6 april): voordracht |maaike-Arthur gepland |11 en 14 juni Geldermalsen tot 31-12-
tot benoeming in WBB, |op 22 mei 2018. Tijdelijke
gevolgd door benoening benoeming via GS vanaf
in Neerijnen en 01-01-2019 tot datum
bekrachtiging in LW en eerste raadsvergadering
GdM WB
Maaike overlegt 3 mei
met JvM, AlJ en DvZ
over route.
13 [Informatisering en automatiseringsplan ambtelijke Koen inpassing vergaderapp in 17-9-2018
projectorganisatie informatisering en
automatiseringsplan
checken
14 |APV ambtelijke raadswerkgroep Beleid |Conny 17-09-2018
projectorganisatie en Regelgeving,
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15 |Voorstel formatieomvang Griffie WB en raadswerkgroep Bestuur  [Ambtelijke werkgroep Maaike (GO) Werkgeverscommissies |Route in beeld brengen WG B&O voor de zomer |17-09-2018 WBB
inrichting en Organisatie P&O Werkgeverscommissies |sociaal plan van met P&O ri (18 juni?) (besluit) (let op wijkt af
moeten het sociaal plan |toepassing verklaard op |medewerkers/raadswerk van bestuurlijke
formeel van toepassing |griffie? groep/werkgeverscomcie planning!) en niet
verklaren op de griffie. Nog geen formeel besluit | Afstemmen met langs de drie
(GO) Griffie wordt WBB/raden over omvang|Jos/Annet/Dittie en WG afzonderlijke raden?
opgenomen in FB 2, Nog geen profielen B&O rollen
geen apart functieboek  [opgesteld/vastgesteld Contact opnemen met
voor griffie Huidige medewerkers provincie formele kant
(WG B&O) omvang griffie nog niet griffiers (verzoek bij GS)
formatie, incluis aangeschreven Terugkoppeling in extra
communicatieadviseur  [plaatsingsproces WG B&O voor de zomer
voorlopig vastgesteld ( zodra route ri WBB en de
4,17 -4,34) drie raden bekend is
ambtelijke ondersteuning
rkc 0,15 tot 0,3 fte voor
opnemen.
formatie opnieuw
bespreken in de WG
B&O. Het voorstel om de
formatie van de griffie uit
te breiden met een
communicatie adviseur is
volgens P&O tegen de
afspraak.
16 [Notitie raadsinformatie en communicatie raadswerkgroep ambtelijke werkgroep Koen Communicatie is WG C&F bereidt advies |€ 60.050,= incidenteel en |Notitie Raadsinformatie | 11-06-2018
Communicatie en Facilitair [Communicatie/ afgehandeld. voor m.b.t. € 8.625,= audio (€ in WG F&C 14-05-2018
Afdelingen DIV, I&A, Raadsinformatie raadsinformatie t.b.v. 9.525,= video)
BWB en bestuurder SG behandelen in WG C&F (WBB 11-06-2018
van 14-05-2018
17 |Raadsinformatie en communicatie raadswerkgroep ambtelijke werkgroep Koen afgehandeld: notitie 11-06-2018
Communicatie en Facilitair |Communicatie communicatie
aangeleverd bij
raadswerkgreop B&O
18 |Kwartaalrapportage financién kwartaal 2 ambtelijke 17-09-2018
projectorganisatie
19 |Kredietvoorstel fusietraject ambtelijke 17-09-2018
projectorganisatie
20 |Advies over invulling rekenkamer(-functie) raadswerkgroep Middelen Rob Lievaart Conceptvoorstel voor Is geaccordeerd en Geen financiéle 11-06-2018
WBB is besproken doorgestuurd naar AC consequenties in 2018,
tijdens WG Middelen 14- |t.b.v. WBB 11 juni daarna volgens voorstel
5. raadswerkgroep jaarlijks
budget binnen een
bandbreedte van €
35.000-€ 50.000
(exclusief secretariaat
rekenkamercommissie
0.15-0.3 fte).
21 [Financiéle verordening ambtelijke raadswerkgroep Bespreking 05-11-2018
projectorganisatie Middelen conceptverordening in
raadswerkgroep
Middelen 22-
10/vaststelling in huidige
gemeenteraden
22 |Kwartaalrapportage financién kwartaal 3 ambtelijke 05-11-2018
projectorganisatie
23 [Belastingplan ambtelijke raadswerkgroep Rene Schol i.o.m. Rob Is besproken tijdens WG |Is na bespreking in WG Is reeds op 24-4 in 11-06-2018
projectorganisatie Middelen Lievaart Middelen 14-5 Middelen doorgeleid naar stuurgroep besproken/
WBB, met toevoeging het advies van de WG
advies raadswerkgroep Middelen is aan het WBB;
aan WBB-voorstel voorstel toegevoegd
24 |Belastingverordeningen ambtelijke raadswerkgroep Rene Schol i.o.m. Rob De ambtelijke werkgroep [Planning actualiseren na vaststelling in huidige 05-11-2018 of 17-12-
projectorganisatie Middelen Lievaart financién heeft de vaststelling Belastingplan gemeenteraden of door |2018 als de nieuwe
stuurgroep gemeld dat nieuwe raad West raad de verordeningen
behandeling verorde- Betuwe in zijn eerste vaststelt.
ningen in de stuurgroep vergadering
van 2-10 waarschijnlijk
niet haalbaar is. Dat
betekent dat de
verordeningen
waarschijnlijk ook niet
klaar zijn voor bespreking
tijdens de
raadswerkgroep
Middelen van 22-10 en
het WBB van 5-11.
Mogelijk moet worden
uitgeweken naar een
scenario waarin de
nieuwe raad de
verordeningen vaststelt.
De planning wordt
bijgesteld na afronding
van het belastingplan.
25 [Basisadministratie ambtelijke 05-11-2018

projectorganisatie
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26 |Reglement van orde voor de gemeenteraad |raadswerkgroep Beleid en [raadswerkgroep Bestuur |Conny Voorstel raadseigen In afwachting van Artl6e.v. n.v.t. vaststelling in nieuwe 05-11-2018

Regelgeving en Organisatie verordeningen West uitkomsten 'vergaderen raad West Betuwe
Betuwe (2e helft 2018) [in West Betuwe'

27 |Instructie griffier raadswerkgroep Bestuur 05-11-2018

en Organisatie

28 [Vaststellen bidbook ambtelijke 17-12-2018

projectorganisatie

29 |Controleverordening ambtelijke raadswerkgroep Moet nog worden vaststelling in nieuwe 17-12-2018

projectorganisatie Middelen opgesteld. Zal tijdig raad West Betuwe
gereed zijn voor
bespreking in WG
Middelen van 22-10-
2018
30 [Verordening doelmatigheid en ambtelijke raadswerkgroep Moet nog worden vaststelling in nieuwe 17-12-2018
doeltreffendheid projectorganisatie Middelen opgesteld. Zal tijdig raad West Betuwe
gereed zijn voor
bespreking in WG
Middelen van 22-10-
2018
31 |Begroting 2019 ambtelijke Hier stond vaststelling in nieuwe 17-12-2018
projectorganisatie "raadswerkgroep raad West Betuwe
Middelen ", maar dat heb
ik geschrapt. De
werkgroep heeft alleen
een taak waar het gaat
om het format voor de
begroting en gaat niet
over de inhoud.
32 |Reglement van orde voor de commissies/ raadswerkgroep Beleid en |raadswerkgroep Bestuur |Conny Voorstel raadseigen In afwachting van Artl6e.v. n.v.t. vaststelling in nieuwe 17-12-2018
carrousel/o.i.d. Regelgeving en Organisatie verordeningen West uitkomsten 'vergaderen raad West Betuwe
Betuwe (2e helft 2018) [in West Betuwe'
33 [Verordening op ambtelijke bijstand en raadswerkgroep Beleid en [raadswerkgroep Bestuur |Conny Voorstel raadseigen Voor zomerreces Art33 n.v.t. vaststelling in nieuwe 17-12-2018
fractieondersteuning Regelgeving en Organisatie verordeningen West opstarten raad West Betuwe
Betuwe (2e helft 2018)
34 |Verordening rechtspositie politieke raadswerkgroep Beleid en |raadswerkgroep Bestuur |Conny Voorstel raadseigen Voor zomerreces Art95t/mArt99 n.v.t vaststelling in nieuwe 17-12-2018
ambtsdragers Regelgeving en Organisatie verordeningen West opstarten raad West Betuwe
Betuwe (2e helft 2018)

35 [Verordening op de rekenkamer raadswerkgroep Middelen [Rob Lievaart Conceptvoorstel invulling 17-12-2018
rekenkamerfunctie voor (onder voorbehoud/
WBB is geaccordeerd gaat niet door als
door WG Middelen 14-5- WBB op 11 juni
2018. Het voorstel is conform voorstel WG
geen verordening vast te Middelen besluit)
stellen, maar dit over te
laten aan nieuwe raad.

36 |Verordening auditcommissie raadswerkgroep Middelen |Rob Lievaart Memo om in 2018 geen 11-6-2018 standpunt
nieuwe verordening vast WG Middelen wordt
te stellenis ter kennis gebracht
geaccordeerd door WG van WBB. Komt
Middelen 14-5-2018 alleen op agenda

WBB 17-12-2018 als
WBB afwijkt van de
liin van de WG

37 |Voorbereiding implementatie Omgevingswet |ambtelijke uitgesteld

projectorganisatie

38 [Voorbereiding verkiezingen: communicatie raadswerkgroep bestuur en|Team communicatie Maaike Team communicatie WG B&O 14-5-2018: Uitzoeken stavaza WG B&O 14-5-2018:

organisatie komt met uitwerking memo twee stemwijzers, |communicatieplan stemwijzer
communicatieplan en keuze gevallen op verkiezingen WG B&O (?):
kosten verkiezingen 21  |prodemos (Groenlinks Opdrachtverstrekking o
nov. doet mee, leefbaar en gekozen stemwijzer com_mu_nlcaneplan
WG B&O stelt plan vast |lokaal belang niet uitzoeken budget verkiezingen
Griffie pakt stemwijzer
op.
39 [Voorbereiding verkiezingen: raadswerkgroep bestuur en Maaike Uitzoeken stavaza en
introductieprogramma kandidaat raadsleden |organisatie afspraken
en raadsleden nieuwe raad
40 [Verordening geldelijke voorzieningen raads- P&O Conny Checken met P&O
en commissieleden via P&0O
41 |Opzeggen diverse contracten en ledere griffier voor zijn Moet nog worden Inventariseren te Actie van iedere

abonnementen griffie (bijvoorbeeld Notubiz,

eigen gemeente

geinventariseerd.

beéindigen contracten en

gemeente afzonderlijk.

|Babs, Necker van Naem) abonnementen
AC = Agendagcommissie
GO = griffiersoverleg
BMO
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