



Neerijnen

Informatienota

Datum : 21 november 2016
Van : College
Bijlagen :
Onderwerp : Mast Ophemert
Zaak- / Docnummer : 06-01644

KENNISNEMEN VAN:

De stand van zaken betreffende de plaatsing van de mast op het voetbalveld in Ophemert

INLEIDING

Nadat wij op 21 maart 2016 het bericht van KPN hadden ontvangen dat de mast in het derde kwartaal 2016 gebouwd zou worden, heeft KPN nieuwe tekeningen ingestuurd. Deze tekeningen zijn door de ODR gecontroleerd waarbij de ODR heeft geconstateerd dat er enkele wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de onherroepelijk vergunning. KPN heeft daartoe een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Hierop zijn zienswijzen ontvangen. Helaas heeft KPN niet voldaan aan het aanvullingsverzoek van de ODR waardoor de vergunningaanvraag uiteindelijk buiten behandeling is gelaten. Degene die een zienswijze hebben ingediend, zijn hiervan op de hoogte gebracht door de ODR.

De gemeente heeft wederom contact gezocht met KPN en eveneens de stand van zaken gemeld bij het ministerie. De gemeente heeft wederom aangedrongen om te bouwen conform bestaande vergunning, omdat het belangrijk is om zo snel mogelijk een goede dekking te krijgen in Ophemert.

KERNBOODSCHAP

KPN heeft op 18 november 2016 per email het volgende aan de gemeente laten weten:

'In vervolg op de gesprekken die u heeft gevoerd met mijn collega de heer Dirk Bazuin stuur ik u hierbij de bevestiging dat KPN de bouwvergunning voor een zendmast aan de Kapelstraat 21 te Ophemert verleend op 23 maart 2012 met kenmerk WABO-2012-0024 zal bouwen in lijn met deze vergunning. De zendmast zal hierbij worden uitgevoerd zoals op tekening staat weergegeven, inclusief ladder, maar exclusief verlichting. De noodzaak hiervoor is niet meer aanwezig.

De vergunning is in 2012 verleend onder de voorwaarden van goedkeuring op de constructie- en funderingsberekeningen e.d.. Onze aannemer is die gegevens aan het verzamelen en zal die zo snel als mogelijk aan de gemeente aanbieden ter goedkeuring voor de definitieve realisatie.'