



Neerijnen

Raadsvoorstel

Aan : Gemeenteraad
 Datum vergadering : 29 oktober 2009
 Agenda nummer : 2009-07-1083
 Portefeuillehouder : Wethouder Prozman
 Onderwerp : Uitvoeringsprogramma LOP 2010

Zaaknummer : 06/01083 - 09/02295

1. Aanleiding en probleemstelling

Tijdens de raadsvergadering van 20 november 2008 is het uitvoeringsprogramma 2009 van het Landschapontwikkelingsplan vastgesteld. Dat "activiteiten gericht moeten zijn op concrete projecten gericht op het bedrijfsleven in het algemeen en de agrarische sector in het bijzonder" is een belangrijk uitgangspunt voor de uitvoeringsprojecten van 2009 en 2010.

De projecten uit het programma voor 2009 zijn vanaf het raadsakkoord in uitvoering genomen. Van deze projecten zijn de volgende bijzonderheden te melden:

a) Communicatieproject met agrariërs over "groene" subsidies (A-02)

Dit project is uitbesteed aan landschapsbeheer Gelderland en bestaat uit 3 onderdelen. Als eerste zal er een informatiefolder worden opgesteld waarin helder wordt aangegeven welke (groene) subsidiemogelijkheden er zijn voor de agrarische sector. Daarbij is niet alleen aandacht voor landschapelementen maar ook subsidies met fiscale voordelen. Naar verwachting zal de folder in oktober a.s. gereed zijn en voorzien van het laatste "subsidienieuws".

Deze folder zal als basis dienen voor het tweede onderdeel, een algemene informatieavond, waarbij alle agrariërs uit Neerijnen zullen worden uitgenodigd.

In overleg met LTO afdeling Neerijnen, d.d. 17 september jl., is afgesproken dat deze avond in november a.s. zal plaatsvinden. Tijdens de informatieavond zullen er naast gastsprekers (deskundigen maar ook agrariërs met ervaring uit het veld) ook stands zijn voor nadere informatie en toelichting.

Als laatste onderdeel van dit project kunnen belangstellenden zich inschrijven voor "huiskamergesprekken". Tijdens deze informele bijeenkomsten (max. 8-10 personen) kunnen specifieke subsidies naar wens nader worden toegelicht.

b) Ommetje Hellouw (B-07)

Sinds november 2008 hebben afgevaardigden van de Dorpsraad Hellouw diverse overleggen gehad met "de steenfabriek" (Wienerberg B.V.) in de uiterwaard Haften / Hellouw. Vanuit de dorpsraad leeft de wens een ommetje te realiseren vanuit de Korfgraaf langs het fabrieksterrein naar de Beatrixstraat en een zijroute naar de Crobseweg. Tijdens het laatste overleg, d.d. 9 september jl., heeft de steenfabriek inrichtingseisen gesteld welke nog financieel moeten worden uitgewerkt. Naar verwachting zullen in januari/februari a.s. de voorzieningen worden aangebracht waarna het pad kan worden geopend.

c) Lanenherstel (B-02)

In het komende plantseizoen (december 2009 - april 2010) zullen 110 iepen (iepziekte resistent) in de Meikampgraaf worden aangeplant. De eigen dienst draagt zorg voor deze aanplant en de bewoners van de Meikampgraaf worden hierover geïnformeerd.

d) Herstel griend Waardenburg (B-04)

Na het opstellen van het uitvoeringsplan is op 8 mei jl. een subsidieverzoek ingediend bij de provincie. Op 12 augustus jl. heeft de provincie meegedeeld niet in staat te zijn om binnen de termijn een beslissing te nemen op de aanvraag. Naar verwachting zal de provincie uiterlijk 6 november a.s. alsnog een beslissing nemen op de aanvraag. Dit heeft tot gevolg dat de uitvoering pas begin 2010 zal kunnen plaatsvinden.



Neerijnen

Raadsvoorstel

2. Oplossing

De uitvoeringsprojecten van 2009 geven soms direct aanleiding voor projecten in 2010. Zo is het zeer wenselijk dat de "huiskamergesprekken" uit het communicatieproject met agrariërs een vervolg krijgen. Het is wenselijk agrariërs die uiteindelijk voor subsidie in aanmerking willen komen te ondersteunen in hun aanvragen. Ook is er afgelopen jaar een project aangemeld door een bewonerscomité wat aansluit op het project "Lanenherstel". In regioverband is een nieuw project "SpAN" geaccordeerd. Op basis van het Uitvoeringsprogramma en nieuwe kansen uit het gebied wordt het volgende projectprogramma voor 2010 aan u voorgesteld:

- 1) "Bedrijfsplannen" (A-03) – in navolging op het project "communicatieproject met agrariërs" kunnen individuele agrariërs gebruik maken van adviseurs om "groen-blauwe diensten" in hun bedrijfsvoering te verweven. Pas na de geplande infoavond (november 2009) en de "huiskamergesprekken" kan een exact aantal deelnemers worden bepaald. Ten behoeve van de budgetreservering wordt uitgegaan van 15 bedrijven.
- 2) "Lanenherstel" (B-02)– Herplanten van gebiedsspecifieke beplanting in o.a. de Veerstraat en de Pekdel.
- 3) "Lanenherstel Kapelstraat" (B-02) - een combinatieproject met herplanten van bomen samen met herinrichtingideeën vanuit een collectief bewonersinitiatief.
- 4) "Ommetje Ophemert" (B-06) – met het oog op nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de dorpsrand van Ophemert kan het recreatieve netwerk verder worden versterkt. Daarnaast zal in overleg met bestaande recreatieve voorzieningen overige trajectmogelijkheden worden benut.
- 5) "Resultaten in beeld / Maak zichtbaar wat er gebeurt" (C-04/05/06)– via de gemeentelijke website zal het Landschap meer aandacht krijgen. Daarnaast zullen inwoners via diverse media worden geprikkeld om zelf landschapsprojecten te initiëren of aan te sluiten bij bestaande projecten. Ook zal door middel van excursies, bestuurders van de gemeente inzicht worden gegeven in de behaalde landschapsresultaten.
- 6) "SpAN" (B-01)- dit project is door de regio opgestart en beoogd meer professionaliteit en deskundigheid bij Agrarisch, natuur en landschapsbeheer. Zo staat het SpAN in voor het initiëren en uitvoeren van projecten ten aanzien van natuuraanleg en -beheer. Het project heeft een looptijd van drie jaar.
- 7) "Verfraaien dorpsrand Tuil/Slimwei" (D-03)- in samenwerking met ruimtelijke ontwikkelingen zal de landschappelijke inpassing van de dorpsgrens Tuil en het industrieterrein Slimwei vorm krijgen. Dit is bijvoorbeeld al opgenomen in het project Klingelenberg. Afhankelijk van de ruimtelijke ontwikkelingen ten noorden van Klingelenberg kan hierop een vervolg worden gegeven. Deze landschappelijke inpassing zal als aandachtspunt bij inrichtingsplannen worden ingebracht.

3. Financiële consequenties

Voor het uitvoeringsprogramma 2009 is ongeveer € 23.000 uit het Landschapsfonds vastgelegd in overeenkomsten met derden of inrichtingsvoorstellen:

A-02	€ 5.000 (subsidie van 50% is al verrekend)
B-07	€ 18.000 (subsidie van 50% is al verrekend)
B-02	€ 0 (gefinancierd uit budget Openbaar groen – inboet € 4.000)
B-04	€ 0 (gefinancierd uit budget Openbaar groen – onderhoud € 6.000)

De voorstelde projecten voor 2010 zijn veelal nog in onderzoek maar naar verwachting zullen de kosten overeenkomen met het landschapsfonds (€ 25.000). De financiering ziet er als volgt uit:

- 1) € 4.000 (op basis van 15 deelnemers)
- 2) € 0 (gefinancierd uit budget Openbaar groen – inboet € 10.000)
- 3) € 6.000 (subsidie van 50% is al verrekend)
- 4) € 15.000 (subsidie van 50% is al verrekend)
- 5) € 0 (alleen uren communicatie en landschapscoördinatie)
- 6) € 0 (gefinancierd uit regionaal budget € 4.500 per gemeente)
- 7) p.m.



Neerijnen

Raadsvoorstel


4. Conclusie en advies


U wordt geadviseerd in te stemmen met het voorgesteld uitvoeringsprogramma LOP 2010

5. Bijlagen

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris, de burgemeester


P.W. Wanrooij


L.A.G.M. de Zeeuw-Lases



Neerijnen

Raadsbesluit

Agendanummer : 2009-07-1083

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2009;

Besluit :

- a. Het uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan 2010 conform voorstel vaststellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van 29 oktober 2009

, voorzitter

griffier - Loco

Noot loco-raadsgriffier:

Voorstel is aangenomen, waarbij opgemerkt dat de fractie van Gemeentebelangen Neerijnen en de heer Overheul (VVD) hebben tegen gestemd.