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1 Inleiding

Sinds de komst van riolering, begin 1900, is de hygiëne van de Nederlandse huishoudens met sprongen
vooruitgegaan. Ook het milieu is gebaat bij het bestaan van de huidige rioleringszorg. Het is nog niet zo
heel lang geleden dat het verzamelde afvalwater rechtstreeks op sloten, vijvers en kanalen werd ge-
loosd. Nu wordt al het afvalwater eerst gezuiverd voordat het in het oppervlaktewater terecht komt.

In de gemeente Neerijnen ligt voor € 59 miljoen aan gemeentelijke riole-
ringsvoorzieningen in de grond, daarnaast liggen er nog sloten en water-
gangen in en rondom de kernen om het stedelijk water te transporteren
en te bergen. Alleen al aan het reguliere beheer van deze voorzieningen
besteedt de gemeente jaarlijks circa € 0,7 miljoen. Onvoldoende aandacht
en beschikbare middelen zouden leiden tot kapitaalvernietiging. Voor het
beheer en onderhoud hiervan is dus een degelijke visie nodig met een
achterliggend beheerplan.

De gemeentelijke watertaken
Aanleg, beheer en onderhoud van riolering is een gemeentelijke
taak, die zijn wettelijke basis vindt in de Wet milieubeheer. Het
Gemeentelijk Rioleringsplan (hierna GRP) geeft inzicht in de aan-
leg, tijdige vervanging, verbeteringen, beheer en onderhoud van
de riolering en natuurlijk in de kosten van al deze facetten. Het
opstellen en publiceren van een GRP is niet vrijblijvend. Sinds 1
januari 1994 verplicht de Wet Milieubeheer alle gemeenten
daartoe.

De termijn van het huidig GRP Neerijnen is eind 2012 verlopen.
Om aan de wettelijke planverplichting te (blijven) voldoen is een
nieuw GRP noodzakelijk. Een wijziging in de wetgeving zorgt er-
voor dat dit nieuwe GRP het beleidskader gaat vormen voor de
uitvoering van de 'verbrede' watertaken (zie kader rechts).

In het Waterplan is reeds invulling gegeven aan de hemelwater-
en de grondwaterzorgplicht. Daarnaast bevat het waterplan
maatregelen om het oppervlaktewatersysteem kwalitatief en
kwantitatief in orde te krijgen. Afspraken tussen waterschap en
gemeente zijn gemaakt over de financiering van deze acties en
maatregelen. Het gemeentelijk deel hiervan dient bekostigd te
worden vanuit het GRP. Dit deel is geïmplementeerd in dit plan.
We spreken dan ook niet meer over een GRP of verbreed GRP,
maar over het Water- en Rioleringsplan Neerijnen (hierna WRP).

Doel van het WRP Neerijnen
Het WRP is hét beleidsplan voor de gemeente, waarin de ambities rondom riolering en water zijn ver-
woord. Het beleidsplan vertaalt voorgenomen maatregelen in een kostendekkingplan en geeft aan wel-
ke gevolgen dit heeft voor de rioolheffing.

Dit WRP beschrijft het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken. Om tot een zo goed mogelijke
beschrijving van het beleidskader te komen, is de bandbreedte afgebakend.

riolering dient drie belangen:
1. bescherming van de

volksgezondheid en

volkshygiëne;

2. bescherming van het

milieu;

3. het in stand houden van

de kwaliteit van de leef-

omgeving.

De gemeentelijke watertaken 'verbreed'

In de oude wetgeving kon de zorgplicht
strikt genomen alleen door aanleg en
aansluiting op de riolering worden inge-
vuld. Met de nieuwe zorgplichten heeft
de gemeente meer vrijheid gekregen.

De gemeente mag nu zelf bepalen welke
voorzieningen ze gebruikt voor inzame-
ling, transport en (lokale) behandeling
van het vrijkomend stedelijk afval-,
hemel- en grondwater.

Daarnaast krijgt de gemeente de moge-
lijkheid de kosten voor de uitvoering van
de zorgplichten te verhalen via een
nieuwe rioolheffing. Vanaf 2010 geldt er
een verplichting om alleen nog maar
kosten te verhalen op basis van deze
nieuwe heffing.

Uiterlijk begin 2013 dient elke gemeente
over een verbreed Gemeentelijk Riole-
ringsPlan te beschikken waarin invulling
aan de zorgplichten wordt gegeven.
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Het beleidskader richt zich op de kenmerken veilig, functioneel, heel en schoon.

veilig - Is er gevaar voor omgeving en gebruiker?

functioneel - Doen de voorzieningen wat ze moeten doen?

heel - Verkeren de voorzieningen in een goede staat?

schoon - Is er sprake van stank en milieuoverlast?

Met deze kwaliteitskenmerken worden technische eisen en gebruiksvoorwaarden aangegeven die ge-
steld worden aan de gemeentelijke watertaken en bijdragen aan de hoofddoelstellingen: bescherming
van de volksgezondheid en volkshygiëne, van het milieu en het in stand houden van de kwaliteit van de
leefomgeving.

Keuzes maken
De voorgaande GRP's richtten zich op traditioneel technisch rioolbeheer (inputgericht). De plannen
kenmerkten zich door een vaststaand technisch maatregelpakket met gelabelde activiteiten op detailni-
veau. Met dit nieuwe WRP gaat dat anders!

In dit WRP worden keuzes gemaakt. Keuzes bij het bepalen van prioriteiten, maar ook keuzes bij de ge-
wenste kwaliteit. Vragen als 'wanneer is "water-op-straat" acceptabel?', 'hoe lang mag een rioolgemaal
in storing staan?', 'wanneer is sprake van structurele grondwateroverlast?' staan hierbij centraal.

Om de kwaliteitsdiscussie te kunnen voeren, zijn de kaders opgenomen in de kwaliteitscatalogus
(Hoofdstuk 4). Het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken bestaat uit vier categorieën (stedelijk
afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater). De eerste drie categorieën corresponderen
met de drie zorgplichten van de gemeente. De vierde categorie correspondeert met de gemeenschappe-
lijke taak van gemeenten en waterschap voor schoon en voldoende water. Onderscheid is gemaakt in
drie kwaliteitsniveaus:

H Hoog goed onderhouden, bijna niets op aan te merken, geen overlast.

B Basis
voldoende onderhouden, hier en daar wel wat op aan te merken, af en
toe hinder.

L Laag
sober tot onvoldoende, achterstanden bij het onderhoud, af en toe ka-
pot, regelmatig overlast.

Van beleidskader naar uitvoeringsplannen
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het stellen van het beleidskader, het college is vervolgens
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidskader. Het is aan het college hoe zij op een doelma-
tige en efficiënte wijze dit beleidskader invult. Met dit WRP wordt het beleidskader vastgesteld voor de
periode 2013 tot en met 2017.

De komende jaren kunnen inzichten en planningen wijzigen. Daardoor dienen zich mogelijk nieuwe pro-
jecten aan. Deze zaken worden in de uitvoeringsplannen meegenomen. De gehanteerde planperiode
geeft echter over een redelijke termijn zekerheid voor een gericht riool- en waterbeleid en biedt vol-
doende flexibiliteit voor een tijdige bijsturing. Het college rapporteert jaarlijks aan de Raad over de
voortgang met het daarbij behorende financiële overzicht.

Planvorming, betrokken partijen
Dit WRP is onder begeleiding van Oranjewoud opgesteld. Bij de planvor-
ming is een ambtelijke projectgroep betrokken met medewerkers vanuit
de gemeente Neerijnen en Waterschap Rivierenland. Dit WRP wordt voor-
gelegd aan de Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat (zie kader rechts).
Na bestuurlijke vaststelling wordt het plan toegezonden aan het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 4.23 Wet Milieubeheer
Vanuit de Wet milieubeheer is
het verplicht om tenminste de
volgende partijen bij het plan-
proces van het GRP te betrek-
ken:
 beheerder van de zuiverings-

technische werken

 beheerder van het ontvan-

gend oppervlaktewater

 gedeputeerde staten



Water- en Rioleringsplan Neerijnen
Achtergronddocument - ontwerp WRP
Projectnr. 245654
27 augustus 2013 ,revisie 03

blad 5 van 79

Leeswijzer
Het WRP bestaat naast dit achtergronddocument uit een hoofdrapport. Dit achtergronddocument bevat
de relevante en verplichte (technische) onderbouwing die nodig is geweest om het hoofdrapport op te
kunnen stellen. Het achtergronddocument geeft achtereenvolgens inzage in:

Wat moeten wij?

- De context van de gemeentelijke watertaken (hoofdstuk 2)

- Het wettelijk kader, taken en plichten (hoofdstuk 3)

- Het kwaliteitskader gemeentelijke watertaken (hoofdstuk 4)

Waar staan wij?

- Een evaluatie van het huidig kader (hoofdstuk 5)

- Het huidige beleid (hoofdstuk 6)

- Een overzicht van het areaal (hoofdstuk 7)

- De nulmeting (hoofdstuk 8)

Wat vinden wij belangrijk? - Een nadere toelichting op onze ambities (hoofdstuk 9)

Wat betekent dit?

- Het activiteitenprogramma van het beleidsscenario (hoofdstuk 10)

- Uitwerking van de middelen en kostendekking (hoofdstuk 11)

- Reacties derden (pm)
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2 De context van de gemeentelijke watertaken

De gemeentelijke watertaken omvatten meer dan de zorg voor een stelsel van buizen in de grond. Om
de inhoud van dit WRP te kunnen begrijpen is kennis nodig van de (milieu) technische, financiële, orga-
nisatorische en juridische aspecten. Dit hoofdstuk beschrijft de context van de gemeentelijke waterta-
ken.

2.1 Begrippenkader

Het vakgebied van de gemeentelijke watertaken kent een eigen begrippenkader. De belangrijkste be-
grippen worden in deze paragraaf toegelicht.

Verschillende soorten afvalwater
Vanuit de wetgeving is het onderscheid in verschillende soorten afvalwater als volgt:

 Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling
en huishoudelijke werkzaamheden;

 Bedrijfsafvalwater: afvalwater dat vrijkomt bij door bedrijfsmatige processen en dat geen huis-
houdelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is;

 Afvalwater Glastuinbouw: afvalwater dat vrijkomt bij de teelt van gewassen in kassen en dat
geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is. Het gaat hier onder
andere om spoelwater, spuiwater, drainagewater, reinigingswater en condenswater;

 Stedelijk afvalwater: huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater,
hemelwater, grondwater of ander afvalwater;

 Ander afvalwater: datgene wat niet onder een van voorgaande begrippen is te vatten. Een
voorbeeld van 'ander afvalwater' is 'zwembadwater' bij een particulier huishouden dat geloosd
moet worden. Te lozen zwembadwater van een professioneel zwembad is echter bedrijfsafval-
water.

Particulier terrein
De particulier is op eigen terrein verantwoordelijk voor
de staat van zijn woning en perceel. Hieronder valt ook
het in stand houden van de diverse leidingen (binnen-
en buitenshuis) die gebruikt worden voor het inzamelen
en afvoeren van afvalwater. Op de erfgrens gaat de
verantwoordelijkheid over naar de gemeente. Op de
erfgrens is veelal een zogenaamd ontstoppingsstuk
aangebracht. Via dat ontstoppingsstuk wordt in geval
van een verstopping nagegaan in welke deel van de rio-
lering de verstopping aanwezig is (particulier of ge-
meente). In geval van een verstopping zoekt de particu-
lier het ontstoppingsstuk op. Is de verstopping in het
gemeentelijk deel van de riolering aanwezig dan lost de
gemeente deze op. Bij een verstopping in het deel van
de particulier is de particulier zelf verantwoordelijk
voor het oplossen.

Watersysteem
Het watersysteem bestaat uit verschillende onderdelen waarbij water in zijn verschillende verschijnings-
vormen met elkaar samenhangt. Zo valt hemelwater op de grond en zakt in de bodem (grondwater) of
loopt naar het zichtbare water in rivieren en sloten (oppervlaktewater). Het grootste deel komt uitein-
delijk in zee terecht. Daar verdampt het, vormt het wolken die naar land drijven en opnieuw neerslag
geven. Dit vormt de natuurlijke weg van het water - de natuurlijke waterkringloop - ook wel watersys-
teem genoemd.
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Watergang
Een watergang wordt gevormd door de waterbodem en de oevers. Daarnaast behoren ook de onder-
houdstroken en de voorzieningen zoals duikers en stuwen tot de watergang. De watergangen bieden,
afhankelijk van de inrichting, veel of weinig vestigingsmogelijkheden voor dieren en planten. Binnen de
gemeente Neerijnen komen grote en kleine watervoerende, maar ook droogvallende watergangen voor.

Hieronder wordt een aantal aan watergangen gekoppelde begrippen toegelicht:
 Nat profiel: het deel van de dwarsdoorsnede van een watergang, dat gevormd wordt door de

bodem en de natte oevers tot de waterlijn;
 Droog profiel: het deel van de dwarsdoorsnede van een watergang, dat gevormd wordt door

de droge oevers vanaf de waterlijn tot aan het maaiveld;
 Bagger: slib dat op de waterbodem van de watergang ligt. Dit slib ontstaat doordat plantenres-

ten, afval, bladeren en bodemmateriaal zoals zand zich vastzetten op de bodem van de water-
gangen. Deze bagger neemt ruimte in van het profiel, waardoor de capaciteit van de watergang
om water af te voeren verminderd wordt. Daarnaast beïnvloedt bagger de waterkwaliteit on-
der andere doordat voedingsstoffen vrij komen uit dit slib. Heb baggerslib regelmatig verwijde-
ren (baggeren) is dan ook belangrijk;

 Afvoer(capaciteit): afvoer is de hoeveelheid water die per tijdseenheid uit een gebied stroomt.
Het profiel van een watergang en de grootte van de duikers bepalen hoeveel water afgevoerd
kan worden. De afvoercapaciteit moet voldoende groot zijn om het water af te kunnen voeren
zodat geen wateroverlast optreedt;

 Drooglegging: de afstand tussen het actuele waterpeil in de watergang en het maaiveld.

Waterkwaliteit
Schoon water is van levensbelang. Voor de mens, voor planten, voor dieren. Het oppervlaktewater kan
zeer van kwaliteit verschillen. Denk maar aan vuil dat opwaait en in een vijver terechtkomt, troebel wa-
ter, groene dekken van kroos of algen, waarin bij mooi weer vissterfte optreedt, tot aan mooi helder
water met waterplanten, zwevende libellen en rondzwemmende vissen. De waterkwaliteit bestaat uit
twee te onderscheiden onderdelen, de chemische waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit, die el-
kaar onderling beïnvloeden.

Een chemisch gezond water bevat geen te hoge hoeveelheden van gevaarlijke stoffen zoals lood, cad-
mium, zink en bestrijdingsmiddelen. Dit geldt ook voor voedingsstoffen zoals stikstof of fosfaat die be-
palen of het water helder is of een groene soep wordt. Een chemisch gezond water bevat ook voldoen-
de zuurstof. Verschillende lokale bronnen, waaronder de riolering, beïnvloeden in belangrijke mate de
kwaliteit van het water. Een chemisch gezond water bevat namelijk voldoende zuurstof en wordt niet
nadelig beïnvloed door riooloverstorten en/of algenbloei en kroosdek. Alleen in water van goede kwali-
teit kunnen planten groeien en vissen leven.

Daarnaast is er de ecologische kwaliteit. Deze wordt bepaald door de aanwezigheid van water- en oe-
verplanten en vis, algen, waterplanten en kleine dieren in het water en dieren nabij de watergang. In het
algemeen bieden de Nederlandse wateren niet voldoende vestigingsmogelijkheden voor waterplanten,
vissen en andere dieren.
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De inrichting van watergangen levert een zeer belangrijke bijdrage aan de uitstraling van de watergan-
gen, de waterkwaliteit en vestigingsmogelijkheden voor planten en dieren in en nabij de watergangen.
Water van voldoende omvang is van belang. Een robuuste watergang met voldoende diepte biedt bete-
re randvoorwaarden voor een stabiele waterkwaliteit. Zo bieden flauwe oevers met begroeiing vesti-
gingsmogelijkheden voor planten en dieren, dit in tegenstelling tot steile, strak gemaaide oevers of zelfs
oevers met harde oeverbeschoeiingen. Tevens is de structuur van het watersysteem van belang. Zo ken-
nen doodlopende watergangen zonder doorstroming vaak een slechte waterkwaliteit.

Gemengd rioolstelsel
Riolen zijn niets meer of minder dan middelen voor de inzameling
en transport van afval- en hemelwater. Er bestaan verschillende
typen rioolstelsels. In de gemiddelde gemeente bestaat het over-
grote deel van de vrijverval riolering uit gemengde rioolstelsels.
Bij een gemengd rioolstelsel wordt overtollig hemelwater geza-
menlijk met huishoudelijk en bedrijfsafvalwater ingezameld en
afgevoerd. Het gemengde stelsel moet dus geschikt zijn om bij
zware regenval aanzienlijke hoeveelheden hemelwater en afval-
water te bergen en af te voeren.

Rioolgemaal
Om de stroomsnelheid te bewaren, lopen riolen schuin omlaag.
Wanneer de riolen te diep onder de grond liggen wordt een pomp
(rioolgemaal) geplaatst dat het water omhoog pompt in een hoger
gelegen deel van het rioolstelsel of over langere afstand transpor-
teert. Dit is goedkoper dan het riool over grote afstand steeds die-
per te leggen.

Rioolwaterwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Het ingezamelde afval- en hemelwater wordt via rioolgemalen en persleidingen afgevoerd naar de ri-
oolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) Haaften en Tiel.

Overnamepunten
In de rioleringszorg is sprake van een tweetal zogenaamde overnamepunten. Allereerst het punt waar
de gemeente het stedelijk afvalwater (hemelwater + afvalwater) van de particulieren (woningen en be-
drijven) overneemt. Het tweede punt betreft het punt waar het waterschap het stedelijk afvalwater
overneemt van de gemeente (aansluitpunt).

Riooloverstort
Het is niet doelmatig om het gemengde rioolstelsel zo groot te maken dat bij hevige regenval al het met
hemelwater verdund afvalwater kan worden afgevoerd naar de RWZI. In het rioolstelsel zijn daarom op
verschillende plaatsen riooloverstorten aanwezig. Via een overstort wordt het verdund afvalwater dat
(op dat moment) niet door de riolering kan worden verwerkt, afgevoerd naar oppervlaktewater. Het
oppervlaktewater raakt hierdoor mogelijk vervuild waardoor risico's voor de volksgezondheid en aantas-
ting van natuurwaarden kunnen optreden.
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Gescheiden en verbeterd gescheiden rioolstelsels
Om overstortingen van afvalwater te voorkomen zijn
in woonwijken en op bedrijventerreinen zogenaamde
verbeterd gescheiden rioolstelsels aangelegd. Een ver-
beterd gescheiden stelsel bestaat uit een apart riool
voor het afvalwater en een apart hemelwaterriool, die
onderling gekoppeld zijn. Bij volledig gescheiden stel-
sels ontbreekt een koppeling en komt meegespoeld
vuil van bijvoorbeeld wegen via het hemelwaterriool
rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht. Dit
wordt de 'first flush' genoemd en gebeurt aan het be-
gin van een regenbui, na een droge periode.

In verbeterd gescheiden stelsels stroomt de first flush
door de koppeling naar het afvalwaterriool en vandaar
naar de RWZI. De koppeling is zo gemaakt dat alleen
water van het hemelwaterstelsel naar het afvalwater-
stelsel kan stromen en niet andersom. In veel gevallen is de scheiding tussen het afvalwater en hemel-
waterriool tot in het gemaal doorgevoerd. Nadeel van verbeterd gescheiden stelsels is dat (op jaarbasis)
een groot deel van het hemelwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt getransporteerd.

Randvoorziening
Om de omvang en schade van riooloverstortingen te verminderen zijn in de gemeente Neerijnen diverse
randvoorzieningen aangelegd bij de riooloverstorten. De randvoorzieningen in de gemeente Neerijnen
zijn uitgevoerd als bergbezinkbassin of bergbezinkleiding. Dit is een grote betonnen bak of leiding waar-
in afvalwater tijdelijk wordt geborgen. Als de bui is overgetrokken
en het riool niet meer vol is, stroomt het hemelwater en het ver-
vuilde slib terug het rioolstelsel in naar de zuivering. Door deze ex-
tra inhoud aan het rioolstelsel toe te voegen, daalt het aantal ri-
ooloverstortingen. Daarnaast is de voorziening zo ontworpen dat
het verontreinigde slib zo veel mogelijk bezinkt. Het water dat
alsnog vanuit de randvoorziening op het oppervlaktewater over-
stort is relatief schoon.

Afkoppelen
Een meer duurzame methode om riooloverstortingen te verminderen is voorkomen dat (te veel) schoon
hemelwater in het gemengde rioolstelsel terecht komt. Dit kan door hemelwateraansluitingen van het
gemengde rioolstelsel 'af te koppelen'. Bijkomend voordeel van afkoppelen is dat het rendement van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie toeneemt. Afgekoppeld hemelwater kan in de bodem worden geïnfil-
treerd of direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. De afkoppelmogelijkheden zijn afhankelijk
van de plaatselijke bodemopbouw, de grondwaterstand en de aanwezigheid van oppervlaktewater.

Mechanische riolering
Is een riolering met natuurlijk verval niet mogelijk of in
ieder geval onpraktisch of ondoelmatig, dan wordt me-
chanische riolering toegepast. Mechanische riolering
wordt vaak in het buitengebied toegepast om het afval-
water van verspreid liggende boerderijen en andere per-
celen naar een rioolwaterzuiveringinrichting te vervoe-
ren. Met mechanische riolering wordt uitsluitend afval-
water getransporteerd in verband met de beschikbare
capaciteit. Hemelwater wordt lokaal afgevoerd naar
open water.
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Er zijn drie typen mechanische riolering: drukriolering, vacuümriolering en luchtpersriolering. Bij alle drie
de typen wordt het water in een put verzameld. Als het waterpeil in de put een bepaald niveau bereikt,
dan zorgt het systeem er automatisch voor dat de put geleegd wordt. Bij het meest gebruikte type,
drukriolering, leegt een afvalwaterpomp een of enkele malen per etmaal de pompput en duwt het ver-
zamelde afvalwater in de leiding. Bij vacuümriolering wordt de leiding door een hoofdstation vacuüm
leeggezogen. Bij een luchtpersriolering wordt het afvalwater met behulp van een compressor door mid-
del van luchtdruk naar het lozingspunt gestuwd. Zo ontstaat een "treintje" van afwisselend hoeveelhe-
den afvalwater en lucht.

IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater)
De inzet van mechanische riolering heeft zijn grenzen. Naar-
mate de afstand tussen verspreid liggende boerderijen en an-
dere percelen in het buitengebied groter wordt, zullen de kos-
ten toenemen. Op een bepaald moment is het niet meer
doelmatig mechanische riolering in te zetten. Dan komen de
IBA's in beeld. IBA staat voor: individuele behandeling van af-
valwater. Een IBA is in feite een mini-rioolwaterzuivering. Bij
een IBA wordt het afvalwater lokaal bij het betreffende per-
ceel gezuiverd.

Er zijn verschillende soorten IBA's. Sommige zijn heel simpel
en zuiveren in zeer beperkte mate, zoals de septic tank. Andere zijn bijna mini-rwzi’s die nagenoeg de-
zelfde prestaties leveren als de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Hemelwateroverlast
Riolering
Door de klimaatverandering treden zeer zware regenbuien vaker
en heftiger op. In alle KNMI-scenario's nemen de buien toe. Het
traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag
niet meteen op alle plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet
ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regenbuien
het water van wegen en daken af te voeren. Om bij grote hoos-
buien schade te voorkomen, zijn aanvullende maatregelen nodig.
Bijvoorbeeld infiltratie in de bodem, afvoer naar open water en
kortdurende berging op straat of in de openbare ruimte. Maar
ook kunnen we de particulier stimuleren/dwingen het water op
eigen terrein te verwerken.

Wel moeten we leren accepteren dat door toename van hevige buien vaker water op straat zal staan.
Wat wel en niet acceptabel is en hoeveel geld aan maatregelen wordt uitgegeven, zijn lokale keuzes die
in het WRP gemaakt worden.

Oppervlaktewater
Een belangrijke taak van het oppervlaktewatersysteem is het bergen en afvoeren van hemelwater en
kwelwater. Indien onvoldoende ruimte voor water aanwezig is en de watergangen niet voldoende water
kunnen afvoeren, kan uiteindelijk het water buiten de oevers van de watergangtreden bij extreme neer-
slag of hoge rivierafvoeren. Voordat dit gebeurt, kan het waterpeil in de watergangen al zo gestegen zijn
dat riooloverstorten en drainage niet meer onbelemmerd af kunnen stromen.

Binnen het Nationaal Bestuursakkoord Water is bepaald dat overstroming vanuit de watergangen door
extreme neerslag of hoge rivierafvoeren, die leidt tot waterschade aan gebouwen, gewassen en bouw-
werken aangemerkt kan worden als wateroverlast. Hierbij worden verschillende beschermingsniveaus
voor verschillende functies onderscheiden, rekening houdend met de klimaatwijzigingen waardoor de
buien heviger worden.
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Grondwaterproblemen
Hemelwater zakt de bodem in tot het niet verder kan. Dan stuit het
op een laag grond die geen water doorlaat. Boven deze laag raakt de
grond 'verzadigd'. Dit houdt in dat de grond geen water meer kan op-
nemen. De diepte waar deze verzadiging optreedt, is de grondwater-
stand (of het grondwaterpeil). Het water eronder noemen we grond-
water.

Als de grondwaterstand in bebouwd gebied langere tijd te hoog of te
laag is, kan dit problemen geven. Te diepe grondwaterstanden kun-
nen leiden tot zettingsproblemen (scheuren in woningen en riolering),
droogval en aantasting van (houten)paalfunderingen en droogtescha-
de aan planten en bomen. Te hoge grondwaterstanden kunnen leiden
tot grondwater en vocht in de kruipruimten met optrekkend vocht in
de woningen als gevolg. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen
ontstaan. Als gevolg van de klimaatveranderingen kunnen deze pro-
blemen verergeren of er kunnen zelfs nieuwe problemen ontstaan.

Bij slecht doorlatende bodems (zoals klei of leem) kan door het traag wegtrekken van hemelwater water
(tijdelijk) stagneren en kan een schijngrondwaterstand ontstaan. Dit 'schijngrondwater' ontstaat vooral
in de winterperiode (dan is de verdamping laag).

Typerend voor de gemeente Neerijnen is dat de grondwaterstanden lokaal sterk stijgen bij hoge water-
standen op de rivieren, met als gevolg dat het oppervlaktewatersysteem veel kwelwater afvoert, maar
ook dat veel watergangen nabij de rivieren droogvallen in de zomer.
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2.2 De taakstellingen en verplichtingen van de betrokken partijen

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de gemeente Neerijnen is, naast de gemeente, in
handen van Waterschap Rivierenland, de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijf Vitens
en particulieren/ondernemers.

De betrokkenen hebben verschillende taakstellingen en verplichtingen. Sommige verplichtingen zijn
wettelijk vastgelegd. Een aantal verplichtingen is vastgesteld in Europees, landelijk, provinciaal of regio-
naal beleid. Maar ook zijn ambtelijke normen bepaald, al of niet vastgelegd (en bestuurlijk goedgekeurd)
in uitvoerend beleid. In sommige gevallen gaat het daarbij om resultaatverplichtingen, in andere geval-
len zijn 'slechts' werknormen gesteld.

De Wet milieubeheer, de Waterwet en de Gemeentewet bepalen elk voor een deel wat de gemeenten
aan gemeentelijke watertaken moeten doen en hoe ze deze moeten organiseren. De taken en plichten
van het waterschap vloeien voort uit de Waterwet.
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Onderstaand schema toont op hoofdlijn de taken en verplichtingen van de betrokkenen. In het volgende
hoofdstuk is het wettelijk kader gedetailleerd weergegeven.

grondeigenaar
(particulier)

De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit bete-
kent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen
voor de inzameling van stedelijk afvalwater en afwatering van hemel- en grondwater. Zo
is hij in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het hemelwater dat op zijn terrein valt.
Ook de gevolgen van overtollig grondwater of een lage grondwaterstand vallen onder de
verantwoordelijkheid van de grondeigenaar. Pas als de particulier zich niet met redelijke
inspanning van deze zorg kan ontdoen ligt er een taak voor de gemeente.

Daarnaast heeft de particulier een zorgplicht. Hij mag niets doen waarvan hij kan ver-
wachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. De
voorschriften zijn in gemeentelijke besluiten vastgelegd. Gemeente en waterschap zien
toe of de particulier zich hier ook aan houdt.

Het ingezamelde huishoudelijk afvalwater dient de perceelseigenaar af te voeren naar de
erfgrens. Hier gaat de verantwoordelijkheid over naar de gemeente. Vaak is op de erf-
grens een zogenaamd ontstoppingsstuk aangebracht. Hier kan in geval van een verstop-
ping worden nagegaan in welke deel van de riolering de verstopping aanwezig is (particu-
lier of gemeente).

gemeente Vanaf de erfgrens verzorgt de gemeente de verdere inzameling en het transport van het
huishoudelijk afvalwater (rioleringbeheer) tot het overnamepunt. Via een stelsel van
ondergrondse leidingen en putten wordt het van huisaansluitingen en straatkolken af-
komstig afval- en hemelwater ingezameld en afgevoerd naar de rioolgemalen.

Via een persleiding wordt dit stedelijk afvalwater vervolgens verpompt naar een ander
deel van het rioolstelsel of direct naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). In dat
laatste geval vormt het rioolgemaal het overnamepunt. Vanaf het overnamepunt is de
waterkwaliteitsbeheerder (Waterschap Rivierenland) verantwoordelijk voor de verdere
afvoer van het ingezamelde stedelijk afvalwater.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de ontwatering van openbaar gebied en
lokale opvang en afvoer van regenwater. Als onderdeel hiervan onderhoudt de gemeente
een deel van de hiervoor noodzakelijke voorzieningen (watergangen en drainage).

De gemeente draagt daarnaast nog zorg voor inrichting en beheer van gebieden en de
integratie met andere beleidsterreinen.

waterschap Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat we veilig achter de dijken kunnen leven, wer-
ken en recreëren en dat we over voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit be-
schikken. Dit betekent dat zij zorg draagt voor de waterkering, de aan- en afvoer van
water, het peilbeheer, het zuiveren van rioolwater, het oppervlaktewaterkwaliteitsbe-
heer en het gedelegeerd vaarwegbeheer.

Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en de Staats-
secretaris van Infrastructuur en Milieu de nationale infrastructurele netwerken beheert
en ontwikkelt. Dit betekent dat zij zorg draagt voor de waterkering, de aan- en afvoer van
water, het peilbeheer, het oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer en het vaarwegbeheer.

Provincie De Provincie Gelderland formuleert het overkoepelend beleid (RO en Water) en is ver-
antwoordelijk voor het beheer van het diepe grondwaterbeheer, de zwemwaterkwaliteit
en is vaarwegbeheerder van de belangrijke vaarroutes.

Vitens Vitens is in de gemeente verantwoordelijk voor het drinkwater. Vitens haalt het drinkwa-
ter uit de grond of het oppervlaktewater. Het waterbedrijf zuivert hiervoor het water en
pompt het naar hun klanten.

Rijk Het Rijk bepaalt (o.a. op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water) in het Nationaal
Waterplan de hoofdlijnen van het landelijke beleid voor het waterbeheer.
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3 Wettelijk kader; taken en plichten
De afgelopen jaren is nieuw beleid en regelgeving ingevoerd met consequenties voor afvalwater, he-
melwater en grondwater. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in het beleid
en de regelgeving beschreven. Hierbij is specifiek aangegeven wat de taakstellingen/verplichtingen van
de gemeenten en het waterschap zijn.

Onderstaand schema geeft aan op welke wijze dit WRP invulling geeft aan de (nieuwe) beleid- en regel-
geving.

taakstellingen/verplichtingen rol WRP

Europese kader-
richtlijn Water

Gemeente en waterschap dienen gezamenlijk af-
spraken te maken over de na te streven doelen en
de wijze waarop deze bereikt worden. Dit gezamen-
lijke WRP vormt hier een platform voor.

Waterschapswet Zorgplicht zuivering stedelijk
afvalwater.

Dit is een zorgplicht voor het waterschap en valt
buiten de scope van het WRP.

Waterwet Samenwerken aan een samen-
hangend waterbeheer.

In het WRP worden de activiteiten in het waterbe-
heer tussen gemeenten en waterschap afgestemd
en geborgd.

Zorgplicht voor doelmatige inza-
meling en verwerking van hemel-
water.

Het WRP geeft aan op welke wijze de hemelwater-
zorgplicht wordt ingevuld.

Zorgplicht voor voorko-
men/beperken van schade door
grondwateroverlast.

Het WRP geeft aan op welke wijze de grondwater-
zorgplicht wordt ingevuld.

Wet milieube-
heer

Zorgplicht voor inzameling en
transport van afvalwater.

Het WRP geeft aan op welke wijze de afvalwater-
zorgplicht wordt ingevuld.

Planverplichting opstellen GRP (of
WRP).

Het WRP vormt een combinatie van het stedelijk
waterplan en het verbreed GRP. Met het opstellen
en vaststellen van dit WRP wordt invulling gegeven
aan de planverplichting.

Lozingseisen hemel- en grondwa-
ter.

Dit WRP vormt een mogelijk platform voor het
maken van afspraken en het eventueel opstellen
van protocollen en/of verordeningen voor het
verwerken van hemel- en grondwater op eigen
terrein en de wijze waarop dit water aangeleverd
wordt aan de gemeente.

Gemeentewet Rioolheffing. Het WRP geeft aan welke kosten toegerekend
worden aan de rioolheffing en op welke wijze de
rioolheffing wordt doorbelast aan de bewoners en
ondernemers.

Bestuursakkoord
Water 2011

Doelmatiger waterbeheer. Het WRP gaat in op meer samenwerking in de
waterketen, volgens de afspraken uit het bestuurs-
akkoord.
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Europese kaderrichtlijn Water

Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale
afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwali-
teit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.

De concrete implementatie van de KRW vindt plaats in zogeheten stroomgebiedbeheersplannen. In deze plannen zijn de waterlichamen
aangewezen, zijn doelen afgeleid voor de ecologische en chemische toestand. Ook zijn maatregelen benoemd om de doelen te berei-
ken, per achterlichaam en voor gebieden als geheel.

taakstellingen/verplichtingen gemeente taakstellingen/verplichtingen waterschap

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren
van de benodigde maatregelen voor 2018. Dit zijn maatregelen
aan de riolering (o.a. overstortingen, afkoppelen), inrichting en
beheer openbare ruimte (o.a. onkruidbestrijding), baggeren en
functiewijziging of gebruiksbeperkingen (bestemmingsplan).

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uit-
voeren van de benodigde maatregelen voor 2018. Voor de opper-
vlaktewaterkwaliteit geldt tenminste een stand still-principe:
verslechtering van de waterkwaliteit is niet toegestaan.

Ecologische verbindingszones (EVZ)

Waterlopen spelen een belangrijke schakel in ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur (hierna EHS). De EHS is opgebouwd uit

kerngebieden en gekoppeld door droge en natte ecologische verbindingszones (hierna EVZ). Diverse waterlopen hebben een status als

natte EVZ, dit betreft een provinciale functietoekenning. Dit betekent dat er maatregelen worden vereist om de inrichting en de hy-

draulische kenmerken te verbeteren.

taakstellingen/verplichtingen waterschap

wettelijk mogelijk: Invulling geven aan de natte ecologische hoofdstructuur
Waterschappen hebben de taak op zich genomen de natte EVZ voor 2018 te realiseren. Toekenning van de functie natte EVZ stelt na-
volgende eisen:
 Waterlopen en oevers hebben een natuurvriendelijke inrichting;

 Waterlopen vormen een schakel in de migratie van watergebonden fauna;

 Waterlopen zijn vispasseerbaar zijn en/of er bestaan mogelijkheden voor migratie over de oevers.

Waterschapswet

Op 6 juni 1992 is de Waterschapswet van kracht geworden. Deze wet regelt de taken en inrichting van de waterschappen en de samen-
stelling van hun besturen.

taakstellingen/verplichtingen waterschap

wettelijk verplicht: Zorgplicht zuivering stedelijk afvalwater
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet en de Waterschapswet een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater. Deze
zorgplicht sluit direct aan op de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater.

wettelijk verplicht: Beheer en Onderhoud Watergangen en waterschapswerken
De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de watergangen en het onderhoud van de A-watergangen. De water-
schapswerken zijn vastgelegd in de legger en hebben een juridische status. Aanpassingen van of werkzaamheden nabij waterlopen
vereisen een KEUR ontheffing (onderdeel watervergunning).

Voor de overige waterlopen en greppels ligt de onderhoudsplicht bij gemeenten of particulieren. Hierin zijn B-watergangen en C-
watergangen te onderscheiden met afnemend belang voor de regionale waterhuishouding.

Naast de KEUR is algemeen beleid van kracht. Het beleid is echter slechts globaal omschreven in de waterbeheerplannen en richt zich
op het effectief en efficiënt uitvoeren van het vereiste beheer en onderhoud, waarbij de inrichting bij voorkeur robuust en zelfregule-
rend is. Waar nodig wordt een technische inrichting gekozen om aan de gestelde eisen vanuit het waterbeheer te voldoen.
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Waterwet

Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en
verbetert ook de samenhang tussen bijvoorbeeld het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke
bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten.

In de Waterwet is ook de overdracht van een deel van het operationele grondwaterbeheer van de provincies naar de waterbeheerders
geregeld. Daarnaast introduceert de Waterwet de watervergunning, die een flink aantal vergunningen integreert. Voor alle handelin-
gen in het watersysteem is nog slechts één vergunning nodig. Voor de regionale wateren wordt het waterschap verantwoordelijk voor
de verlening van de watervergunning.

gezamenlijke taakstellingen/verplichtingen gemeente & waterschap

Samenwerken aan een samenhangend waterbeheer
De Waterwet zorgt voor een duidelijke afbakening met de Wet milieubeheer. In tegenstelling tot zijn voorganger de Wvo, is de Water-
wet niet van toepassing op lozingen op rioolstelsels, vuilwaterriolen, hemelwaterriolen en ontwateringstelsels (de zogeheten indirecte
lozingen). De Waterwet is van toepassing op lozingen die direct in het oppervlaktewater plaatsvinden (bijvoorbeeld een lozing van een
bedrijfshemelwaterriool op oppervlaktewater) en lozingen rechtstreeks op de RWZI. Alle overige lozingen vallen onder de Wet milieu-
beheer en in sommige gevallen nog onder de Wet Bodembescherming. Ondanks dat de waterbeheerder geen bevoegd gezag is, heeft
zij nog wel een aantal bevoegdheden. De Waterwet (art. 3.8) verplicht gemeente en waterbeheerder dan ook samen te werken aan een
samenhangend waterbeheer, waarbij de nodige afstemming van taken en bevoegdheden moet plaatsvinden.

taakstellingen/verplichtingen waterschap

wettelijk mogelijk: Waterschapsbelasting
De Waterwet geeft de grondslag voor de verontreinigingsheffing van de waterschappen. Naast de Waterwet is ook de Waterschapswet
van belang, deze geeft de basis voor de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing van de waterschappen.

 Watersysteemheffing: De opbrengsten worden ingezet voor goed watersysteembeheer;
 Zuiveringsheffing: Woningen die op het riool zijn aangesloten, betalen naast watersysteemheffing ook zuiveringsheffing;
 Verontreinigingsheffing: Woningen die niet op het riool zijn aangesloten, betalen naast watersysteemheffing ook verontrei-

nigingsheffing. Met deze heffing draagt u bij aan het schoonhouden van het oppervlaktewater.

taakstellingen/verplichtingen gemeente

wettelijk verplicht: Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater
Vanuit de Waterwet heeft de gemeente een zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater, dat perceeleigena-
ren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. De perceelseigenaar is verantwoordelijk voor hemelwater op eigen terrein. De zorgplicht
legt de nadruk op een eerste verantwoordelijkheid van de perceelseigenaar om het hemelwater zoveel mogelijk zelf te verwerken. Als
het redelijkerwijs niet mogelijk is voor de perceelseigenaar om het hemelwater zelf te verwerken, treedt de gemeentelijke zorgplicht in
werking. Hierbij gaat het dus om het aanbieden van een voorziening.

wettelijk verplicht: Zorgplicht voor voorkomen/beperken van schade door grondwateroverlast
Vanuit de Waterwet heeft de gemeente tevens een zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen
om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of
te beperken. Voor zover gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van het waterschap of de pro-
vincie is om maatregelen te nemen.

De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor handhaving
van het grondwaterpeil in bebouwd gebied. De zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht en leidt niet tot aansprakelijkheid voor
schadesituaties uit het verleden. De wetgeving geeft aan dat de burger met grondwateroverlast bij de gemeente met zijn probleem
terecht moet kunnen. De gemeente is het eerste aanspreekpunt (loket) voor de burger. De gemeente is echter geen probleemhouder en
ook niet aansprakelijk.
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Wet milieubeheer

Op 1 maart 1993 is de Wet milieubeheer (Wm) van kracht geworden Dit is de belangrijkste milieuwet in Nederland. In de wet is via
diverse regels aangegeven hoe overheden zoals gemeenten en provincies het milieu moeten beschermen.

taakstellingen/verplichtingen gemeente taakstellingen/verplichtingen waterschap

wettelijk verplicht: Planverplichting opstellen GRP (of WRP)
Naast de zorgplichten hebben gemeenten vanuit de Wet milieubeheer
ook een verplichting voor het opstellen van een Gemeentelijke Riole-
ringsplan (artikel 4.23). In dit plan moeten gemeenten beschrijven hoe
zij invulling geven aan hun zorgplicht en wat zij de komende jaren op
rioleringsgebied van plan zijn te doen. De Wet schrijft voor waaraan de
inhoud van het plan ten minste moet voldoen en met welke partijen
afstemming moet plaatsvinden.

wettelijk mogelijk: Adviesrol bij opstellen GRP (of WRP)
Het waterschap heeft een adviesrol bij het opstellen van het
GRP.

wettelijk verplicht: Zorgplicht voor inzameling en transport van
afvalwater
Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor
inzameling en transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de
binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. De ge-
meente kan zelf kiezen via welke voorzieningen (riolering of een lokale
zuiverende voorziening (IBA)) ze haar zorgplicht invult, zowel voor de
bebouwde kom als voor het buitengebied.

Gelet op de soms grote afstanden tussen bebouwing in het buitenge-
bied, is in de wet de mogelijkheid van ontheffing van de zorgplicht
meegenomen. Wanneer aanleg van riolering niet als doelmatig wordt
beschouwd kan Gedeputeerde Staten* voor een aangewezen gedeelte
van het grondgebied van de gemeente voor een nader te bepalen
termijn de gemeente ontheffen van haar zorgplicht.

* In het Bestuursakkoord Water 2011 is de afspraak gemaakt de
zorgplicht voor inzameling van stedelijk afvalwater aan te passen,
zodat geen provinciale ontheffing nodig is wanneer de gemeente
om doelmatigheidsoverwegingen besluit in een deel van het bui-
tengebied geen afvalwater in te zamelen.

Lozingseisen afvalwater op de riolering
Om zowel het functioneren van de riolering én de RWZI als de bescherming van de omgeving (bodem en oppervlaktewater) te waar-
borgen kan de gemeente eisen stellen aan hoeveelheid en samenstelling van het door de particulier te lozen afvalwater middels een
verordening. Voor lozingen zijn of worden verschillende lozingenbesluiten van toepassing (amvb's). Alle lozingsvoorschriften kennen
een zorgplicht voor de lozer. Die mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of
het (water)milieu. Aanvullende voorschriften staan in de lozingsvoorschriften. Per doelgroep is (respectievelijk komt) er een amvb:
1. Voor particulieren: Regels voor het lozen op de riolering, de bodem en het oppervlaktewater zijn gebundeld in het Besluit lozing

afvalwater huishoudens dat op 1 januari 2008 in werking is getreden.

2. Voor bedrijven: Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden waarin voor bedrijven het lozen op de riolering

wordt geregeld. Voor landbouwbedrijven komt een apart besluit.

3. Lozen vanuit openbaar gebied: Dit is geregeld in het Besluit lozing afvalwater buiten inrichtingen (BLBI). Op 1 juli 2011 is het BLBI

in werking getreden.

4. Voor glastuinbouw: Regels voor het lozen van afvalwater (o.a. spuiwater) op de riolering en het oppervlaktewater. Het besluit

Glastuinbouw is op 1 april 2002 in werking getreden.

taakstellingen/verplichtingen gemeente taakstellingen/verplichtingen waterschap

wettelijk mogelijk: opstellen verordeningen
Door middel van een verordening kan de gemeente eisen stellen
aan hoeveelheid en samenstelling van het door de particulier te
lozen afvalwater.

wettelijk mogelijk: adviseren bij opstellen verordeningen
Het waterschap kan de gemeente adviseren/bijstaan bij het op-
stellen van de verordening.
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Wet milieubeheer

Voorkeursvolgorde omgang afvalwater
Ter bescherming van het milieu is in de Wet milieubeheer een voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater opgenomen:
1. Het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;

2. Verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt;

3. Afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen nadelige gevolgen heeft voor een doel-

matig beheer;

4. Huishoudelijk afvalwater en, voor zover doelmatig en kostenefficiënt, afvalwater dat daarmee wat biologische afbreekbaarheid

betreft overeenkomt, wordt ingezameld en afgevoerd naar een RWZI;

5. overig afvalwater wordt zo nodig na zuivering bij de bron:

a. hergebruikt;

b. in het milieu gebracht;

c. afgevoerd naar een RWZI.

taakstellingen/verplichtingen gemeente taakstellingen/verplichtingen waterschap

wettelijk mogelijk: afwijken van voorkeursvolgorde
De voorkeursvolgorde omgang afvalwater is geen dogma. Dit
betekent dat de uiteindelijke afweging lokaal moeten worden
gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal moet
staan. Indien daartoe argumenten aanwezig zijn, kan van de
bovenstaande voorkeursvolgorde worden afgeweken.

wettelijk mogelijk: adviesrol in voorkeursvolgorde
Het waterschap kan de gemeente adviseren/bijstaan bij het op-
stellen en hanteren van de voorkeursvolgorde, bijvoorbeeld in het
watertoetsproces.

taakstellingen/verplichtingen gemeente

wettelijk mogelijk: Lozingseisen hemel- en grondwater
Vanuit de Wet milieubeheer hebben gemeenten de mogelijkheid om via een verordening regels te stellen aan het lozen van hemelwater
en grondwater. Zij kunnen met de verordening dus voorschrijven dat particulieren regenwater en/of grondwater op eigen perceel moe-
ten verwerken of gescheiden aan de gemeente moeten aanleveren. Gemeenten zijn niet verplicht om de verordening op te stellen.

Wet op de Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten

Per 1 juli 2008 is de 'Wet op de Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten' (ook bekend als de 'Grondroerdersregeling' of WION-
regeling) in werking getreden. Het doel van de wet is het voorkomen van graafschade en het juridisch vastleggen van de verschillende
verantwoordelijkheden.

taakstellingen/verplichtingen gemeente

wettelijk verplicht: Vastleggen gegevens kabels en leidingen
De wet verplicht gemeenten als kabel- en leidingbeheerder al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurig-
heid (tot 1m aan weerszijden van de leiding) digitaal beschikbaar, up-to-date en uitwisselbaar te hebben en melden bij het Kadaster.
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Basisinspanning

De basisinspanning riooloverstorten is een aanbeveling van de CUWVO (coördinatiecommissie uitvoering WVO) uit 1992 die er op
neerkomt rioolsystemen zodanig aan te passen dat de vuiluitworp uit overstorten van deze systemen wordt verminderd. Veelgenomen
maatregelen zijn het aanbrengen van meer berging of pompovercapaciteit. Een deel van de inspanning moet daarbij door de gemeente
worden gedaan, een ander deel door het waterschap.

De bedoeling is dat met deze investering in het rioolstelsel de vuiluitworp van rioolstelsels via riooloverstorten wordt verminderd. In de
praktijk wordt veelal aan de basisinspanning voldaan door afkoppelen van verhard oppervlak, aanleg van bergbezinkbassins of aan-
brengen van meer pompcapaciteit.

De basisinspanning is ingezet als middel om de vuiluitworp vanuit riooloverstorten terug te brengen naar acceptabele niveaus. Het
voldoen aan de basisinspanning is echter geen wettelijke verplichting. Het bestuursakkoord water vraagt bestaande afspraken te hero-
verwegen in het licht van nut en noodzaak van de maatregelen. In het kader van de basisinspanning betekent dit dat bij het terugdrin-
gen van de vuilemissie de impact op het lokale water en een lokale kosten-baten afweging meegenomen dient te worden.

taakstellingen/verplichtingen gemeente taakstellingen/verplichtingen waterschap

Wettelijk mogelijk: bewust afwijken van de basisinspanning
De basisinspanning is ingezet als middel om de vuiluitworp vanuit
riooloverstorten terug te brengen naar acceptabele niveaus, maar is
geen wettelijke verplichting. Vanuit de KRW worden wel eisen ge-
steld aan de te bereiken waterkwaliteit van het oppervlaktewater in
2027. Riooloverstorten kunnen het realiseren van deze kwaliteits-
doelstellingen in de weg staan. De kwaliteit van het water wordt
echter niet alleen bepaald door deze overstorten. Het bestuursak-
koord stimuleert gemeente en waterschap het einddoel in beeld te
houden en daar op een zo efficiënt mogelijke wijze (doelmatig wa-
terbeheer) naar toe te gaan. Dat kan door het nemen van maatre-
gelen in de waterketen, maar ook door het nemen van andere
bronmaatregelen of maatregelen in het watersysteem.

wettelijk mogelijk: stimuleren van uitvoeren basisinspanning
Als waterkwaliteitsbeheerder heeft het waterschap de taak om
de gemeente zoveel mogelijk te stimuleren maatregelen in de
waterketen te nemen om de vuilbelasting van het oppervlakte-
water terug te dringen.

Waterkwaliteitsspoor

Het rioleringsbeleid is erop gericht dat lozingen vanuit riolering op oppervlaktewater niet de gewenste kwaliteit voor oppervlaktewater
in de weg staan. Hiervoor is een tweesporenbeleid, welke bestaat uit een emissiespoor (basisinspanning) en een waterkwaliteitsspoor.
Het tweesporenbeleid is een landelijk gedragen beleid. De invulling hiervan kan per waterschap verschillen.

Het doel van het waterkwaliteitsspoor is het bereiken van de gewenste kwaliteit voor oppervlaktewater. Na de uitvoering van de basis-
inspanning wordt elk lozingspunt beoordeeld op de waterkwaliteit. Dit is het waterkwaliteitsspoor. Als niet wordt voldaan aan de ge-
wenste (basis) kwaliteit dan wordt de locatie aangeduid als knelpunt. Elk waterschap bepaalt in overleg met gemeenten de definitie van
een knelpunt en de oplossingsrichting.

Het waterkwaliteitsspoor sluit aan op het bestuursakkoord water, maar is afhankelijk van het waterschap, nog sterk overstort gericht.
Het bestuursakkoord stimuleert waterschap en gemeente breder te kijken en nut en noodzaak van maatregelen niet uit het oog te
verliezen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen voor het oppervlaktewater in 2027. De wijze waarop dit
bereikt wordt kan per locatie/gebied verschillend zijn.

taakstellingen/verplichtingen gemeente taakstellingen/verplichtingen waterschap

Landelijke afspraak: voldoen aan het waterkwaliteitsspoor
Het invullen van het waterkwaliteitsspoor is op verschillende
wijzen mogelijk. Het spoor wordt ingezet om te voldoen aan de
waterkwaliteitsdoelstelling voor de betreffende locatie. De ge-
meente is hierin samen met het waterschap aan zet om de kwali-
teitsdoelstellingen te bereiken. Normaliter beschikt het water-
schap over een aanpak van het waterkwaliteitsspoor. Aan de
gemeente echter de taak om, mede vanuit het bestuursakkoord,
in overleg met het waterschap te komen tot doelmatige maatre-
gelen, waarbij niet enkel wordt gekeken naar de waterketen.

Landelijke afspraak: voldoen aan het waterkwaliteitsspoor
Elk waterschap heeft de mogelijkheid het waterkwaliteitsspoor (in
overleg met de gemeente) op eigen wijze in te vullen. In overleg
met het waterschap worden de knelpunten en de oplossingsrich-
ting bepaald. Opgemerkt wordt dat Waterschap Rivierenland
reeds in een vroeg stadium (de begin jaren van deze eeuw) breed
beleid ingezet heeft om een goede waterkwaliteit te behalen,
waarbij overstorten slechts één bron zijn die de waterkwaliteit
negatief kan beïnvloeden.
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Nationaal Bestuursakkoord Water 2003

In 1999 is de Commissie Waterbeheer 21e eeuw ingesteld. Aanleiding hiertoe waren de hoge rivierstanden in 1993 en 1995, de overlast
door extreme neerslag in 1998 en de verwachte klimaatverandering. Het advies van deze commissie staat aan de basis van het Natio-
naal Bestuursakkoord Water (hierna NBW) dat in 2003 door Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (Unie van Wa-
terschappen) is ondertekend.

Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland op orde te krijgen en op orde te houden om zodoen-
de de kans op wateroverlast in het stedelijk gebied tot een minimum te beperken. In het NBW is daarom afgesproken in 2008 de Stede-
lijke Wateropgave in beeld te brengen.

De stedelijke wateropgave bestaat uit de aanpak van wateroverlast door overstromend oppervlaktewater; de aanpak van de water-
overlast in relatie tot rioolcapaciteit en de aanpak van grondwateroverlast. Hierdoor is de stedelijke wateropgave een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor zowel het waterschap als de gemeente. Door samen te werken aan de stedelijke wateropgave kunnen
meerdere knelpunten integraal worden opgelost.

Doel van de Stedelijke Wateropgave is knelpunten in het stedelijk gebied met betrekking tot riolering, oppervlaktewater en grondwater
in beeld te brengen, rekening houdend met klimaatveranderingen.

gezamenlijke taakstellingen/verplichtingen gemeente & waterschap

Landelijke afspraak: gezamenlijk invullen van stedelijke wateropgave
Gemeente en waterschap hebben gezamenlijk de taak om, aan de hand van de NBW-normering, de kans op wateroverlast in het stede-
lijk gebied en de aangrenzende gebieden te minimaliseren. De wijze waarop is door waterschap en gemeente in te vullen. Wel is in het
Nationaal bestuursakkoord Water 2003 en nog sterker in het Bestuursakkoord Water 2011, ingezet op het zoeken naar integrale oplos-
singen door een goede samenwerking in waterketen en watersysteem.

Bestuursakkoord Water 2011

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben op 23 mei 2011 het Bestuursakkoord Water 2011 onderte-
kend. In het akkoord staan concrete afspraken over een doelmatiger waterbeheer.

De belangrijkste afspraken in het Bestuursakkoord Water gaan over:
 Waterveiligheid: Nederland beschermen tegen overstromingen en wateroverlast door neerslag;

 Beschermen van waterkwaliteit en zoetwatervoorziening;

 Doelmatig samenwerken in de waterketen.

gezamenlijke taakstellingen/verplichtingen gemeente & waterschap

Landelijke afspraak: doelmatig waterbeheer
Doelmatigheid is de term die centraal staat in het Bestuursakkoord Water 2011. Naast de Stedelijke wateropgave vraagt het bestuurs-
akkoord van gemeente en waterschap invulling te geven aan het doelmatig samenwerken in de waterketen, het thema waterveiligheid
en de bescherming van de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening. Dit WRP geeft invulling aan de samenwerking in de waterketen
en biedt de mogelijkheid om invulling, in de vorm van beleid en maatregelen, te geven aan de genoemde thema's.
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Bestuursakkoord Waterketen

Om de doelmatigheid en de transparantie in de waterketen te verbeteren heeft het kabinet in 2005 besloten de bottum-up benadering
te hanteren. Regering en de koepelorganisaties van de waterschappen, waterbedrijven, provincies en gemeenten hebben met dit doel
op 5 juli 2007 het Bestuursakkoord Waterketen (BWK-2007) ondertekend.
Speerpunten van het BWK zijn:
 doelmatigheid en transparantie;

 innovatie;

 betrokken burger.

gezamenlijke taakstellingen/verplichtingen gemeente & waterschap

Landelijke afspraak: opstellen optimalisatiestudies in de afvalwaterketen
In de praktijk betekent dit onder meer dat in 2009 voor elke rioolwaterzuiveringsinstallatie en de daarop aangesloten riolering een
optimalisatiestudie uitgevoerd moest zijn. Voor de uitvoering van het BWK heeft het Rijk vier jaar uitgetrokken.

Advisering omtrent indirecte lozingen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat de vergunningverlening voor indirecte lozingen (lozingen op de
riolering), afhankelijk van de grootte van de lozing, zal plaatsvinden door gemeente of provincie. Daarnaast bepaalt de Wabo dat de
bevoegde overheid de lokale waterbeheerder de gelegenheid moet geven om advies uit te brengen indien een indirecte lozing een groot
risico oplevert voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie of oppervlaktewater.

taakstellingen/verplichtingen gemeente taakstellingen/verplichtingen waterschap

Wettelijk verplicht: vergunningverlening indirecte lozingen
De gemeente is, afhankelijk van de grootte van de lozing, de
vergunningverlener voor indirecte lozingen, waarbij de lokale
waterbeheerder de gelegenheid moet krijgen advies uit te bren-
gen indien een indirecte lozing een groot risico oplevert voor de
rioolwaterzuiveringsinstallatie of oppervlaktewater.

Wettelijk mogelijk: adviseren bij vergunningverlening indirecte
lozingen
Bij indirecte lozingen die een groot risico opleveren voor de riool-
waterzuiveringsinstallatie of het oppervlaktewater krijgt het
waterschap van de gemeente of de provincie de gelegenheid
advies uit te brengen ten behoeve van de vergunningverlening.
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Bodembescherming

Vanuit de Wet op de Bodembescherming is op 1 juli 2011 het 'Besluit lozen buiten inrichtingen' in werking getreden. Het besluit gaat uit
van een zorgplicht voor verwerking van afstromend wegwater en kunstwerken. De zorgplicht houdt in dat zoveel mogelijk maatregelen
moeten worden genomen om de vervuiling van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater door afstromend wegwater tegen
te gaan. Het beleid is gericht op naleving van onderstaande zachte voorwaarden:
1. Toepassen van berminfiltratie bij afstromend wegwater van wegen, bruggen, viaducten en tunnels (indirecte lozing). Is dat niet
mogelijk, dan kan geloosd worden op het oppervlaktewater;
2. Uitvoeren van adequaat beheer om doorslag van de verontreinigingen tegen te gaan (denk aan regelmatig maaien, toplagen van
bermen weg te schrapen en het op gezette tijden schoonmaken van kolken).

De keuze voor bovenstaande principes is gebaseerd op de wijze waarop verontreinigingen, die door het water worden afgevoerd, zich
verspreiden. Om verspreiding van schadelijke stoffen in het milieu zoveel mogelijk te beperken, is berminfiltratie de meest geschikte
oplossing. Verontreinigingen zijn in de bodem minder mobiel dan in water. In de berm blijft de verontreiniging beperkt tot de bovenste
laag (circa 30 centimeter). Doorslag van de toplaag is pas te verwachten na vele jaren. Verontreinigingen geloosd op het oppervlakte-
water verspreiden zich daarentegen in snel afnemende concentraties over een steeds groter gebied en zijn hier niet meer uit te verwij-
deren.

taakstellingen/verplichtingen gemeente taakstellingen/verplichtingen waterschap

Wettelijk verplicht: voorkomen verontreiniging van afstromend
wegwater en kunstwerken
Als eigenaar van de weg of een kunstwerk is de gemeente ver-
plicht te voldoen aan de zorgplicht om vervuiling van bodem, het
grondwater en het oppervlaktewater door afstromend wegwater
tegen te gaan.

Wettelijk mogelijk: adviseren voorkomen verontreiniging van
afstromend wegwater en kunstwerken
Het waterschap kan de gemeente adviseren/bijstaan bij voldoen
van deze zorgplicht, bijvoorbeeld in het watertoetsproces.

Ontwikkelingen in de glastuinbouw (vervolg Besluit Glastuinbouw)

In 2027 naar een (nagenoeg) nulemissie vanuit de glastuinbouw:

Op dit moment is het in de Nederlandse glastuinbouw gangbaar om de waterstromen die bij de productie vrijkomen te lozen op het

riool en af te voeren naar de RWZI. Omdat dit water weinig vervuiling bevat, hebben de RWZI’s dit water liever niet (het verdunt de

afvalwaterstroom, waardoor de zuivering lastiger wordt). Echter het water is ook niet schoon genoeg voor directe lozing in de sloten.

Water is een essentieel productiemiddel voor de glastuinbouw, er moet voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar zijn om te

kunnen telen. Door de klimaatverandering en verzouting kan de beschikbaarheid van water van goede kwaliteit onder druk komen te

staan. Een zo veel mogelijk gesloten waterkringloop is van belang om emissies te voorkomen, maar ook noodzakelijk voor het voortbe-

staan van een gezonde glastuinbouw.

Vanuit dit licht bekeken heeft de stuurgroep van het Platform duurzame glastuinbouw (voorheen GlaMi) op 31 maart 2010 de uitvoe-

ringsagenda 'Duurzaam water in en om de kas' goedgekeurd. Deze heeft tot doel de uitstoot van milieubelastende stoffen vanuit de

glastuinbouw naar riolering, grond- en oppervlaktewater in 2027 tot nagenoeg 'nul' te reduceren.
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status kwaliteitscatalogus:

Oranjewoud werkt al jaren
volgens het principe van
kwaliteit- en procesgestuurd
beheren.

In lijn met de Leidraad Riole-
ring, NEN-publicaties en
CROW-normeringen zijn door
Oranjewoud normbladen en
beelden voor de gemeentelij-
ke watertaken samenge-
bracht in drie kwaliteitsni-
veaus; de kwaliteitscatalogus.

Deze catalogus vormt de
liniaal waarmee wordt geme-
ten waar wij nu staan (nul-
meting) en waar wij uiteinde-
lijk naar toe willen (ambitie).

4 De kwaliteitscatalogus
Het beleidskader voor de gemeentelijke watertaken bestaat uit vier categorieën
(stedelijk afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater). De eerste
drie categorieën corresponderen met de drie zorgplichten van de gemeente. De
vierde categorie met de gemeenschappelijke taak van gemeente en waterschap
voor schoon en voldoende water (in lijn met de Waterschapswet en Waterwet).
De categorieën zijn ieder uitgewerkt naar onderdelen:

categorie onderdelen

stedelijk afvalwater inzameling van stedelijk afvalwater

transport van stedelijk afvalwater

hemelwater inzameling van overtollig hemelwater

verwerking van overtollig hemelwater in riolen

grondwater inzameling van grondwater

verwerking van grondwater

oppervlaktewater verwerking van overtollig water in watergangen

inrichting van watergangen

inrichting en gebruik rondom watergangen

De kwaliteitscatalogus is per onderdeel opgebouwd en geeft voor elk onderdeel meetlatten weer.

Kwaliteitsniveaus
De kwaliteitsnormen worden uitgedrukt in drie kwaliteitsniveaus:

H hoog: goed onderhouden, bijna niets op aan te merken, geen overlast

B basis: voldoende onderhouden, hier en daar wel wat op aan te merken, af en toe hinder

L laag: sober tot wettelijk minimum, achterstand bij het onderhoud, af en toe kapot, soms overlast

Gebiedspecifieke protocollen
In de kwaliteitscatalogus zijn voor bepaalde kwaliteitsnormen protocollen gedefinieerd. Hierin is een
gebiedsspecifieke uitwerking van normen opgenomen.
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4.1 Stedelijk afvalwater

Binnen de categorie afvalwater wordt onderscheid gemaakt in twee onderdelen.

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwa-
ter. Met deze zorgplicht wordt invulling gegeven aan Europese regelgeving (de EU-richtlijn stedelijk af-
valwater). Daarnaast sluit de zorgplicht aan op de zorgplicht van de waterschappen om het stedelijk af-
valwater te zuiveren alvorens het terug in het milieu wordt gebracht. De zorgplicht is een resultaatsver-
plichting. De gemeente heeft hierin een bepaalde keuzevrijheid.

Ondermeer in de inrichting van het inzamelsysteem, de wijze waarop de afvalwaterstromen gescheiden
worden en de voorwaarden en regels die opgelegd worden aan de gebruikers.
Daarnaast kan in het buitengebied in bepaalde situaties in plaats van een openbaar vuilwaterriool geko-
zen worden voor afzonderlijke systemen die lokaal het afvalwater zuiveren. Deze keuzes worden vastge-
legd in het onderdeel "inzameling van stedelijk afvalwater".

Het onderdeel "transport van stedelijk afvalwater" heeft betrekking op het transport van het stedelijk
afvalwater naar het overnamepunt van het waterschap. Voor het transport van het stedelijk afvalwater
moeten de buizen, putten, etc. in goede staat zijn. Regulier onderhoud en tijdige vervanging zijn daarbij
noodzaak. Daarnaast moeten de riolen groot genoeg zijn en moet het stedelijk afvalwater door de riolen
onder vrij verval naar het gemaal of uitlaat binnen een bepaalde tijd kunnen afstromen. De gemalen
moeten voldoende capaciteit hebben om het stedelijk afvalwater te kunnen verpompen en bedrijfszeker
zijn. Hiermee wordt voorkomen dat stankoverlast en aantasting van de rioolbuizen plaatsvindt.



Water- en Rioleringsplan Neerijnen
Achtergronddocument - ontwerp WRP
Projectnr. 245654
27 augustus 2013 ,revisie 03

blad 25 van 79

Inzameling van stedelijk afvalwater

sfeerbeelden kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm
aansluitin-
gen

Bijna al het afvalwater wordt ingezameld en centraal
gezuiverd. Op enkele locaties wordt het afvalwater lokaal
gezuiverd in een geavanceerde IBA. Het afvalwater kan
dus niet ongezuiverd in sloten of bodem lopen. Er zijn
geen stankklachten en of verontreinigingen van sloten en
bodem.

 Alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of een lokale zuiveringsvoor-

ziening (IBA); minimaal klasse II.

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een IBA beschikt de gemeente over een ontheffing van de

zorgplicht.

 De lozing vanuit de IBA's voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit.

scheiden
van de
stromen

De waterstromen in woningen en bedrijven worden
proactief gescheiden.

 Bestaand gebied: scheiden van waterstromen indien technisch uitvoerbaar.

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.H
O

O
G

afvalwater wat niet is aangesloten
op de riolering wordt lokaal gezui-

verd in een geavanceerde IBA

riolen worden juist gebruikt, er zijn
geen verstoppingen

gebruik van
de aan-
sluitingen

Op de voorzieningen vinden géén lozingen plaats die de
inzameling (en zuivering) van afvalwater belemmeren.

 Er wordt jaarlijks onderzoek verricht naar mogelijke bronnen van rioolvreemd water.

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt gehandhaafd.

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij alle aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd.

aansluitin-
gen

Bijna al het afvalwater wordt ingezameld en centraal
gezuiverd. Op enkele locaties wordt het afvalwater lokaal
gezuiverd in een IBA/septic tank. Het gezuiverd afvalwa-
ter loost lokaal in sloot of bodem. Af en toe is sprake van
stankklachten.

 Alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of een lokale zuiveringsvoor-

ziening (IBA/septic tank).

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een IBA/septic tank beschikt de gemeente over een

ontheffing van de zorgplicht.

 De lozing vanuit de IBA/septic tank voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit.

scheiden
van de
stromen

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd de waterstromen te
scheiden.

 Bestaand gebied: scheiden van waterstromen indien technisch uitvoerbaar én kosteneffectief.

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.B
A

SI
S

afvalwater wat niet is aangesloten
op de riolering wordt lokaal gezui-

verd in een IBA

in beperkte mate vetaanslag in het
riool door foutief gebruik

gebruik van
de aan-
sluitingen

Af en toe is sprake van lozingen op de voorzieningen die
de inzameling (en zuivering) van afvalwater beperkt
belemmeren.

 Naar aanleiding van meldingen wordt onderzoek verricht naar bronnen van rioolvreemd water.

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt gehandhaafd.

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-

vergunningplichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd.

aansluitin-
gen

Bijna al het afvalwater wordt ingezameld en centraal
gezuiverd. Op enkele locaties wordt het afvalwater lokaal
gezuiverd in een oude septic tank. Regelmatig is sprake
van stankklachten.

 Niet alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of IBA/septic tank.

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een lokale voorziening beschikt de gemeente over een

ontheffing van de zorgplicht.

 De lozing vanuit de IBA/septic tank voldoet niet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwa-

liteit.

scheiden
van de
stromen

Op beperkte schaal wordt geprobeerd de waterstromen
te scheiden.

 Bestaand gebied: geen scheiding van de waterstromen.

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.LA
A

G

septic tanks voorkomen dat
ongezuiverd afvalwater in de

sloot stroomt riolen raken verstopt door
foutief gebruik

gebruik van
de aan-
sluitingen

Regelmatig is sprake van lozingen op de voorzieningen
die de inzameling (en zuivering) van afvalwater belem-
meren.

 Er vindt geen onderzoek plaats naar bronnen van rioolvreemd water.

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt alleen bij overlast gehandhaafd.

 Er vindt geen periodieke controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-

vergunningplichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt niet gehandhaafd.
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Transport van stedelijk afvalwater

sfeerbeelden kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm
afvoercapa-
citeit

Doordat het afvalwater snel wordt afgevoerd komt
aantasting van het riool niet voor en zijn er geen risico's
op beschadigde riolen.

 De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 20%.

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is maximaal 12 uur.

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 10%.

rioolgemalen minigemalen

 storingen: gemiddeld minder dan 2x per jaar gemiddeld minder dan 5x per jaar

 inzet reservepomp binnen 24 uur (incl. stroomvoorz.) binnen 48 uur

bedrijfsze-
kerheid
gemalen

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen en minigemalen is
meer dan voldoende gewaarborgd. Kans op calamiteiten
bij uitval is hiermee uitgesloten.

 aanwezigheid

telemetrie:

alle gemalen in gemengde deelgebie-
den met een overstort

rode lamp

afstroming Afvalwater kan ongehinderd afstromen.  Er is geen sprake van stankoverlast in openbaar gebied.

 Er is geen sprake van verloren berging in de vrijverval riolen.

H
O

O
G

gemalen verkeren in een
goede technische staat

riolen vertonen geen schades technische
staat

De voorzieningen voor transport van stedelijk afvalwater
verkeren in een goede technische staat.

 Meldingen over slecht functionerende aansluitleidingen zijn binnen 24 uur verholpen.

 Waarschuwingsmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen niet voor.

 .afvoercapa-
citeit

Doordat het afvalwater voldoende snel wordt afgevoerd
komt aantasting van het riool beperkt voor en zijn er
beperkte risico's op beschadigde riolen.

 De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 30%.

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is meer dan 12 uur, doch maximaal 20 uur

(overeenkomstig het beleid van het waterschap).

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 20%.

rioolgemalen minigemalen

 storingen: gemiddeld minder dan 4 x per jaar gemiddeld minder dan 10x per jaar

 inzet reservepomp binnen 24 uur binnen 72 uur

bedrijfsze-
kerheid
gemalen

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen en minigemalen is
voldoende gewaarborgd. Kans op calamiteiten bij uitval is
hiermee beperkt.

 aanwezigheid

telemetrie:

80-100% v/d gemalen in gemengde
deelgebieden met een overstort

rode lamp

afstroming Afvalwater kan grotendeels ongehinderd afstromen.  Wanneer sprake is van stankoverlast in openbaar gebied wordt dit binnen een week verholpen.

 De verloren berging in de vrijverval riolen bedraagt maximaal 5% (gemiddeld per deelgebied).

B
A

SI
S

gemalen staan af en toe in storing

riolen hebben enige vorm van
schade, dit belemmert het functio-

neren enigszins

technische
staat

De voorzieningen voor transport van stedelijk afvalwater
verkeren in een redelijke technische staat.

 Meldingen over slecht functionerende aansluitleidingen zijn binnen 48 uur verholpen.

 Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen niet voor.

afvoercapa-
citeit

Doordat het afvalwater onvoldoende snel wordt afge-
voerd komt aantasting van het riool regelmatig voor en
zijn er risico's op beschadigde riolen.

 De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen is meer dan 30%.

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is meer dan 20 uur.

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen is meer dan 20%.

rioolgemalen minigemalen

 storingen: gemiddeld vaker dan 4x per jaar gemiddeld vaker dan 10 keer per jaar

 inzet reservepomp langer dan 24 uur langer dan 72 uur

bedrijfsze-
kerheid
gemalen

De bedrijfszekerheid van rioolgemalen en minigemalen is
onvoldoende gewaarborgd. Kans op calamiteiten bij uitval
is redelijk groot.

 aanwezigheid

telemetrie:

minder dan 80% v/d gemalen in
gemengde deelgebieden met een
overstort

géén

afstroming Afvalwater kan niet altijd ongehinderd afstromen.  Wanneer sprake is van stankoverlast in openbaar gebied wordt dit niet binnen een week verholpen.

 De verloren berging in de vrijverval riolen bedraagt meer dan 5% (gemiddeld per deelgebied).

LA
A

G

door storingen in gemalen ontstaat
overlast voor de omgeving

verstopte riolen door
wortelingroei

technische
staat

De voorzieningen voor transport van stedelijk afvalwater
verkeren in een slechte technische staat.

 Meldingen over slecht functionerende aansluitleidingen zijn niet binnen 48 uur verholpen.

 Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen voor.
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4.2 Hemelwater

Binnen de categorie hemelwater wordt onderscheid gemaakt in twee onderdelen.

In de hemelwaterzorgplicht hebben perceeleigenaren nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid bij
de verwerking van hemelwater. De eigenaar dient het hemelwater op eigen perceel te verwerken door
het in oppervlaktewater of in de bodem te brengen. Maar een perceelseigenaar kan niet altijd alles zelf
regelen, bijvoorbeeld als er geen watergang in de buurt is of infiltratie in de bodem niet mogelijk is. Dan
zal de gemeente een voorziening (bijvoorbeeld een riool) moeten aanbieden waarin het overtollig he-
melwater kan worden afgevoerd. Wanneer de gemeente dit overtollig hemelwater overneemt moet
voorkomen worden dat dit 'schone' water vervuild raakt (bijvoorbeeld door vermenging met afvalwater
uit huishoudens en bedrijven). Hiertoe kan een gemeente een verordening opstellen met regels om dit
te voorkomen. Maar ook in openbaar gebied moet vervuiling van het hemelwater voorkomen worden.
Bewuste keuzes in het omgaan met overtollig hemelwater zijn dus noodzakelijk. Deze keuzes worden
vastgelegd in het onderdeel "inzameling van overtollig hemelwater ".

Het onderdeel "verwerking van overtollig hemelwater in riolen" heeft betrekking op de afvoercapaci-
teit van de riolen. Dit stelt in eerste instantie eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. Deze moet
zodanig zijn ingericht dat bij hevige neerslag het overtollig water eenvoudig en zonder overlast kan wor-
den afgevoerd, al dan niet via de riolering. Vervolgens moeten de riolen voldoende groot gedimensio-
neerd zijn zodat het water goed afgevoerd kan worden. Maar ook betekent dit dat de buizen, putten,
etc. in goede staat moeten verkeren. Regulier onderhoud en tijdige vervanging zijn daarbij noodzaak.
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Inzameling van overtollig hemelwater

sfeerbeelden kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm
inzameling
in open-
baar gebied

Bij nieuwbouw worden de waterstromen gescheiden. In
bestaand gebied wordt schoon hemelwater proactief
gescheiden van het vuile afvalwater.

 Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen is

verplicht.

 Bestaand openbaar gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien technisch uitvoerbaar én

toelaatbaar voor het milieu.

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem.

inzameling
bij particu-
lieren

Particulieren worden proactief gestimuleerd overtollig
hemelwater op eigen terrein te verwerken. Hemelwater
wat de particulier niet kan verwerken wordt door de
gemeente ingezameld.

 Bij een goed doorlatende ondergrond (conform het aansluitprotocol hemelwater) en géén storende

lagen in de ondergrond wordt de particulier proactief gestimuleerd hemelwater op eigen terrein te

verwerken.

 Indien percelen grenzen aan oppervlaktewater wordt de particulier proactief gestimuleerd hemelwa-

ter hierop af te voeren.

H
O

O
G

hemelwater wordt
lokaal in wadi's geïnfiltreerd regentonnen op particulier terrein

om schoon water vast te houden

gebruik van
de aan-
sluitingen

Op de voorzieningen vinden géén lozingen plaats die de
inzameling (en verwerking) van overtollig hemelwater
belemmeren.

 Er wordt jaarlijks onderzoek verricht naar mogelijk onjuist gebruik van de voorzieningen.

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt gehandhaafd.

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij alle aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd.

inzameling
in open-
baar gebied

Bij nieuwbouw worden de waterstromen gescheiden. In
bestaand gebied wordt geprobeerd zoveel mogelijk
schoon hemelwater te scheiden van het vuile afvalwater.

 Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen is

verplicht.

 Bestaand gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien technisch uitvoerbaar, toelaatbaar voor

het milieu én kosteneffectief.

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem.

inzameling
bij particu-
lieren

Particulieren worden gestimuleerd overtollig hemelwater
op eigen terrein te verwerken. Hemelwater wat de
particulier niet kan verwerken wordt door de gemeente
ingezameld.

 Bij een goed doorlatende ondergrond (conform het aansluitprotocol hemelwater) en géén storende

lagen in de ondergrond wordt de particulier gestimuleerd hemelwater op eigen terrein te verwerken.

 Indien percelen grenzen aan oppervlaktewater wordt de particulier gestimuleerd hemelwater hierop

af te voeren.

B
A

SI
S

hemelwater wordt waar mogelijk
gescheiden van het vuile afvalwater

Uitloging van zware metalen wordt
beperkt

gebruik van
de aan-
sluitingen

Af en toe is sprake van lozingen op de voorzieningen die
de inzameling (en verwerking) van overtollig hemelwater
belemmeren.

 Naar aanleiding van meldingen wordt onderzoek verricht naar onjuist gebruik van de voorzieningen.

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt gehandhaafd.

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-

vergunningplichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd.

inzameling
in open-
baar gebied

Alleen bij nieuwbouw worden de waterstromen geschei-
den. In bestaand gebied wordt niet afgekoppeld.

 Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen indien

kosteneffectief.

 Bestaand gebied: geen verhard oppervlak afkoppelen.

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem.

inzameling
bij particu-
lieren

Particulieren worden niet gestimuleerd overtollig he-
melwater op eigen terrein te verwerken. Hemelwater
wat de particulier niet kan verwerken wordt door de
gemeente ingezameld.

 De gemeente stimuleert particulieren niet om hemelwater op eigen terrein te verwerken.

 De gemeente zamelt het overtollig hemelwater van de particulier in.

LA
A

G

bij rioolvervanging wordt niet
gekozen voor scheiden van schoon

hemelwater

er wordt chemische
onkruidbestrijding toegepast

gebruik van
de aan-
sluitingen

Vaak is sprake van lozingen op de voorzieningen die de
inzameling (en verwerking) van overtollig hemelwater
belemmeren.

 Er vindt geen onderzoek plaats naar onjuist gebruik van de voorzieningen.

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt niet gehandhaafd.

 Er vindt geen periodieke controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-

vergunningplichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt niet gehandhaafd.
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Verwerking van overtollig hemelwater in riolen

sfeerbeelden kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm
afvoer-
capaciteit
kolken

De openbare ruimte is goed ingericht op afvoer van
water. Bij hoosbuien kan het water goed afvoeren naar
de riolering. Hinderlijke plassen op straat komen niet
voor.

 Plasvorming dient binnen een half uur na een normale regenbui (4 mm/uur) weg te zijn.

 Plasvorming mag bij maximaal 2% van de kolken voorkomen. Incidenteel verstopte kolken zijn binnen

een week verholpen.

afvoer-
capaciteit
riolering

Bij hoosbuien kan de riolering het water afvoeren zonder
dat dit leidt tot hinder.

 De vrijverval riolering moet in staat zijn een bui met een herhalingstijd van 1 x per 5 jaar te verwer-

ken.

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties mogen niet leiden tot wateroverlast.

technische
staat

De voorzieningen verkeren in een goede technische
staat.

 Waarschuwingsmaatstaven volgens het inspectie beoordelingsprotocol komen niet voor.H
O

O
G

bij 'water-op-straat' situaties is
geen sprake van hinder

vuiluitworp via overstorten leidt
niet tot stank en vervuiling

vuiluitworp Bij hoosbuien wordt het water opgevangen in de riolen
(en eventuele bergingsvoorzieningen). De vuiluitworp is
minimaal en leidt niet tot risico's voor mens en omge-
ving. Er is geen sprake van stank en vervuiling.

 De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet ruimschoots aan de doelstellingen voor de oppervlaktewa-

terkwaliteit (emissiespoor en waterkwaliteitsspoor).

 Alle overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van meetregistratie.

 Er is geen sprake van risicovolle overstorten.

afvoer-
capaciteit
kolken

De openbare ruimte is redelijk goed ingericht op afvoer
van water. Bij hoosbuien kan het water redelijk goed
afvoeren naar de riolering. Hinderlijke plassen op straat
komen beperkt voor. Dit leidt niet tot overlast.

 Plasvorming dient binnen één uur na een normale regenbui (4 mm/uur) weg te zijn.

 Plasvorming mag bij maximaal 5% van de kolken voorkomen. Incidenteel verstopte kolken zijn binnen

een week verholpen.

afvoer-
capaciteit
riolering

Bij hoosbuien kan de riolering het water afvoeren zonder
dat dit leidt tot overlast.

 De vrijverval riolering moet in staat zijn een bui met een herhalingstijd van 1 x per 2 jaar te verwer-

ken zonder dat dit tot theoretische 'water-op-straat' situaties leidt.

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties mogen niet leiden tot wateroverlast.

technische
staat

De voorzieningen verkeren in een redelijke technische
staat.

 Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen niet voor.B
A

SI
S

bij 'water-op-straat' situaties is
sprake van hinder

vuiluitworp via overstorten leidt af
en toe tot stank en vervuiling

vuiluitworp Bij hoosbuien wordt het water afdoende opgevangen in
de riolen (en eventuele bergingsvoorzieningen). De
vuiluitworp is beperkt en leidt tot beperkte risico's voor
mens en omgeving. Slechts af en toe is sprake van stank
en vervuiling.

 De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit

(emissiespoor en waterkwaliteitsspoor).

 Niet alle overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van meetregistratie.

 Er is geen sprake van risicovolle overstorten.

afvoer-
capaciteit
kolken

De openbare ruimte is onvoldoende ingericht op afvoer
van water. Bij hoosbuien kan het water niet goed afvoe-
ren naar de riolering. Hinderlijke plassen op straat komen
vaak voor. Dit leidt tot overlast.

 Plasvorming is na een normale regenbui (4 mm/uur) niet binnen één uur weg.

 Bij meer dan 5% van de kolken komt plasvorming voor. Incidenteel verstopte kolken zijn niet binnen

een week verholpen.

afvoer-
capaciteit
riolering

Bij hoosbuien kan de riolering het water niet afvoeren.
Regelmatig is sprake van straten die blank staan. Dit leidt
tot overlast.

 De vrijverval riolering is niet in staat een bui met een herhalingstijd van 1 x per 2 jaar te verwerken;

er is sprake van theoretische 'water-op-straat' situaties.

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties leiden tot wateroverlast.

technische
staat

De voorzieningen voor verkeren in een slechte techni-
sche staat.

 Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen voor.

LA
A

G

bij 'water-op-straat' situaties is
sprake van overlast, straten staan

blank en zijn niet meer toegankelijk

na een hoosbui is sprake van
vissterfte in de sloten en vijvers

vuiluitworp Bij hoosbuien wordt het water onvoldoende opgevangen
in de riolen (en eventuele bergingsvoorzieningen). De
vuiluitworp is hoog en leidt tot risico's voor mens en
omgeving. Regelmatig is sprake van stank en vervuiling.

 De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet niet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwali-

teit (emissiespoor en waterkwaliteitsspoor).

 De overstorten van gemengde stelsels zijn niet voorzien van meetregistratie.

 Er is sprake van risicovolle overstorten.
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4.3 Grondwater

Binnen de categorie grondwater wordt onderscheid gemaakt in twee onderdelen.

Bij de grondwaterzorgplicht hebben perceeleigenaren nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid bij
het voorkomen van grondwaterproblemen. De eigenaar moet zelf voor ontwatering van zijn perceel
zorgen en bouwkundige maatregelen treffen om vochtoverlast te voorkomen. Maar als de grondwater-
stand te zeer wordt bepaald door factoren buiten zijn perceel dan zal de gemeente, in samenspraak met
waterbeheerder en provincie, maatregelen treffen om structurele grondwaterproblemen te voorkomen
of te beperken. Deze keuzes worden vastgelegd in het onderdeel "inzameling van grondwater". Hierin
wordt vastgelegd wanneer sprake is van structurele problemen en inzameling van het grondwater nodig
wordt geacht.

In het onderdeel "verwerking van grondwater" worden de keuzes vastgelegd omtrent het doelmatig
verwerken van het ingezamelde grondwater.
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Inzameling van grondwater

sfeerbeelden kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm
loketfunc-
tie

Burgers en ondernemers kunnen bij het gemeentelijk
waterloket terecht voor klachten en vragen omtrent
grondwater(overlast). Geregistreerde meldingen worden
proactief onderzocht om te achterhalen of sprake is van
een grondwaterprobleem.

 Geregistreerde meldingen worden binnen een week na melding onderzocht.

 Binnen een maand na binnenkomst van de melding wordt een locatiebezoek uitgevoerd en wordt

een klein buurtonderzoek verricht (vaststellen of er meer bewoners zijn met een grondwaterpro-

bleem).

inzicht/
meten

Van de locaties in openbaar gebied die gevoelig zijn voor
hoge of lage grondwaterstanden is inzicht in de grondwa-
terstanden beschikbaar.

 Rondom locaties die gevoelig zijn voor hoge of lage grondwaterstanden is een grondwatermeetnet

ingericht.

 De grondwaterstanden worden maandelijks uitgelezen.

 Halfjaarlijks vindt een validatie van de data plaats.

H
O

O
G

kruipruimtes zijn droog
kruipruimtes zijn droog

inzameling Wanneer de grondwaterstand in openbaar gebied leidt
tot schade aan gebouwen (verrotte vloeren en/of funde-
ring) en omgeving (onbegaanbare terreinen) of tot
gezondheidsproblemen (muffe lucht en/of beschimmel-
de muren in gebouwen) worden maatregelen getroffen.

 De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringprotocol) wordt niet

overschreden.

 Er zijn geen meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten.

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een straat sprake is van meerde-

re locaties met grondwaterproblemen.

loketfunc-
tie

Burgers en ondernemers kunnen bij het gemeentelijk
waterloket terecht voor klachten en vragen omtrent
grondwater(overlast). Bij herhaalde meldingen wordt
onderzoek verricht om te achterhalen of sprake is van
een grondwaterprobleem.

 Geregistreerde meldingen worden binnen een maand na melding onderzocht.

 Binnen twee maanden na binnenkomst van de melding wordt een locatiebezoek uitgevoerd. Er wordt

geen buurtonderzoek verricht.

inzicht/
meten

De grondwaterstanden van locaties in openbaar gebied
met problemen door hoge of lage grondwaterstanden
zijn inzichtelijk.

 Rondom de probleemlocaties met hoge of lage grondwaterstanden is een grondwatermeetnet

ingericht.

 De grondwaterstanden worden eens per kwartaal uitgelezen.

 Jaarlijks vindt een validatie van de data plaats.B
A

SI
S

tuinen zijn een periode van regen
enige dagen drassig in kruipruimte staat in een natte

periode enig water

inzameling Wanneer de grondwaterstand in openbaar gebied leidt
tot schade aan gebouwen (verrotte vloeren en/of funde-
ring) of tot gezondheidsproblemen (muffe lucht en/of
beschimmelde muren in gebouwen) worden maatrege-
len getroffen.

 De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringprotocol) wordt

gedurende maximaal 30 dagen op jaarbasis overschreden.

 Er zijn meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten; water staat minder dan 30 dagen per

jaar in de kruipruimte.

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een wijk sprake is van meerdere

locaties met grondwaterproblemen.

loketfunc-
tie

Burgers en ondernemers kunnen bij het gemeentelijk
waterloket terecht voor klachten en vragen omtrent
grondwater(overlast). Deze meldingen worden geregi-
streerd.

 Geregistreerde meldingen worden pas na een maand na melding onderzocht.

 Er wordt geen locatiebezoek uitgevoerd. Vragen over aard en omvang van de melding worden

telefonisch afgehandeld.

inzicht/
meten

Er is geen inzicht in de grondwaterstanden in openbaar
gebied beschikbaar.

 Er is geen grondwatermeetnet ingericht.

LA
A

G

beschimmelde muren in
de woning

kruipruimte staat vol water

inzameling Alleen wanneer de grondwaterstand in openbaar gebied
leidt tot gezondheidsproblemen (muffe lucht en/of
beschimmelde muren in gebouwen) worden maatrege-
len getroffen.

 De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringprotocol) wordt op

jaarbasis meer dan 30 dagen overschreden.

 Er zijn meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten; water staat meer dan 30 dagen per jaar

in de kruipruimte.

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een wijk sprake is van meerdere

locaties met grondwaterproblemen.
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Verwerking van grondwater

sfeerbeelden kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm
verwerking
in bestaand
gebied

Eventuele grondwaterproblemen worden snel opgelost.
De overlast voor de omgeving wordt beperkt tot een
minimum.

 Aanpak van de grondwaterproblemen vindt bij voorkeur plaats bij de eerstvolgende weg- of rioolver-

vanging. Indien deze vervanging zich pas na 5 jaar voordoet worden eerder autonome maatregelen

getroffen.

 Bij rioolvervanging wordt altijd drainage mee gelegd. Zodat deze bij meldingen van grondwaterpro-

blemen in bedrijf gesteld kan worden

 Getroffen maatregelen moeten minimaal 30 jaar kunnen functioneren.

verwerking
bij nieuw-
bouw

In de voorbereidingsfase is uitgebreid aandacht voor de
grondwatersituatie.

 In de waterparagraaf van de bestemmingsplannen maakt het grondwater een vast onderdeel uit.

 Als het risico aanwezig is op hoge of lage grondwaterstanden worden vooraf maatregelen getroffen.

H
O

O
G

indien nodig maatwerkoplossingen
de voorzieningen verkeren in een

goede technische staat technische
staat

De voorzieningen verkeren in een goede technische
staat.

 Aanwezige voorzieningen worden structureel (conform het gemeentelijk ontwateringprotocol)

onderhouden.

verwerking
in bestaand
gebied

De aanpak van grondwaterproblemen wordt bij voorkeur
integraal afgestemd met overige maatregelen in de
openbare ruimte. Dit kan betekenen dat de overlast voor
de omgeving toch enige tijd aanhoudt.

 Aanpak van de grondwaterproblemen vindt bij voorkeur plaats bij de eerstvolgende weg- of rioolver-

vanging. Indien deze vervanging zich pas na 10 jaar voordoet worden eerder autonome maatregelen

getroffen.

 Alleen bij locaties met hoge grondwaterstanden wordt bij rioolvervanging drainage mee gelegd.

 Getroffen maatregelen moeten minimaal 30 jaar kunnen functioneren.

verwerking
bij nieuw-
bouw

In de voorbereidingsfase is aandacht voor de grondwa-
tersituatie.

 In de waterparagraaf van de bestemmingsplannen maakt het grondwater een vast onderdeel uit.

 Bij locaties met hoge grondwaterstanden is het verplicht ontwaterende voorzieningen aan te leggen.

B
A

SI
S

simpel maar doelmatig
problemen voorkomen

drainage voorzieningen verkeren in
een redelijke technische staat technische

staat
De voorzieningen verkeren in een redelijke technische
staat.

 Er vindt geen structureel onderhoud van de aanwezige voorzieningen plaats. Alleen naar aanleiding

van meldingen wordt onderhoud uitgevoerd.

verwerking
in bestaand
gebied

De aanpak van grondwaterproblemen wordt integraal
afgestemd met overige maatregelen in de openbare
ruimte. Dit kan betekenen dat de overlast voor de
omgeving toch enige jaren aanhoudt.

 Aanpak van de grondwaterproblemen vindt pas plaats bij de eerstvolgende rioolvervanging.

 Alleen bij locaties met grondwaterproblemen wordt bij rioolvervanging drainage mee gelegd.

 Er gelden geen eisen aan de duurzaamheid van de getroffen maatregelen.

verwerking
bij nieuw-
bouw

In de voorbereidingsfase is geen aandacht voor de
grondwatersituatie.

 In de bestemmingsplannen wordt geen aandacht aan grondwater gegeven.

 Er gelden geen voorschriften voor de verplichte aanleg van ontwaterende voorzieningen.LA
A

G

door gebrekkige ontwatering
regelmatig wateroverlast

kapotte drainage voorzieningen
leidt tot wateroverlast

technische
staat

De voorzieningen verkeren in een slechte technische
staat.

 Er vindt geen structureel onderhoud van de aanwezige voorzieningen plaats.
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4.4 Oppervlaktewater

Binnen de categorie oppervlaktewater wordt onderscheid gemaakt in drie onderdelen.

Watergangen zijn van groot belang voor de aan- en afvoer van hemelwater. Bij gescheiden hemelwater-
riolen wordt het ingezamelde hemelwater rechtstreeks in sloten en vijvers geloosd. Daarnaast lozen
gemengde en verbeterd gescheiden hemelwaterriolen bij zware buien het overtollig water via de over-
storten eveneens op de sloten en vijvers. Op deze wijze wordt voorkomen dat water op straat komt te
staan. Watergangen maken dan ook onderdeel uit van het openbaar hemel- en ontwateringstelsel. Om
wateroverlast te voorkomen of op te lossen moeten er voldoende mogelijkheden voor waterberging
zijn. Dit kan in watergangen maar ook in de openbare ruimte (bijvoorbeeld groenvoorzieningen). Naast
voldoende areaal aan oppervlaktewater is ook regulier onderhoud van de watergangen en bijbehorende
oevervoorzieningen nodig om fluctuatiemogelijkheden in het waterpeil te behouden en controleren.
Deze keuzes worden vastgelegd in het onderdeel "verwerking van overtollig hemelwater in de openba-
re ruimte".

Watergangen hebben niet alleen een kwantitatieve functie. Watergangen kunnen ook een belangrijke
bijdrage leveren aan de uitstraling van een gebied. Ook is de aanwezigheid van water belangrijk voor de
flora- en fauna in en rondom het water. De uitstraling van de watergang en het ecologisch functioneren
van de watergang is sterk afhankelijk van de inrichting en de waterkwaliteit. Verschillende lokale bron-
nen, waaronder de riolering, beïnvloeden in belangrijke mate de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Naast het aanpakken van deze bronnen kunnen inrichtingsmaatregelen aan de watergangen worden ge-
troffen die voor een belangrijke verbetering van de waterkwaliteit en de beleving kunnen zorgen. Bij-
voorbeeld het zichtbaar maken van de vijvers en watergangen, aanbrengen van diepteverschillen in vij-
vers en watergangen, het verbeteren van de doorstroming, het verwijderen van vervuilde waterbo-
dems, het vasthouden van gebiedseigen (hemel)water of de aanleg natuurvriendelijke oevers, voor na-
tuurlijke zuivering. Deze keuzes worden gemaakt in de onderdelen "inrichting van watergangen" en "in-
richting en gebruik rondom watergangen".
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Verwerking van overtollig water in watergangen

sfeerbeelden kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm
berging/
afvoer-
capaciteit

In het stedelijk gebied zijn voldoende voorzieningen
(oppervlaktewater, groenvoorzieningen e.d.) aanwezig
waar het hemelwater bij extreme buien eenvoudig naar
toe kan stromen.

Bij extreme buien zullen de peilen in de watergangen
stijgen. De omgeving ondervindt hiervan geen hinder.

 Bij buitengewone omstandigheden vindt waterberging en afvoer van water plaats in daarvoor

ingerichte locaties zoals watergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is zodanig ingericht

dat bij extreme omstandigheden (eens per 100 jaar) geen hinder voor de omgeving optreedt.

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied (rekening houdend met

klimaatwijzigingen) bedraagt:

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten

o ontwerp situatie T=10: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten

o extreme situatie T=100: watergangen treden niet buiten hun oevers

technische
staat

Kunstwerken verkeren in een goede technische staat. Er
is geen sprake van beschadigingen.

 Bij meer dan 75% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon.

 Bij meer dan 75% van de roosters is het doorstroomprofiel schoon.

H
O

O
G

in stedelijk gebied is voldoende
oppervlaktewater aanwezig

oevervoorzieningen verkeren in een
goede technische staat Aanwezig bagger en de begroeiing van oevers leidt niet

tot belemmeringen voor de water aan- en afvoer.
 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is het gehele jaar gewaarborgd, met inbegrip

van de aanwezigheid van bagger en plantengroei op bodem en oever.

berging/
afvoer-
capaciteit

In het stedelijk gebied zijn voldoende voorzieningen
(oppervlaktewater, groenvoorzieningen e.d.) aanwezig.
Het hemelwater kan bij extreme buien hier niet altijd
eenvoudig naar toe stromen.

Bij extreme buien zullen de peilen in de watergangen
stijgen. De omgeving zal hier wellicht hinder van onder-
vinden maar geen overlast of schade.

 Bij buitengewone omstandigheden vindt waterberging plaats in daarvoor ingerichte locaties zoals

watergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is zodanig ingericht dat bij extreme om-

standigheden (eens per 100 jaar) geen overlast voor de omgeving optreedt.

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied (rekening houdend met

klimaatwijzigingen) bedraagt:

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten

o ontwerp situatie T=10: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, terugslagkleppen

voorkomen instroom van oppervlaktewater

o extreme situatie T=100: watergangen treden buiten hun oevers, dit leidt niet tot overlast

technische
staat

Kunstwerken verkeren in een redelijke technische staat.
Aanwezige beschadigingen hebben geen negatief effect
op water aan- en afvoer.

 Bij 50% tot 75% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon.

 Bij 50% tot 75% van de roosters is het doorstroomprofiel schoon.

B
A

SI
S

voldoende oppervlaktewater maar
beperkt toegankelijk

oevervoorzieningen verkeren in
een redelijke technische staat

Bagger en begroeiing van oevers belemmerd in geringe
mate de water- aan en afvoer, maar nergens over de
gehele breedte van het profiel

 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is 50 tot 75% van het jaar gewaarborgd, met

inbegrip van de aanwezigheid van bagger en plantengroei op bodem en oever.

berging/
afvoer-
capaciteit

In het stedelijk gebied zijn onvoldoende voorzieningen
(oppervlaktewater, groenvoorzieningen e.d.) aanwezig
waar het hemelwater bij extreme buien naar toe kan
stromen.

Bij extreme buien zullen de peilen in de watergangen
stijgen. De omgeving zal hier overlast of schade van
ondervinden.

 Bij buitengewone omstandigheden vindt in beperkte mate waterberging plaats in daarvoor ingerichte

locaties zoals watergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is onvoldoende ingericht om

bij buitengewone omstandigheden (eens per 100 jaar) overlast voor de omgeving te voorkomen.

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied (rekening houdend met

klimaatwijzigingen) bedraagt:

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, water stroomt via

overstorten het riool in, dit leidt tot overlast

o ontwerp situatie T=10: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, water stroomt via

overstorten het riool in, dit leidt tot overlast

o extreme situatie T=100: watergangen treden buiten hun oevers, dit leidt tot over-

last/economische schade

technische
staat

Beschoeiingen en kunstwerken verkeren in een slechte
technische staat. Aanwezige beschadigingen hebben een
negatief effect op water aan- en afvoer.

 Minder dan 50% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon.

 Minder dan 50% % van de roosters is het doorstroomprofiel schoon.

LA
A

G

onvoldoende oppervlaktewater
aanwezig, straten staan blank en

zijn niet meer toegankelijk

oevervoorzieningen verkeren in
een slechte technische staat

Bagger en begroeiing van oevers belemmeren de water-
aan en afvoer.

 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is minder dan 50 % van het jaar gewaarborgd

als gevolg van de aanwezigheid van bagger en plantengroei op bodem en oever.
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Inrichting van watergangen

sfeerbeelden kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm
ecologisch
water

De wateren met een ecologische functie beschikken ruimschoots
over de gewenste diversiteit aan flora en fauna.

 Watergangen met een ecologische functie zoals de KRW-waterlichamen voldoen ruim-

schoots aan de ecologische normen zoals het GEP en de normen voor chemie.

waterkwali-
teit overige
wateren

De kwaliteit van het water is goed op orde (schoon en helder
water). De flora en fauna van het water kent een grotere diversiteit.

 De overige watergangen voldoen aan de normen voor prioritaire stoffen, de MTR

normen en de ecologische doelstellingen zoals opgenomen in het protocol inrichtings-

profiel watergangen.

nat profiel Het natte profiel biedt veel en diverse vestigingsmogelijkheden
voor gevarieerde flora en fauna.
Het natte profiel draagt bij aan een goede waterkwaliteit.

 Bij meer dan 50% van de watergangen voldoet het nat profiel aan het protocol inrich-

tingsprofiel watergangen. De waterkwaliteit wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid

van bagger op de waterbodem.

droog
profiel

Het droge profiel biedt vele en diverse vestigingsplaatsen voor flora
en fauna.

 Bij meer dan 50% van de watergangen voldoet het droge profiel aan het protocol

inrichtingsprofiel watergangen.

H
O

O
G

een net aangelegde natuurlijke
oever voor zowel het natte als

droge profiel
een natuurlijke oever in bloei watersys-

teem
De structuur van het watersysteem is zodanig dat een robuust
watersysteem met een goed zuiverend vermogen aanwezig is.

 Er zijn geen doodlopende watergangen aanwezig, het oppervlaktewatersysteem is met

elkaar verbonden en kent voldoende doorspoelmogelijkheden.

ecologisch
water

Nagenoeg alle wateren met een ecologische functie beschikken
over de gewenste flora en fauna.

 75% van de watergangen met een ecologische functie zoals de KRW- waterlichamen

voldoen aan de ecologische normen van het GEP en de normen voor chemie.

waterkwali-
teit overige
wateren

Het water is schoon, helder en vrij van kroos/algenbloei, stank en
vissterfte. De kwaliteit van het water en de flora en fauna van het
water is goed.

 De overige wateren voldoen aan de normen voor prioritaire stoffen en grotendeels aan

de MTR-normen. De ecologische doelstellingen, zoals opgenomen in het protocol inrich-

tingsprofiel, zijn voor 50% behaald.

nat profiel Het natte profiel biedt vestigingsplaatsen voor flora en fauna voor
een basis ecologisch systeem. Het natte profiel beïnvloedt de
waterkwaliteit nagenoeg niet.

 Bij 25% tot 50% van de watergangen voldoet het nat profiel aan het protocol inrich-

tingsprofiel watergangen.

 De waterkwaliteit wordt in geringe mate beïnvloed door de aanwezige bagger op de

waterbodem.

droog
profiel

Het droge profiel biedt lokaal vestigingsmogelijkheden voor flora en
fauna.

 Bij 25 tot 50 % van de watergangen voldoet het droog profiel aan het protocol inrich-

tingsprofiel watergangen.

B
A

SI
S

water is beeldbepalend in stedelijk
gebied en schoon kruidenrijke berm en oeverbegroei-

ing langs een waterloop gelegen in
groene zone stedelijk gebied

watersys-
teem

De structuur van het watersysteem vormt een samenhangend
geheel zodat geen waterkwaliteitsproblemen ontstaan en voldoen-
de zuiverend vermogen kent.

 Zo min mogelijk doodlopende watergangen. Eventueel aanwezige doodlopende water-

gangen zijn indien nodig doorspoelbaar met afgekoppeld regenwater of oppervlaktewa-

ter. Op specifieke locaties, zoals nabij bepaalde overstorten, is specifiek ingezet op een

groter zuiverend vermogen.

ecologisch
water

De wateren met een ecologische functie beschikken niet over de
gewenste flora en fauna en voldoen niet aan de KRW-normen.

 Minder dan 75% van de watergangen met een ecologische functie zoals de KRW- water-

lichamen voldoet aan de ecologische normen van het GEP en de normen voor chemie.

waterkwali-
teit overige
wateren

Het water is vervuild, het water is troebel of bedekt met algenbloei
/kroosdek. Incidenteel of frequent stinkt het water, er worden dode
dieren (watervogels, vissen) aangetroffen.

 De chemische normen (prioritaire stoffen en MTR) worden voor meerdere stoffen niet

gehaald.

 Het water is visueel zichtbaar vervuild en het doorzicht is niet of zeer beperkt aanwezig.

 Er is sprake van stankoverlast en dode beesten zoals vissen en watervogels.

nat profiel Het natte profiel biedt zeer beperkt vestigingsmogelijkheden voor
flora en fauna en beïnvloedt de waterkwaliteit nadelig.

 Bij minder dan 25% van de watergangen voldoet het natte profiel aan het protocol

inrichtingsprofiel.

 Waterkwaliteit wordt nadelig beïnvloed door achterstallig onderhoud van waterbodems.

droog
profiel

Het droge profiel biedt nagenoeg geen vestigingsplaatsen voor flora
en fauna en beïnvloedt de waterkwaliteit nadelig.

 Bij minder dan 25% van de watergangen voldoet het droge profiel aan het protocol

inrichtingsprofiel. Zo zijn er nagenoeg geen natuurlijke overgang van water naar land en

begroeiing met (oever)planten.

LA
A

G

het water is niet schoon en
heeft een kroosdek

beschoeide oever zonder vesti-
gingsmogelijkheden

flora en fauna
watersys-
teem

De structuur van het watersysteem is versnipperd zodat waterkwa-
liteitsproblemen ontstaan.

 Waterkwaliteitsproblemen treden op doordat er doodlopende watergangen aanwezig

zijn met geen of nauwelijks doorspoelingsmogelijkheden.
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Inrichting en gebruik rondom watergangen

sfeerbeelden kwaliteitsbeschrijving kwaliteitsnorm
Diffuse bronnen afkomstig van o.a. bouwmaterialen, wasplaatsen
en gladheidbestrijding beïnvloeden de waterkwaliteit niet.

 Aanpak van diffuse bronnen zoals uitloogbare (bouw)materialen en gladheidbestrijding

wordt toegepast, indien technisch uitvoerbaar.

 In het vergunningen- en handhavingsbeleid is aandacht voor het gebruik van

(bouw)materialen die geen negatieve invloed op de waterkwaliteit hebben. De glad-

heidbestrijding wordt uitgevoerd met een duurzame methode.

beheer
(openbare)
ruimte

Het beheer van de verharding en de openbare ruimte is (nagenoeg)
geheel onkruidvrij voor een goede waterkwaliteit en veiligstelling
drinkwaterproductie.

 De chemische onkruidbestrijding wordt (nagenoeg) geheel niet meer toegepast. Mini-

maal wordt het niveau 'DOB zilver' gehaald.

De waterkwaliteit wordt niet nadelig beïnvloed door bladval.  Er zijn geen hondenuitlaatplaatsen aanwezig in nabijheid van watergangen. In de

openbare ruimtes buiten de hondenuitlaatplaatsen geldt een opruimplicht.

bladval en
honden-
stroken De wateren worden niet beïnvloed door uitwerpselen van dieren

zoals honden.
 De waterbodem bevat weinig organisch materiaal als gevolg van bladval. Bij de inrichting

en beheer van het openbare gebied wordt rekening gehouden met het tegengaan van

bladval in watergangen.

H
O

O
G

geen gebruik van
bestrijdingsmiddelen

bij het beheer

opruimplicht voor
hondenpoep watervogels De aanwezigheid van watervogels zoals eenden en meerkoeten

beïnvloedt de waterkwaliteit niet. Actieve voorlichting en, indien
noodzakelijk, populatiebeheersing worden ingezet.

 Burgers worden actief voorgelicht over de consequenties van het voederen van water-

vogels. Naast informatieborden wordt hier actief op toegezien.

 Indien nodig wordt populatiebeheersing toegepast.

De waterkwaliteit wordt in geringe mate beïnvloed door diffuse
bronnen zoals (bouw)materialen, wasplaatsen en gladheidbestrij-
ding.

 Aanpak van diffuse bronnen zoals uitloogbare (bouw)materialen en gladheidbestrijding

wordt toegepast indien het technisch uitvoerbaar èn kosteneffectief is.

beheer
(openbare)
ruimte

Het beheer en onderhoud van de verhardingen wordt zo uitgevoerd
dat bestrijdingsmiddelen zo min mogelijk in het oppervlaktewater
terecht komen.

 De chemische onkruidbestrijding wordt geminimaliseerd conform 'DOB brons' waardoor

zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen terecht komen in het oppervlaktewater.

Bladinval leidt niet tot stankoverlast echter beïnvloedt de water-
kwaliteit nog wel in geringe mate.

 De waterbodem bevat beperkt organisch materiaal als gevolg van bladval. Bij de inrich-

ting en het beheer van de aanliggende openbare zones wordt rekening gehouden met

het voorkomen van overmatig bladinval. Bij nieuwbouw wordt hier altijd rekening mee

gehouden.

bladval en
honden-
stroken

De wateren worden in geringe mate beïnvloed door de uitwerpse-
len van dieren zoals honden.

 Er liggen nagenoeg geen hondenuitlaatstroken nabij de watergangen en is dit wel het

geval dan is het beheer gericht op voorkomen van uit- en afspoeling van hondenpoep.

B
A

SI
S

informatieborden voederen
watervogels

voorkomen van uitlogende
(bouw)materialen watervogels Betrokkenen beheerders sturen op voorlichting voederen watervo-

gels.
 Burgers worden voorgelicht over consequenties voederen watervogels. Zo worden bij

bekende locaties met grote hoeveelheden watervogels voorlichtingsborden geplaatst.

Er is geen beleid gericht op het terugdringen van diffuse bronnen
vanuit de (openbare) ruimte.

 De openbare ruimte wordt beheerd en ingericht zonder rekening te houden met diffuse

bronnen zoals uitloogbare (bouw)materialen van straatmeubilair en de wijze van glad-

heidbestrijding.

beheer
(openbare)
ruimte

Er is geen bijzondere aandacht voor het voorkomen van uitspoelen
van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater.

 Traditioneel verhardingsonderhoud met bestrijdingsmiddelen.

Bladinval van bomen en struiken nabij watergangen beïnvloedt de
waterkwaliteit nadelig en leidt tot stankoverlast.

 De waterbodem is sterk verrijkt met organisch materiaal door aanwezige bladeren,

tevens watergangdiepte hierdoor sterk gereduceerd. In de zomer treden zuurstofarme

perioden op, er treedt stank op door de ontwikkeling van H2S-gas.

bladval
en honden-
stroken

De kwaliteit van de watergangen wordt negatief beïnvloed door de
uitwerpselen van dieren zoals honden.

 Geen regulering hondenstroken in relatie tot de watergangen. Aanwezige hondenstro-

ken wateren lokaal rechtstreeks af op de watergangen.

LA
A

G

door de vele eenden is
de oever vertrapt

hondenuitlaatstrook langs
watergang watervogels De grote hoeveelheid watervogels zoals eenden en meerkoeten en

het voederen ervan beïnvloeden de waterkwaliteit negatief.
 Als gevolg van de grote hoeveelheden watervogels en het voeden van de watervogels is

het water niet schoon en helder.
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4.5 Protocollen en verordeningen

In de kwaliteitscatalogus zijn voor bepaalde kwaliteitsnormen protocollen gedefinieerd. Hierin is een
gebiedsspecifieke uitwerking van de normen opgenomen.

Protocol aansluiten hemelwater
Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instan-
tie zelf verantwoordelijk geworden voor het omgaan
met vrijkomend hemelwater op hun eigen perceel (zie
kader rechts). Pas wanneer de particulier redelijker-
wijs niet in staat is het hemelwater op eigen terrein te
verwerken treedt de gemeentelijke zorgplicht in wer-
king.

In de rapportage "Invulling verbrede zorgtaken grond- en hemelwater" [Lit. 3] is het huidige grond- en
hemelwaterbeleid van de gemeente Neerijnen vastgelegd. De gemeente heeft gekozen om zich te rich-
ten op het minimaliseren van wateroverlast in plaats van het te voorkomen. Zo wordt bij bestaande be-
bouwing de huidige lozingssituatie gehandhaafd, tenzij er hydraulische knelpunten zijn (wateroverlast).
In dat geval wordt bezien of, in combinatie met weg- of rioolrenovaties, verharde oppervlakken afge-
koppeld kunnen worden van de gemengde riolering. Op dat moment kan ook de particulier op zijn plicht
worden aangesproken. Om dit mogelijk te maken is de verordening op de afvoer van afvloeiend hemel-
water of grondwater opgesteld en de rioolaansluitverordening aangepast. Deze verordeningen zijn be-
schreven in hoofdstuk 6.

Protocol ontwatering
Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instantie
zelf verantwoordelijk geworden voor de ontwatering van
hun eigen perceel (zie kader rechts). Pas wanneer de ont-
watering in openbaar gebied leidt tot "structurele" pro-
blemen voor de "aan de grond gegeven bestemming"
treedt de gemeentelijke zorgplicht in werking, voor zover
de taken niet tot de zorg van het waterschap en provincie
behoren.

In de rapportage "Invulling verbrede zorgtaken grond- en
hemelwater" is het huidige grond- en hemelwaterbeleid
vastgelegd. Uit het rapport blijkt dat de gemeente Neerijnen geen specifieke eisen ten aanzien van ont-
wateringsdieptes heeft, maar deze beoordeelt per deelgebied, waarbij doelmatigheid voorop staat. Zo is
de ontwateringsdiepte in bestaand gebied een gegeven, wat betekent dat er geen minimale ontwate-
ringsdieptes zijn vastgesteld. Hiertoe is ook geen aanleiding, aangezien grondwaterproblemen, voor zo-
ver bekend, enkel plaatselijk optreden bij hoge waterstanden op de Waal. Een protocol ontwatering
wordt dan ook niet opgesteld.

Een particulier kan niet zondermeer grondwater afvoeren op het gemeentelijke rioolstelsel. Om te voor-
komen dat particulieren het rioolstelsel ongewenst belasten met grondwater, terwijl er alternatieven
zijn voor het verwerken van het grondwater, is de verordening op de afvoer van afvloeiend hemelwater
of grondwater opgesteld en de rioolaansluitverordening aangepast. Deze verordeningen zijn beschreven
in hoofdstuk 6.

zorgplicht hemelwater volgens Artikel 3.5 Waterwet:

De gemeenteraad of het college van burgemeester en
wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzame-
ling en verwerking van het afvloeiend hemelwater, voor
zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens
is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs
niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op
of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

zorgplicht grondwater volgens Artikel 3.6 Wa-
terwet:

De gemeenteraad of het college van burgemees-
ter en wethouders dragen zorg voor het in het
openbaar gemeentelijke gebied treffen van maat-
regelen teneinde structureel nadelige gevolgen
van de grondwaterstand voor de aan de grond
gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorko-
men of te beperken, voor zover het treffen van die
maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van
het waterschap of de provincie behoort.
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Protocol inrichting watergangen
In het protocol inrichting watergangen worden de ecologische streefbeelden voor het stedelijk water
met bijbehorende inrichtingsaspecten nader gebiedsspecifiek uitgewerkt. Hierbij wordt aangesloten op
het specifieke watersysteem zoals deze in het gebied voorkomen en aangesloten op de in het gebied
gebruikte ecologische beoordelingsmethodes. Dit is in relatie tot de kwaliteitscatalogus ten aanzien van
de aspecten waterkwaliteit overige wateren, nat profiel en droog profiel.

In 2012 is een plan opgesteld, waarin op een integrale wijze de visie, inrichting en onderhoud van de
stedelijke watergangen in de gemeente Neerijnen zijn bekeken [lit. 4]. Met het plan is voor elke water-
gang een streefbeeld toegekend en de daaruit volgende inrichtingswijzigingen en aanpassingen op het
beheer en onderhoud inzichtelijk gemaakt.

Het huidige kwaliteitsniveau wordt bepaald door de huidige inrichting te toetsen aan deze streefbeel-
den. 'Het Plan" wordt zodoende beschouwd als het in de kwaliteitscatalogus benoemde ‘protocol inrich-
ting watergangen'.

Protocol beoordeling rioolinspecties vrijverval riolering
Om inzicht te krijgen en te houden in de technische staat van de vrijverval riolering worden periodiek ri-
oolinspecties uitgevoerd. De resultaten van deze inspecties worden verwerkt in het rioolbeheersysteem,
waardoor de informatie optimaal bereikbaar en bewerkbaar is. Periodiek wordt met het rioolbeheersys-
teem een onderhoudsplanning gegenereerd. Hieruit volgen (op basis van de laatste inspectiegegevens)
de onderhoudsmaatregelen voor de korte en middenlange termijn. In bijlage A is het beoordelingspro-
tocol opgenomen dat de gemeente Neerijnen hanteert.
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5 Evaluatie huidig kader gemeentelijke watertaken
Het huidig kader voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken is verankerd in:

 Gemeentelijk Rioleringsplan Neerijnen 2008-2012 [lit. 1];
 Waterplan Neerijnen, d.d. 11-08-2010 [lit. 2].

Zijn de doelstellingen, maatregelen en ambities van dit kader gerealiseerd? Waren er afwijkingen of te-
genvallers? Resteren er nog acties? Om hier inzicht in te krijgen is zijn deze plannen geëvalueerd.

De evaluatie van het Waterplan heeft betrekking op de periode 2010 t/m 2012. De planperiode van
het WRP beslaat de periode 2013 t/m 2017. In 2012 is gestart met de planvorming van dit WRP. De
evaluatie van het huidig beleidskader en de nulmeting voor dit WRP is eind 2012 opgesteld en geba-
seerd op de situatie eind 2012.

De uitkomsten van deze evaluatie zijn uitvoerig beschreven in bijlage B. In dit hoofdstuk zijn enkele
kernpunten uit de evaluatie opgenomen.

5.1 Gemeentelijk Rioleringsplan 2008 - 2012

De doelen
Het GRP Neerijnen dateert van juni 2009 en kent een planperiode van vijf jaar (2008 tot en met 2012).
Met het onderscheiden van vijf doelen is in het GRP invulling gegeven aan het rioleringsbeleid:

1. zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater;
2. zorgen voor transport van stedelijk afvalwater;
3. zorgen voor inzameling van regenwater (voor zover niet door particulier);
4. zorgen voor verwerking van ingezameld regenwater;
5. zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel

belemmert.

Op basis van de in hoofdstuk 4 weergegeven kwaliteitscatalogus is herleid dat in het GRP 2008 - 2012 is
gestreefd naar het volgende kwaliteitprofiel:

Neerijnen

inzameling van afvalwater B

transport van stedelijk afvalwater B

inzameling van overtollig hemelwater B

verwerking van hemelwater in riolen B

inzameling van grondwater -

verwerking van grondwater -

Uit het overzicht blijkt dat voor grondwater geen niveau is bepaald. In 2009 was er nog geen gemeente-
lijk beleid ten aanzien van grondwater. Enkel is gesteld dat grondwater de bestemming van een gebied,
voor zover mogelijk, niet structureel mag belemmeren.
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De strategie – wat is bereikt?
Om aan de gestelde doelen en de voorwaarden te voldoen zijn inspanningen noodzakelijk. Deze inspan-
ningen zijn onderverdeeld in:

1. Aanleg van voorzieningen;
2. Onderzoek;
3. Beheermaatregelen.

Aanleg van voorzieningen
De inspanning voor de aanleg van nieuwe voorzieningen is in de periode 2008 - 2012 beperkt. In de
planperiode is enkel budget gereserveerd voor het herstel van de riolering aan de Gerestraat en budget
om hemelwater af te koppelen van de mechanische riolering. De herstelwerkzaamheden in de Ge-
restraat zijn uitgevoerd.

Onderzoek
In 2008 is geconstateerd dat het inzicht in de ligging, de technische staat en het functioneren van de rio-
lering (en/of stedelijk watersysteem) beperkt is. Onderzoek is nodig om dit inzicht te verbeteren.

Bovendien heeft de gemeente in de periode 2008 - 2012 vanuit de Waterwet een aantal nieuwe taken
toegedeeld gekregen. Te noemen zijn de zorgplicht voor de doelmatige inzameling van hemelwater en
verwerking van hemelwater en de zorgplicht voor het voorkomen/beperken van schade door grondwa-
teroverlast. Nieuwe wet- en regelgeving en een aantal onderzoeken is noodzakelijk om invulling te ge-
ven aan deze zorgplichten.
Daarnaast zijn er de reguliere onderzoeksinspanningen zoals de vergunningverlening en -handhaving en
het jaarlijks aanpassen van de rioolrechtverordening.

Bovenstaande heeft voor het GRP 2008 - 2012 geleid tot een zeer omvangrijk onderzoekspakket. In het
navolgende is geëvalueerd in hoeverre deze onderzoeksinspanning gerealiseerd is.

De ligging van het stelsel
In de planperiode is een grote inhaalslag gemaakt om de ligging en dimensionering van de riolering en
overige rioolobjecten vast te stellen en vast te leggen in het beheersysteem. Deze inhaalslag is voor
meer dan 90% gereed. Wel blijft het moeilijk om de data in het beheersysteem op orde te houden. Tot
dusver gaat dit ad-hoc en ontbreekt een gestructureerde wijze.

De technische staat
De gemeente hanteert een inspectiecyclus van 1 x per 10 jaar. Dit betekent dat in de planperiode jaar-
lijks 6 km vrijverval riool geïnspecteerd zou moeten worden. In de planperiode zijn geen inspecties uit-
gevoerd. Hier is bewust van afgeweken aangezien in de periode 2004 - 2008 reeds 85% van het vrijver-
valriool geïnspecteerd is en de inspecties zodoende nog minder dan 10 jaar oud zijn.

Wel is aangegeven dat er maar beperkt gebruik is gemaakt van de uitgevoerde inspecties en dat de
wens bestaat om gestructureerder te inspecteren, de inspecties te beoordelen en vervangings- en be-
heermaatregelen te nemen aan de hand van deze inspectieresultaten. Door onderbezetting en persone-
le wisselingen is dit niet van de grond gekomen.

Functioneren van het stedelijk watersysteem
Om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de riolering zijn in de planperiode voor alle kernen
Basisrioleringsplannen opgesteld.

Naast theoretisch onderzoek naar het functioneren van de riolering, bestond het voornemen om het
functioneren van de riolering te meten en monitoren. Te noemen zijn het inrichten van een beheerpost
gemalen en het inrichten van een meetnet ter plaatse van de overstorten. In 2012 is de beheerpost ge-
malen gereed gekomen. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor het inrichten van het meetnet,
zodat het meetnet in 2013 gereed komt. Op deze wijze wordt het mogelijk om storingen in gemalen
eerder te constateren en de effecten van de riolering op het oppervlaktewater en vice versa beter te
bepalen. De vertraging in uitvoering is een gevolg van onderbezetting en personele wisselingen.
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Nieuwe wet- en regelgeving
Om de grondwater- en watertaken in de gemeente uit te voeren is de rol van beleidsmedewerker water
ingevuld. In 2011 is het document "Invulling verbrede zorgtaken grond- en hemelwater" opgesteld. In
dit document is de invulling van de gemeentelijk zorgtaken voor grond - en hemelwater vastgelegd. De
wetgeving is nader uitgewerkt in de verordening op de afvoer van afvloeiend hemelwater of grondwater
en de rioolaansluitverordening. Ook is het waterloket ingericht. Aanvullend is onderzoek uitgevoerd
naar grondwateroverlast in de gemeente.

Vergunningverlening en -handhaving
Het handhaven van de omgevingsvergunningplichtige/omgevingsvergunnings-meldingplichtige lozingen
van bedrijfsafvalwater op de riolering wordt in Neerijnen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Rivieren-
land (start per 1 april 2013).

Neerijnen heeft een signaalfunctie voor het Waterschap. Dit betreft een samenwerking voornamelijk op
het gebied van de glastuinbouw. Hier worden alle waterstromen voor elkaar geïnventariseerd en aan el-
kaar gecommuniceerd. Jaarlijks worden de te bezoeken bedrijven afgestemd en gezamenlijk gecontro-
leerd.

Beheermaatregelen
De reguliere beheermaatregelen, zoals het afvoeren van rioolslib en het onderhoud aan de riolering en
de rioleringsobjecten binnen en buiten de bebouwde kom, verlopen goed. De eenmalig beheermaatre-
gelen daarentegen zijn grotendeels achterwege gebleven. Zo is er de afgelopen planperiode aanzienlijk
minder riolering vervangen dan in 2008 noodzakelijk geacht werd. Dat de maatregelen niet uitgevoerd
zijn heeft een aantal redenen, te weten:

1. de noodzaak tot vervanging bleek niet zo hoog;
2. door adequaat onderhoud konden vervangingsinvesteringen worden uitgesteld ;
3. onderbezetting en personele wisselingen.

Onderbezetting en personele wisselingen
In de periode 2008 -2012 is er sprake geweest van een duidelijk onderbezetting. Deze onderbezetting is op-
gevangen door de inzet van vele tijdelijke krachten. Dit is echter ten koste gegaan van de continuïteit van de
rioleringstaken en heeft ertoe geleid dat een deel van de in het GRP vastgestelde activiteiten is blijven liggen.

Met ingang van 1 januari 2013 is een nieuwe medewerker riolering aangetrokken bij het team Beheer. In to-
taal is voor water en riolering nu 2,6 fte beschikbaar. Op basis van het in 2008 uitgevoerde onderzoek [lit. 5]
naar personele middelen is 2,9 fte benodigd.

5.2 Het waterplan

In 2010 heeft gemeente Neerijnen samen met het waterschap een waterplan voor de dorpskernen op-
gesteld. Het waterplan bevat de visie op de lange termijn en is uitgewerkt in een concreet uitvoerings-
programma. Dit uitvoeringsprogramma bevat voor de gemeente in totaal €1,2 miljoen aan maatregelen.
Deze maatregelen moeten voor het grootste deel bekostigd worden middels de rioolheffing en zodoen-
de hun plek vinden in dit WRP.

5.2.1 Historie waterplan

Voordat het waterplan Neerijnen (waterplan 2
e

fase) is opgesteld, heeft de gemeente Neerijnen samen
met de gemeenten Geldermalsen en Lingewaal de visie voor de lange termijn opgesteld (waterplan 1

e

fase). Deze visie is in het waterplan 2
e

fase specifiek gemaakt voorde gemeente Neerijnen. Aan de hand
van deze visie, de watersysteemanalyse Neerijnen (waterkwantiteit) en de Ecoscan Neerijnen (water-
kwaliteit) is gekomen tot een uitvoeringsprogramma per kern.
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5.2.2 Ambities en doelstelling waterplan

In hoofdstuk 4 is de kwaliteitscatalogus stedelijk water toegelicht. De kwaliteitscatalogus stedelijk water
is als meetlat gebruikt om het kwaliteitsprofiel uit het waterplan te bepalen. De meetlat gaat uit van drie
onderdelen, namelijk:

1. verwerking van overtollig water in watergangen;
2. inrichting van watergangen;
3. inrichting en gebruik rondom watergangen.

Op basis van de kwaliteitscatalogus is de ambitie van het waterplan basis. Ruim een basisniveau wordt
gescoord op het onderdeel 'verwerking van overtollig water in watergangen' en 'inrichting en gebruik
rondom watergangen' op het moment dat alle maatregelen uit het plan zijn gerealiseerd. Een basisni-
veau wordt gescoord op het onderdeel 'inrichting van watergangen' op het moment dat alle maatrege-
len uit het plan zijn gerealiseerd.

Neerijnen

verwerking van overtollig water in watergangen B

inrichting van watergangen B

inrichting en gebruik rondom watergangen B

Verwerking van overtollig water in watergangen
De ambitie voor de verwerking van overtollig water in watergangen is basis. Dit betekent dat er in- en
rondom de dorpskernen in de gemeente, na realisatie van de maatregelen uit het waterplan, voldoende
voorzieningen aanwezig zijn, waar het hemelwater bij extreme buien eenvoudig naar toe kan stromen
en dat deze watergangen niet buiten de oevers treden.

In de visie van het waterplan is dit als volgt beschreven:
 In 2015 is het watersysteem van Neerijnen voorbereid op klimaatverandering, zodat het kwan-

titatief tegen een stootje kan;
 Werken aan vergroting van de waterberging in stedelijk gebied krijgt (tot 2015) prioriteit in de

kernen Haaften en Waardenburg;
 Er wordt voldaan aan de trits vasthouden, bergen en afvoeren;
 Er is voldoende ruimte om het afstromende hemelwater op te vangen om te voldoen aan de

afvoernorm;
 Vergroting van de waterberging wordt bij voorkeur gerealiseerd door uitbreiding van open wa-

ter. Verder is maatwerk mogelijk, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden;
 De compenserende waterberging voor plannen met een verharding tussen 500 m

2
en 1.500 m

2

wordt via een waterbergingsbank geregeld. De waterbergingsbank is een regeling tussen wa-
terschap en gemeente waarbij de waterberging voor meerdere plannen in een centrale voor-
ziening wordt gerealiseerd;

 Het watersysteem dient aan te sluiten op de kenmerken van het gebied. Sommige gebieden
zijn door sterk wisselende of erg diepe waterstanden minder geschikt om (permanent) opper-
vlaktewater te maken, waardoor beter gekozen kan worden voor een droogvallend watersys-
teem;

 Streven naar een optimaal grondwaterregime (OGOR) en natuurlijk peilbeheer door bijvoor-
beeld fluctuatie van oppervlaktewaterstand binnen streefpeilen;

 (Grond)waterneutraal bouwen is uitgangspunt en een groot aandachtspunt gezien de vele
kwelgevoelige gebieden (ophogen);

 Geen demping meer van kwelsloten;
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 Gezien de bodemopbouw in de gemeente en ervaring met infiltratievoorzieningen in het ver-
leden acht de gemeente het niet wenselijk om nieuwe infiltratievoorzieningen aan te leggen.
Het afkoppelen van afvoerend oppervlak dient rechtstreeks naar oppervlaktewater plaats te
vinden. Hemelwater kan wel geborgen/gezuiverd worden in bodempassages en via een drain
afgevoerd worden naar oppervlaktewater;

 De inrichting van wateren is zodanig dat het benodigde onderhoud kan worden uitgevoerd.
Uitgangspunt is een obstakelvrije onderhoudsstrook van vier meter breed aan weerszijden van
A-watergangen. Waar nodig zijn inlaatplaatsen voor onderhoudsvoertuigen aangelegd, zodat
ook vanaf het water onderhoud kan plaatsvinden;

 Bestaande watergangen in het stedelijk gebied (beheer en onderhoud) worden waar mogelijk
overgedragen aan het waterschap en krijgen een A-status. Dit alles in het kader van overname
stedelijk water dat in de gemeente Neerijnen nog doorlopen zal worden en een en ander con-
form toekomstige overname beleid Waterschap Rivierenland;

 De watergangen in nieuw stedelijk gebied krijgen bij voorkeur een A-status.

Inrichting van watergangen
Aangezien het ecologische potentieel van de watergangen in de gemeente Neerijnen in de huidige situa-
tie beperkt is, zijn verbeteringen wenselijk. De ambitie voor de inrichting van watergangen is basis. Dit
betekent dat er inspanningen worden verricht om de waterkwaliteit en het (natuurlijk) potentieel van
de watergangen te verbeteren, maar dat hierbij aansluiting is gezocht bij de huidige situatie.

In de visie van het waterplan is dit als volgt beschreven:
 Er wordt voldaan aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water;
 Indien nodig extra maatregelen treffen om geen negatieve beïnvloeding van het grondwater

(mogelijkerwijs via het oppervlaktewater) te veroorzaken;
 De inrichting doet recht aan de ecologische functie van het water;
 Voor het ecologische en kwalitatief functioneren van een permanent watervoerend systeem

zijn onder andere voldoende waterdiepte, enige mate van natuurvriendelijke inrichting en de
structuur van het watersysteem van belang (geen doodlopende watergangen en bij voorkeur
enkele ruime watergangen in plaats van meerdere kleine sloten);

 Frequent beheer en onderhoud bij watergangen die omringd zijn door bomen. Bladval leidt tot
een slechte waterkwaliteit en belemmert de doorstroming;

 Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke kwaliteit van water;
 Belevingswaarde van water moet aansluiten op het plangebied;
 Water moet (kind)veilig zijn.

Inrichting en gebruik rondom watergangen
Op het onderdeel inrichting en gebruik rondom watergangen is de ambitie basis. Zo worden diffuse
bronnen van o.a. bouwmaterialen en wasplaatsen voorkomen en bij onkruidverwijdering en gladheid-
bestrijding wordt rekening gehouden met de mogelijke effecten voor de (grond)waterkwaliteit. Daar-
naast moet het water (kind)vriendelijk zijn.

In de visie van het waterplan is dit als volgt beschreven:
 Er wordt voldaan aan de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren, die uitgewerkt is in de be-

slisboom WrW en BOR-G beslisboom van het waterschap;
 Overeenkomstig bovengenoemde beslisboom wordt hemelwater van verharde oppervlakken

zoveel mogelijk afgekoppeld van de riolering en afgevoerd naar het oppervlaktewater. Er
wordt voldoende extra water aangelegd om de versnelde afvoer van hemelwater te compense-
ren; bij het afkoppelen moeten in sommige gevallen zuiverende voorzieningen in de vorm van
bijvoorbeeld bodempassage toegepast worden om het afstromende hemelwater te zuiveren
met het oog op de waterkwaliteit. In het document ‘Bestuurlijke beslismomenten openbare
ruimte’ is aangegeven hoe hier mee om te gaan;

 Gemeente past de DOB-methode toe bij onkruidbestrijding en zorgt voor doelmatig gebruik
van gladheidbestrijdingsmiddelen. Dit zorgt voor een reductie van diffuse verontreinigingen,
rechtstreeks of via bodem naar oppervlaktewater;
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 Bij nieuwbouw of herstructureringsprojecten wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het
gebruik van bouwmaterialen (Duurzaam Bouwen), zodat uitloging van bouwstoffen zoals ko-
per, zink, lood of zacht PVC tot het verleden behoort. Bij toepassing van hout voor bijvoorbeeld
oeverbeschoeiingen of vlonders wordt geen verduurzaamd (geïmpregneerd) hout gebruikt,
omdat dit vaak schadelijke koper-chroom verbindingen bevat. Tevens houdt de gemeente re-
kening met het materiaalgebruik bij de plaatsing van straatmeubilair;

 De inwoners van de gemeente wordt gevraagd verstandig met water om te gaan;
 Gemeente neemt het afkoppelen van regenwater op bij locaties waar rioolrenovatie aan de

orde is;
 Negatieve overstortingen worden voorkomen.

Het doel is om in 2017 aan de gemaakte beleidsafspraken te voldoen. Op basis van een analyse per kern
is een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren opgesteld.

5.3 Het uitvoeringsprogramma

De visie uit het waterplan is vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is op-
genomen in bijlage G en moet bekostigd worden middels dit WRP.

Een groot deel van de maatregelen is reeds uitgevoerd of in voorbereiding. Na afronding van de maatre-
gelen is het basisniveau bereikt.
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Overige beleidsdocumenten die
betrekking hebben op de ge-
meentelijke watertaken in de
Neerijnen:
 Hemelwaterbeleid

 Ontwateringssbeleid

 Verordening op de afvoer van

afvloeiend hemelwater of

grondwater

 Rioolaansluitverordening

 Inrichting en streefbeelden

stedelijke watergangen

 Plan van aanpak diffuse

bronnen

 Grondwatermonitoring

 Overdracht stedelijk water

6 Huidig beleid en verordeningen

Naast het GRP en het Waterplan is het huidig beleid op onderdelen van
de gemeentelijke watertaken ook in overige beleidsnota's en verorde-
ningen verwoord.

6.1 Hemelwaterbeleid gemeente Neerijnen

Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instantie zelf verant-
woordelijk geworden voor het omgaan met vrijkomend hemelwater op
hun eigen perceel. Pas wanneer de particulier redelijkerwijs niet in staat
is het hemelwater op eigen terrein te verwerken treedt de gemeentelij-
ke zorgplicht in werking. Om een gebiedsgerichte invulling te geven aan
de hemelwaterzorgplicht is in 2011 de rapportage "Invulling verbrede
zorgtaken grond- en hemelwater" voor de gemeente Neerijnen opge-
steld. Het plan is er op gericht (grond en hemel) wateroverlast te mini-
maliseren in plaats van voorkomen.

Afspraken uit het plan zijn:
 Bij bestaande bebouwing wordt de huidige lozingssituatie gehandhaafd, tenzij er hydraulische

knelpunten zijn (wateroverlast). In dat geval wordt bezien of, in combinatie met weg- of rioolre-
novaties, verharde oppervlakken afgekoppeld kan worden van de gemengde riolering. Daar-
naast wordt bezien of de afstroming van hemelwater op maaiveldniveau, via de berm of het
wegoppervlak, verbeterd kan worden of dat er noodoverstorten gecreëerd kunnen worden.

 Bij nieuwbouw is het beleid van de gemeente erop gericht zo min mogelijk relatief schoon he-
melwater via het rioolstelsel naar de RWZI af te voeren. Daarom dient bij uitbreidingen 100%
van het verharde oppervlak niet af te voeren naar RWZI en bij inbreidingen minimaal 60%.

 Een waterloket wordt ingericht. De grondhouding van het waterloket is reactief, waarbij voor
het vinden van de oorzaak van wateroverlast een actieve rol van zowel de bewoner als de ge-
meente wordt verwacht.

 Bij het zoeken naar oplossingen om wateroverlast te voorkomen geldt:
- Het zorgvuldigheidsbeginsel: voorafgaand aan het nemen van maatregelen moeten alle be-

trokken belangen in kaart worden gebracht en zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen;
- Het evenredigheidsbeginsel: als een maatregel tot onevenredige nadelige gevolgen leidt

moeten deze zoveel mogelijk worden voorkomen en uiteindelijk (financieel) door de ver-
antwoordelijke overheidsinstantie worden gecompenseerd;

- Het rechtsgelijkheidsbeginsel: in gelijke situaties waar maatregelen moeten worden getrof-
fen om wateroverlast te minimaliseren moeten dezelfde normen worden gehanteerd.

 De gemeente Neerijnen zorgt waar mogelijk in eerste instantie voor het gescheiden aansluiten
van nieuw ingerichte terreinen en bij renovatie van bestaande terreinen. Hier zal de komende
jaren stapsgewijs gewerkt worden naar een zo groot mogelijke afkoppeling van openbaar ter-
rein. De gemeente heeft geen directe plicht om voor particulieren maatregelen te treffen om af
te kunnen koppelen. De gemeente kan dus een keuze maken om wel/niet/locatiegebonden par-
ticulieren te stimuleren om het eigen terrein af te koppelen.

 De aanleg van een gescheiden riolering op particulier terrein is voor rekening van de eigenaar
van het terrein.

 Bij het innen van de rioolheffing wordt geen onderscheid gemaakt in verschillende zorgplichten.

Invoering en handhaving van het beleid is mogelijk gemaakt middels de 'verordening op de afvoer van
afvloeiend hemelwater of grondwater Neerijnen'.
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6.2 Ontwateringsbeleid gemeente Neerijnen

Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instantie zelf verantwoordelijk geworden voor de ontwa-
tering van hun eigen perceel. Pas wanneer de ontwatering in openbaar gebied leidt tot "structurele"
problemen voor de "aan de grond gegeven bestemming" treedt de gemeentelijke zorgplicht in werking,
voor zover dit niet tot de zorg van het waterschap en provincie behoort. Om een gebiedsgerichte invul-
ling te geven aan de grondwaterzorgplicht is in 2011 de rapportage "Invulling verbrede zorgtaken grond-
en hemelwater' voor de gemeente Neerijnen opgesteld. Het plan is er op gericht (grond en hemel) wa-
teroverlast te minimaliseren in plaats van voorkomen.

Afspraken uit het plan zijn:
 Een waterloket wordt ingericht. De grondhouding van het waterloket is reactief, waarbij voor

het vinden van de oorzaak van grondwateroverlast een actieve rol van zowel de bewoner als de
gemeente wordt verwacht.

 Bij het zoeken naar oplossingen om grondwateroverlast te voorkomen geldt:
- Het zorgvuldigheidsbeginsel: voorafgaand aan het nemen van maatregelen moeten alle be-

trokken belangen in kaart worden gebracht en zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.
- Het evenredigheidsbeginsel: als een maatregel tot onevenredige nadelige gevolgen leidt

moeten deze zoveel mogelijk worden voorkomen en uiteindelijk (financieel) door de ver-
antwoordelijke overheidsinstantie worden gecompenseerd.

- Het rechtsgelijkheidsbeginsel: in gelijke situaties waar maatregelen moeten worden getrof-
fen om wateroverlast te minimaliseren moeten dezelfde normen worden gehanteerd.

 De gemeente Neerijnen probeert grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen door:
- Standaard cunetdrainage aan te leggen bij nieuwbouw of vervangingsmaatregelen.
- Drainage te onderhouden na aanleiding van klachten.
- Inzicht in het grondwaterstandverloop te verkrijgen in probleemgebieden.
- Bij het bouwrijp maken van terreinen, afhankelijk van de grondslag, blokdrainage en sleuf-

drainage, voor te schrijven.
 De aanleg van drainage op particulier terrein is voor rekening van de eigenaar van het terrein.
 De kosten voor bouwtechnische maatregelen op particulier terrein zijn voor rekening van de ei-

genaar van het terrein.
 Bij het innen van de rioolheffing wordt geen onderscheid gemaakt in verschillende zorgplichten.

Invoering en handhaving van het beleid is mogelijk gemaakt middels de 'verordening op de afvoer van
afvloeiend hemelwater of grondwater Neerijnen'. Parallel aan dit WRP is deze verordening voorgelegd
aan de gemeenteraad.

6.3 Verordening op de afvoer van afvloeiend hemelwater of grondwater

Parallel aan dit WRP is de 'verordening op de afvoer van afvloeiend hemelwater of grondwater' ter
goedkeuring aan de raad voorgelegd. De verordening, die gebaseerd is op de rapportage "Invulling van
verbrede zorgtaken grond- en hemelwater" is opgenomen in bijlage H.

Het doel van de verordening is om:
 Bij weg- of rioolrenovaties en/of hydraulische knelpunten die wateroverlast veroorzaken de moge-

lijkheid te hebben om particuliere verharde oppervlakken af te kunnen koppelen;
 Bij weg- of rioolrenovaties en/of hydraulische knelpunten die grondwateroverlast veroorzaken de

mogelijkheid te hebben om grondwater dat vrijkomt bij drainage, oppompen of andere vormen van
onttrekkingen of ontwateren af te kunnen koppelen;

 Middels bestuursdrang de particulier te kunnen verplichten om, indien mogelijk, afvloeiend hemel-
water af te koppelen van een voorziening die bedoeld is voor de inzameling en transport van afval-
water;

 Middels bestuursdrang de particulier te kunnen verplichten om, indien mogelijk, grondwater dat
vrijkomt bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen of ontwateren af te kunnen
koppelen van een voorziening die bedoeld is voor de inzameling en transport van afvalwater.
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6.4 Rioolaansluitverordening

Na het in werking treden van het Bouwbesluit 2012 dient ook de 'rioolaansluitverordening' aangepast te
worden. Parallel aan dit WRP is de vernieuwde rioolaansluitverordening ter goedkeuring aan de raad
voorgelegd. De verordening is opgenomen in bijlage I.

Het doel van de verordening is om:
 De verhouding tussen burger en gemeente inzake de aansluiting op het openbaar rioolstelsel en het

afkoppelen van hemelwater te regelen;
 Voorwaarden te stellen aan de wijze waarop een nieuwe aansluiting op het openbaar riool kan wor-

den verkregen;
 Vast te leggen wie verantwoordelijk is voor het beheer van de perceelaansluiting.

Uitgangspunt van de Aansluitverordening is dat voor een nieuwe aansluiting of een wijziging van de be-
staande aansluiting, een aansluitvergunning is vereist. De aansluitverordening geeft de gemeente tevens
de mogelijkheid om eisen te stellen aan de afvoer van hemelwater.

Aansluitend op de rioolaansluitverordening is het ontstoppingsbeleid Neerijnen opgesteld.

6.5 Inrichting en streefbeelden stedelijke watergangen

Voor de watergangen in Neerijnen is in 2012 Het Plan opgesteld, waarin op een integrale wijze de visie,
inrichting en onderhoud van de stedelijke watergang in de gemeente Neerijnen zijn bekeken. Met Het
Plan is aan elke watergang een streefbeeld toegekend en zijn de daaruit volgende inrichtingswijzigingen
en aanpassingen op het beheer en onderhoud inzichtelijk gemaakt.

De basis voor Het Plan is gelegd in het waterplan voor de gemeente Neerijnen en de Ecoscan (bron: Bu-
reau Waardenburg, 2005). Beleidsdoel vanuit het waterbeheersplan van het waterschap is om in stede-
lijke wateren het middelste ecologische niveau te bereiken (Stowa klasse III).

6.6 Overdracht stedelijk water

In 2006 is op basis van het toenmalige beleid van het Waterschap Rivierland een begin gemaakt met de
inventarisatie voor de eerste fase “overdracht stedelijk water”. Deze eerste fase had betrekking op wa-
tergangen welke zonder aanpassingen in beheer konden worden overgedragen. Uit deze inventarisatie
bleek dat het stedelijk water in de kernen van de gemeente Neerijnen niet in aanmerking komt voor
overdracht in de eerste fase.

In 2010 is besloten om de overdracht stedelijk water als totaal project op te nemen in het uitvoerings-
programma. Dit project is in de planperiode van het Waterplan, 2011 – 2015 opgenomen waarbij wel
uren, maar geen financiële middelen zijn geraamd. Hierbij is er vanuit gegaan dat het op orde brengen
van het watersysteem voldoende gewaarborgd is in de overige projecten. Na aanpassing van deze knel-
punten behoort het overdragen van stedelijk water tot een formaliteit waarmee enkele uren zijn ge-
moeid.

Om inzicht te krijgen in de omvang van de overdracht van het stedelijke water, heeft de gemeente eind
2011 per kern een eerste voorstel gemaakt. Dit voorstel is tot op heden nog niet beoordeeld door het
waterschap. Tijdens de Stuurgroep Waterplan op 17 januari 2013 is door het bestuur van het water-
schap de intentie uitgesproken in de tweede helft van 2013 hier mee van start te gaan.
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6.7 Glastuinbouw

Op dit moment is het in de Nederlandse glastuinbouw gangbaar om het huishoudelijk afvalwater op de
riolering te lozen. De afvalwaterstromen die bij de productie in de bedrijven vrijkomt wordt veelal op
oppervlaktewater geloosd.

In het kader van de Wet milieubeheer zijn een aantal besluiten genomen waaronder het besluit met be-
trekking tot het water dat vrij komt in de glastuinbouw. Dit besluit gaat ervan uit dat het productiewater
uit de glastuinbouw als afvalwater beschouwd moet worden en niet zonder zuivering op oppervlaktewa-
ter geloosd mag worden.

6.8 Regionale samenwerking

De economische crisis en de daarmee verband houdende bezuinigingsnoodzaak heeft geleid tot een be-
stuurlijke heroverweging van de overheidstaken op het gebied van de waterketen. De waterketen is het
geheel van drinkwaterwinning, -distributie, gebruik, afvalwaterafvoer en zuivering tot en met de lozing
in het oppervlaktewater.
In 2010 onderzocht een breed samengestelde "Feitencommissie" de mogelijke doelmatigheidswinst.
Dit onderzoek [lit. 6] laat zien dat gemeenten en waterschappen landelijk vanaf 2020 jaarlijks € 380 mil-
joen kunnen besparen wanneer zij intensiever samenwerken en hun beleid en investeringen beter op
elkaar afstemmen.

De Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben daarna samen een ac-
tieplan opgesteld. Dit actieplan voorziet in een ontwikkeling en gezamenlijke aanpak voor de afvalwa-
terketen. Dit moet leiden tot concrete kostenbesparingen c.q. minder sterke kostenstijging voor de bur-
ger. Daarnaast vermindert het de bestuurlijke druk. De afspraken uit het actieplan zijn bekrachtigd in
het Bestuursakkoord Water 2011.

In de regio Rivierenland onderzoeken 10 gemeenten samen met het waterschap Rivierenland hoe zij zo
efficiënt mogelijk kunnen zorgen voor de riolering en de waterzuivering. Hiertoe heeft de gemeente
Neerijnen eind 2010 het Netwerk Waterketen regio Rivierenland een onderzoeksopdracht gegeven. De
kernvraag was: “Hoe richten we de waterketen in de Regio Rivierenland het meest doelmatig in?”.

De onderzoeksopdracht is opgesplitst in twee fases. In de eerste fase werd onderzocht waar de potenti-
ele winstpunten liggen. In de tweede fase worden de organisatorische en juridische aspecten onder-
zocht.

Fase 1 – Waar liggen de potentiële winstpunten
Fase 1 is afgerond met de rapportage Regionaal Feitenonderzoek. Dit rapport geeft aan dat een kosten-
besparing tot maximaal 8,5% ten opzichte van de autonome ontwikkeling mogelijk is (minder meerkos-
ten). De verwachte hoogte van de besparing hangt af van de gekozen intensiteit van samenwerking.
De stuurgroep koos voor een middelzware samenwerkingsintensiteit. Daarbij zien we regiobreed een
besparingspotentieel van 7,1 %. De besparing verschilt per gemeente. De besparing voor de gemeente
Neerijnen bedraagt 4,7 %.

Fase 2 – Onderzoek organisatorische en juridische aspecten
Dit onderzoek is gestart in oktober 2012 en levert de zakelijke afweging om een samenwerking te star-
ten of juist niet en welke vorm dan het beste past.
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7 De voorzieningen

7.1 Leeftijdsopbouw vrijverval riolering

De oudste, nog bestaande, vrijverval riolen in de gemeente Neerijnen
stammen uit de jaren '50 (1955). Dit betreft o.a. de gemengde riolen
in het Koningin Julianaplantsoen in Waardenburg.

Tot eind jaren tachtig zijn hoofdzakelijk gemengde rioolstelsels aange-
legd. Sinds de jaren negentig is gestart met de aanleg van gescheiden
rioolstelsels. In onderstaand figuur is de leeftijdsopbouw van de riole-
ring per type weergegeven.
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Figuur 7-1: leeftijdsopbouw vrijverval riolering Neerijnen [bron rioolbeheersysteem]

Onderstaand schema toont een nadere verdeling van de arealen vrijverval riolering (lengtes in meters).

jaar van aanleg: On-
bekend

1950-
1959

1960-
1969

1970-
1971

1980-
1989

1990-
1999

2000-
2010

2010 -
heden

totaal

gemengd riool 16 393 9.170 18.954 3.990 5.805 2.799 0 41.127

DWA-riool 20 0 62 89 199 5.452 2.557 873 9.252

HWA-riool 0 0 163 591 0 6.187 4.056 1.007 12.003

totaal Neerijnen: 36 393 9.395 19.634 4.189 17.444 9.412 1.880 62.383

Artikel 4.22 Wet Milieubeheer

Vanuit de Wet milieubeheer is het ver-
plicht om een overzicht te geven van de in
de gemeente aanwezige voorzieningen
voor het transport van stedelijk afvalwa-
ter, alsmede de inzameling en verdere
verwerking van afvloeiend hemelwater en
maatregelen teneinde structureel nadeli-
ge gevolgen van de grondwaterstand voor
de aan de grond gegeven bestemming
zoveel mogelijk te voorkomen of te be-
perken. Ook dient een aanduiding van het
tijdstip waarop die voorzieningen naar
verwachting aan vervanging toe gegeven
te worden.
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7.2 De huidige arealen

Een gedetailleerde beschrijving van de gemeentelijke voorzieningen in de Neerijnen is opgenomen in de
basisrioleringsplannen en het rioolbeheersysteem. Onderstaand schema toont een samenvatting.

object eenheid Neerijnen

inwoners: st. ca 10.900

rioolaansluitingen: st. ca 4.700

IBA-aansluitingen: st. 50

ongezuiverde aansluitingen: st. 23

straat- en trottoirkolken st. Circa 4.070

vrijverval riolering stedelijk gebied:

gemengd riool km 41,1

vuilwaterriool km 9,3

hemelwaterriool km 12,0

totaal km 62,4

hoofdgemalen stedelijk gebied en buitengebied:

rioolgemaal waterschap st. 9

rioolgemaal gemeente st. 13

luchtpersgemaal st 1

vacuümrioolgemaal st 2

persleiding km 6,1

mechanische riolering buitengebied:

minigemalen/pompunits st. 571

persleiding (drukriolering/ vacuümriolering/luchtpersriool) km 72,5

vrijvervalleiding km 13,0

klozingswerken:

interne overstort [gemengd riool], excl. randvoorz. st. 1

overstort [gemengd riool], excl. randvoorz. st. 11

overstort [verbeterd gescheiden riool] st. 6

uitlaat [hemelwater riool] st. Onbekend

randvoorzieningen st. 4

Spoel- en ledigingspompen randvoorzieningen st. 8

lamellenfilters st. 3

voorzieningen voor ontwatering en afwatering in stedelijk gebied:

Gemeentelijke watergangen km 16,7

Duikers m¹ 2.560

drainage km Onbekend

In bijlage C zijn van bovenstaande gegevens aanvullende details weergegeven.

7.3 Verwachte areaaluitbreiding

De komende jaren zijn diverse nieuwbouwprojecten gepland in de gemeente Neerijnen. Tot en met
2014 is voorzien in een uitbreiding van het areaal met ruim 300 nieuwe aansluitingen. In de periode
vanaf 2015 is voorzien in een uitbreiding van circa 200 aansluitingen. Bijlage D toont een nadere specifi-
catie van de nieuwbouwprojecten.

De bouwsector ondervindt momenteel veel hinder van de economische crisis, diverse nieuwbouwpro-
jecten lopen vertraging op of worden zelfs uitgesteld of gestopt. De kans is daarom groot dat de progno-
se gedurende de komende planperiode bijgesteld moet worden. Bij de kostendekkingberekeningen
wordt zodoende uitgegaan van een uitbreiding van 30 aansluitingen per jaar gedurende de komende 60
jaar.



Water- en Rioleringsplan Neerijnen
Achtergronddocument - ontwerp WRP
Projectnr. 245654
27 augustus 2013 ,revisie 03

blad 51 van 79

8 Nulmeting gemeente Neerijnen
Om de huidige situatie in de gemeente Neerijnen te kunnen beoordelen heeft een 'nulmeting' plaatsge-
vonden. Hierbij wordt het huidig kwaliteitsniveau van de riolering in kaart gebracht. De resultaten van
de nulmeting zijn breeduit geanalyseerd en beschreven in dit hoofdstuk.

8.1 De basis voor de nulmeting

Het werkveld van de gemeentelijke watertaken is complex. Om
juiste keuzes te kunnen maken is inzicht en begrip in de toestand
en het functioneren van de riolering en watergangen nodig. Dit
vraagt enerzijds om actuele en betrouwbare gegevens en infor-
matie. Anderzijds is ook specialistische kennis nodig om de in-
formatie op de juiste wijze te interpreteren en op die wijze de
juiste afwegingen te kunnen maken.

Voor de nulmeting is, naast het huidig GRP en Waterplan, gebruik
gemaakt van de volgende gegevens:
 Basisrioleringsplannen 2010/2013
 Benchmark Rioleringszorg 2010
 Gegevens rioolbeheersysteem
 Invulling verbrede zorgtaken grond- en

hemelwater

 Streefbeeldplan watergangen (Het Plan)
 Onderzoek personele middelen

Basisrioleringsplannen
In de basisrioleringsplannen is met modelberekeningen inzicht verkregen in het functioneren van de ri-
oolstelsels. Hierbij wordt gekeken naar zowel het hydraulisch functioneren (de afvoercapaciteit) als het
milieutechnisch functioneren (de vuilemissie).

De basisrioleringsplannen zijn opgesteld in 2012. Een uitzondering vormt het BRP Hellouw. Dit BRP is in
2010 opgesteld.

Gegevens rioolbeheersysteem
In hoofdstuk 7 is een overzicht van de arealen in Neerijnen weergegeven. Het merendeel van deze are-
aalgegevens is opgenomen in het rioolbeheersysteem. Voor de nulmeting is een datadump van de be-
heersystemen gebruikt (peildatum 1 november 2012). Overige gegevens (waaronder kenmerken gema-
len, randvoorzieningen en minigemalen drukriolering) zijn in separate overzichtslijsten aangeleverd.

Om inzicht te krijgen en te houden in de kwalitatieve toe-
stand van de vrijverval riolering in het stedelijk gebied, wor-
den rioolinspecties uitgevoerd. Bij het inspecteren van riool-
stelsels worden putten en rioolstrengen bekeken met ver-
schillende typen TV- en fotocamera's. Indien nodig wordt la-
serapparatuur ingezet om de voegwijdte te meten en ultra-

sonore
meetapparatuur om de
wanddikte van
leidingen te bepalen.

De bevindingen van de inspecties worden vastgelegd in rapporten.
Deze informatie wordt tevens verwerkt in het rioolbeheersysteem,
waardoor de informatie optimaal bereikbaar en bewerkbaar is.



Water- en Rioleringsplan Neerijnen
Achtergronddocument - ontwerp WRP
Projectnr. 245654
27 augustus 2013 ,revisie 03

blad 52 van 79

Inspectiegraad
Een groot deel (circa 85%) van de vrijverval riolering (circa 62 km) is geïnspecteerd. De inspecties zijn
uitgevoerd in de periode 2004 - 2008. De uitgevoerde inspecties zijn in alle gevallen gedetailleerde in-
specties (video-opname vanuit de buis). Onderstaande grafiek toont de verdeling van de inspectiegraad
over de leeftijd van de vrijverval riolering.
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Figuur 8-1: inspectiegraad vrijverval riolering Neerijnen [bron rioolbeheersysteem, peildatum november 2012]

Grondwatermonitoring
Het document Grondwatermonitoring vormt het plan om beter inzicht te krijgen in de grondwatersitua-
tie in Neerijnen in relatie tot het stedelijk gebied. Hiervoor is meten van de grondwaterstand onontbeer-
lijk. Om te bepalen waar gemeten moet worden is de huidige grondwatersituatie op basis van GHG-
kaarten en klachten en meldingen in beeld gebracht. Deze informatie is gebruikt in de nulmeting.

Plan van aanpak diffuse bronnen
Het plan van aanpak diffuse bronnen heeft als doel een aanzet te geven om vervuiling door diffuse
bronnen tegen te gaan.

Inrichting en streefbeelden stedelijke watergangen
Voor de watergangen in de gemeente Neerijnen is in 2012 Het Plan opgesteld, waarin op een integrale
wijze de visie, inrichting en onderhoud van de stedelijke watergangen zijn bekeken. Met Het Plan is voor
elke watergang een streefbeeld toegekend en de daaruit volgende inrichtingswijzigingen en aanpassin-
gen op het beheer en onderhoud inzichtelijk gemaakt. De basis voor Het Plan is gelegd in het waterplan
voor de gemeente en de Ecoscan (bron: Bureau Waardenburg, 2005).

Beleidsdoel vanuit het waterbeheersplan van het waterschap is om in stedelijke wateren het middelste
ecologische niveau te bereiken (Stowa klasse III)
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Benchmark rioleringszorg 2010
In 2010 heeft de gemeente Neerijnen deelgenomen aan de Benchmark Rioleringszorg. In tegenstelling
tot het onderzoek uit 2008 was dit onderzoek een landelijke prestatievergelijking waarmee gemeenten
inzicht geven en krijgen in de kenmerken en prestaties van hun rioleringszorg. Alle Nederlandse ge-
meenten (430 stuks) hebben dan ook deelgenomen.

Vanuit de benchmark valt het volgende op:
 De hoogte van de rioolheffing is hoger dan in vergelijkbare gemeenten;
 Het aantal storingen en meldingen over niet goed functionerende riolering is hoger dan in ver-

gelijkbare gemeenten;
 Door de inhaalslag op het vlak van reiniging en inspectie van riolen zijn de beheerkosten hoger

dan in vergelijkbare gemeenten;
 Door de achterstand in uitvoering van het huidig GRP is het investeringsprogramma voor de

komende jaren hoger dan in vergelijkbare gemeenten.

Onderzoek personele middelen
In de vorige planperiode van het GRP is de rapportage “Onderzoek personele middelen brede riolerings-
zorg” opgesteld door de Grontmij. Conclusie uit het rapport is, dat op basis van de kengetallen uit de
Leidraad Riolering, voor een goede invulling van de gemeentelijke watertaken in Neerijnen 8,2 fte nodig is.
Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente alles zelf doet (behalve het aannemerswerk van investeringswerken).

De landelijke kengetallen zijn toegespitst op de situatie in Neerijnen en er heeft een heroverweging van de
uitkomsten van de eerste berekening plaatsgevonden. Uitgaande van een nagenoeg maximale uitbesteding
en meer aandacht dan nu voor planning en begeleiding, is een structurele inzet van 2,9 fte nodig. Hierbij is
nog geen rekening gehouden met het wegwerken van achterstanden en knelpunten.

8.2 Totaal nulmeting

Onderstaand schema toont het totaalbeeld van de nulmeting WRP Neerijnen.

inzameling van afvalwater L / B

transport van stedelijk afvalwater L / B

inzameling van overtollig hemelwater B

verwerking van hemelwater in riolen L / B

inzameling van grondwater B

verwerking van grondwater B

verwerking van overtollig water in watergangen L / B

inrichting van watergangen L / B

inrichting en gebruik rondom watergangen B

Neerijnen

In de volgende paragrafen wordt per categorie dieper gekeken naar de resultaten van de nulmeting. In
bijlage E is de nulmeting in detail toegelicht.
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8.3 Stedelijk afvalwater

Voor inzameling en transport van het stedelijk afvalwater wordt gebruik gemaakt van vrijverval riolering
en mechanische riolering. Bij vrijverval riolering lopen de buizen een klein beetje schuin. Hierdoor
stroomt het water vanzelf weg. Bij mechanische riolering duwt een pomp het afvalwater met kracht de
buis (persleiding) in of zuigt een pomp het afvalwater aan. Dit principe wordt vooral gebruikt als grote
afstanden overbrugd moeten worden. In de kernen van de gemeente wordt gebruik gemaakt van 63 km
vrijverval riolering en 6 km persleiding. In het buitengebied ligt 73 km persleiding en 13 km vrijvervalrio-
lering .

Aansluitgraad
In het buitengebied van Neerijnen zijn 73 percelen niet op het riool aangesloten. Bij 50 percelen loost
het afvalwater via een zuiverende voorziening (IBA) van de gemeente lokaal in de bodem of in de sloot.
Bij de resterende 23 percelen regelt de perceeleigenaar op eigen wijze de zuivering. In hoeverre deze
zuivering voldoet aan de wettelijke eisen is niet bekend. Hierop is tot op heden niet gehandhaafd.

Bedrijfszekerheid gemalen
De rioolgemalen zijn een kritisch onderdeel binnen het rioleringsstelsel. Uitval van een rioolgemaal kan
al snel leiden tot overlast en schade. In het rioolstelsel van Neerijnen zijn in totaal 604 gemalen toege-
past (22 opvoergemalen in de kernen, 1 luchtpersgemaal, 2 vacuümgemalen, 8 lediging-/spoelgemalen
bij de randvoorzieningen en 571 minigemalen of pompunits). Van de opvoergemalen zijn er 9 in eigen-
dom van het waterschap. Deze opvoergemalen vormen ook de overnamepunten. De overige 13 opvoer-
gemalen zijn eigendom van de gemeente. Enkel het gemaal aan de Hertog Karelweg in Haaften injec-
teert rechtstreeks op een transportleiding van het waterschap en vormt zodoende het overnamepunt.

Het merendeel van de opvoergemalen in de kernen (22 stuks) en de 8 lediging-/spoelgemalen bij de
randvoorzieningen zijn aangesloten op een geautomatiseerd signaleringssysteem.

Door deze aansluiting is sprake van een continue controle op de werking van de rioolgemalen en kunnen
storingen en calamiteiten spoedig worden verholpen. Hiermee wordt de bedrijfszekerheid meer dan
voldoende gewaarborgd. Bij de overige gemalen vindt de signalering plaats via een rode lamp.
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Technische staat vrijverval riolering
Ondanks de relatief jonge leeftijd vertoont de vrijverval riolering voor inzameling en transport van ste-
delijk afvalwater (gemengd en dwa-stelsel) reeds schadebeelden. Van de totaal geïnspecteerde riolering
(45 km) verkeert circa 21% (9,7 km) door slijtage (aantasting van de buizen) en schades (scheuren en
verzakkingen) in een slechte staat (niveau laag). Met name de stabiliteit vormt daarbij een aandachts-
punt.
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Figuur 8-2: technische staat vrijverval riolering stedelijk afvalwater (DWA + gemengd) Neerijnen [bron: rioolbeheer-
systeem, peildatum november 2012]

Vanuit het rioolbeheersysteem is bepaald dat in circa 15 km riolering op (korte) termijn maatregelen
noodzakelijk zijn (variërend van lokale reparaties (9,3 km) tot het compleet vervangen van de riolering
(6,7 km)). Voor de gehanteerde beoordelingsprotocol wordt verwezen naar bijlage A.

Wanneer deze maatregelen niet worden uitgevoerd is het risico aanwezig dat op termijn:
 Deze riolen instorten;
 Afvalwater stil blijft staan, met stankoverlast als gevolg;
 Afvalwater uit de buis loopt, met bodemverontreiniging als gevolg;
 Grondwater de buis inloopt.

Opgemerkt wordt dat de schades reeds in de periode 2004 - 2008 geconstateerd zijn. Desondanks zijn er
tot op heden nog geen riolen ingestort.

Glastuinbouw
Op dit moment is het in de Nederlandse glastuinbouw gangbaar om het huishoudelijk afvalwater op de
riolering te lozen. De afvalwaterstromen die bij de productie in de bedrijven vrijkomt dient volgens de
Wet Milieubeheer eveneens op de riolering geloosd te worden. Momenteel wordt dit in veel gevallen
echter direct geloosd op oppervlaktewater.

De reden dat het productiewater op oppervlaktewater wordt geloosd heeft onder andere te maken met
de aanwezige capaciteit van de riolering. Deze is niet berekend op de afvalstromen uit de glastuinbouw.
Bovendien hebben de RWZI's dit water liever niet, omdat het de afvalwaterstroom verdunt, waardoor
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de zuivering lastiger wordt. Ook beschikken de meeste RWZI's niet over de zuiveringstechnieken om de
specifieke verontreinigende stoffen afkomstig uit de glastuinbouw uit het afvalwater te halen.

Hoe dan wel om te gaan met het productiewater uit de glastuinbouw? Hiervoor zijn meerdere opties
mogelijk. Voor het uitwerken van de verschillende opties is een werkgroep opgericht waarin o.a. de ge-
meente Neerijnen, waterschap en afvaardiging van de glastuinbouwsector vertegenwoordigd zijn. Deze
werkgroep streeft er naar dat de glastuinbouw op een nog nader te bepalen efficiënte wijze in 2017
aangesloten zal zijn, waarbij het principe wordt gehanteerd dat de vervuiler betaalt.

8.4 Hemelwater

Riolering
Voor inzameling en transport van overtollig hemelwater in het stedelijk gebied wordt gebruik gemaakt
van 53 km vrijverval riolering. Via dit riool wordt het hemelwater wat op stoepen, daken, wegen, par-
keerplaatsen en pleinen valt afgevoerd. In een groot deel van de vrijverval riolering (circa 41 km) wordt
het 'schone' hemelwater samen met het vuile afvalwater in één buis afgevoerd naar de RWZI. Bij de
overige 12 km riolering wordt het hemelwater gescheiden ingezameld en naar oppervlaktewater.

Technische staat vrijverval riolering
Ondanks de relatief jonge leeftijd verkeert circa 9% (0,8 km) van de totaal geïnspecteerde riolering (9
km) door schades (scheuren en verzakkingen) in een slechte staat (niveau laag).
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Figuur 8-3: technische staat vrijverval riolering hemelwater Neerijnen [bron: rioolbeheersysteem, peildatum no-
vember 2012]

Vuiluitworp Neerijnen
In de planperiode van het huidig GRP (2008-2012) zijn de laatste maatregelen in het kader van de basis-
inspanning in uitvoering gebracht. Gemeentebreed wordt daarmee voldaan aan de basisinspanning.
Recentelijk zijn voor alle kernen in de gemeente Neerijnen nieuwe BasisRioleringsPlannen gemaakt. In
deze plannen is wederom getoetst aan de meetlat uit de basisinspanning. Uit deze toetsing blijkt dat de
berekende jaaremissie (uitgedrukt in kg CZV) de meetlat basisinspanning met 25% overschreidt. Deze
verschillen worden veroorzaakt doort betere registratie van daadwerkelijk aangesloten verhard
oppervlak en de relatief lage theoretische gemaalcapaciteiten waarmee, conform het beleid van
Waterschap, gerekend mag worden.
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Nadat in 2013 wordt gestart met meetregistratie aan de overstorten, kunnen de resultaten uit de BRP's
(theorie) en de meetgegevens (praktijk) tegen elkaar uitgezet worden. Op deze wijze is de basis voor het
in de komende planperiode geplande geplande waterkwaliteitspoor en de optimalisatiestudie Haaften
gelegd.

Afvoercapaciteit riolering
De riolering is bedoeld om bij normale buien probleemloos het water van wegen en daken af te voeren.
Het rioleringssysteem is hiervoor, conform de landelijke normen, gedimensioneerd op een hevige bui
met een herhalingstijd van eens per twee jaar.

Uit berekeningen blijkt dat op enkele locaties de
vrijverval riolen niet aan deze norm voldoet (o.a.
Kapelstraat te Ophemert, diverse locaties te Tuil
en Haaften en Waardenburg Noordoost). Van een
aantal van deze locaties is ook in de praktijk be-
kend dat bij heftige buien er korte of langere tijd
sprake is 'water-op-straat' situaties. Deze situaties
leiden soms tot overlast.

8.5 Grondwater

Het watersysteem in Neerijnen staat sterk onder invloed van de rivierwaterstanden, wat af en toe leidt
tot kwel en hoge grondwaterstanden. De omvang van deze problemen is gering. Daarnaast worden
grondwaterproblemen ook grotendeels door de bewoners geaccepteerd (het hoort bij het wonen in een
rivierengebied). Tot op heden is er voor de gemeente nauwelijks aanleiding geweest om maatregelen te
treffen.

Nadat in 2011/2012 het waterloket is ingericht is het aantal meldingen omtrent grondwateroverlast niet
gestegen.

8.6 Oppervlaktewater

Waterberging in watergangen en openbare ruimte
Samen met het waterschap is in 2009 een onderzoek
naar overlast vanuit oppervlaktewater voor de kernen
uitgevoerd (in de vorm van een watersysteemanalyse).
Uit dit onderzoek is gebleken dat voor een aantal kernen
het stedelijk watersysteem niet toereikend is om overlast
in de kern en het aangrenzend landelijk gebied (het bui-
tengebied) waarop de kern afwatert te voorkomen. De
mate van overlast is tot op heden niet bepaald.

De wateropgave, bestuurlijk afgesproken in het water-
plan, komt overeen met realisatie van 4,6 ha water ver-
deeld over 4 woonkernen. Daarnaast is geconstateerd
dat de afvoercapaciteit van een aantal watergangen en
duikers te krap is.

In het waterplan zijn maatregelen opgenomen om de waterbergingsopgave in te vullen en de afvoerca-
paciteit waar nodig te verbeteren. Een deel van deze maatregelen is inmiddels uitgevoerd.

Inrichting van watergangen
De huidige belevingswaarde van de watergangen in de kernen is vaak laag. Het water is op meerdere lo-
caties troebel of bedekt met algenbloei/kroosdek. Incidenteel leidt dit tot stank. Uit de ecoscan is tevens
gebleken dat de inrichting van de watergangen zeer beperkte vestigingsmogelijkheden biedt voor plan-
ten en dieren wat de waterkwaliteit niet ten goede komt.

tijdelijke berging hemelwater in groenvoorzieningen

'water-op-straat' situatie
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In het vastgestelde waterplan zijn maatregelen opgenomen om de inrichting van de watergangen, waar
nodig, te verbeteren. Deze maatregelen zijn deels uitgevoerd.

Gebruik rondom watergangen
Middels het vergunningen- en handhavingsbeleid (o.a. de watertoets) wordt voorkomen dat diffuse
bronnen van o.a. bouwmaterialen en wasplaatsen worden toegepast. Bij onkruidverwijdering en glad-
heidbestrijding wordt rekening gehouden met de mogelijke effecten voor de (grond)waterkwaliteit. Dit
zorgt voor een reductie van diffuse verontreinigingen, rechtstreeks of via bodem naar oppervlaktewater.

Verder wordt voldaan aan de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren. Overeenkomstig bovenge-
noemde beslisboom wordt hemelwater van verharde oppervlakken zoveel mogelijk afgekoppeld van de
riolering en afgevoerd naar het oppervlaktewater. Gemeente neemt het afkoppelen van regenwater op
bij locaties waar rioolrenovatie aan de orde is.

8.7 Budget 2013

De huidige rioolheffing voor een huishouden is € 367. Middels rioolheffing komt er in 2013 circa € 1,9
miljoen binnen.

De jaarlijkse uitgaven bestaan uit veel posten voor al-
lerlei werkzaamheden. Circa een derde deel is be-
stemd voor reguliere exploitatie. Een ander deel
wordt besteed aan personeelskosten en overhead.
Hierin zijn ook de kosten inbegrepen voor het innen
van de rioolheffing. Naast regulier (klein) onderhoud
zijn ook eenmalige projectmatige investeringen nodig
voor groot onderhoud (vervanging), dan wel verbete-
ring van bestaande voorzieningen. Deze investeringen
worden geactiveerd en omgezet in kapitaallasten (ren-
te en afschrijving). De kapitaalslasten vormen verre-
weg de grootste uitgavenpost.

8.8 Stand voorziening en reserve

Een tekort of overschot op de balans wordt geëgaliseerd vanuit de reserve. Begin 2013 bedroeg het to-
taal van de voorziening en reserve € 940.619,-. De wijze waarop deze reserve wordt ingezet in de toe-
komst is afhankelijk van de te kiezen koers (zie hoofdstuk 10).

Btw-compensatiefonds
Met de invoering van het btw-compensatiefonds (BCF)
vanaf 1 januari 2003 hebben gemeenten en provincies
de mogelijkheid om de door hen betaalde btw op een
groot aantal activiteiten, waarbij zij een overheidstaak
uitoefenen, te verrekenen met het BCF.

Het btw-compensatiefonds is gevuld met gelden die
zijn onttrokken aan het gemeentefonds. Gemeente-
geld dus; feitelijk een sigaar uit eigen doos.

De VNG is daarom van mening dat de compensabele
btw op rioolactiviteiten uit de rioolheffing zou moeten
worden gehaald.
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9 Wat vinden wij belangrijk? nadere toelichting op onze ambities
Dit hoofdstuk gaat in op de ambitie voor de gemeentelijke watertaken. Met andere woorden: op welke
plek is welke kwaliteit wenselijk?

Ambitie is niets anders dan streven naar het gewenste kwaliteitsniveau voor riolering en water. De am-
bitie stelt een doel en geeft aan wat voor product (wensbeeld) wordt geboden aan bewoners, onder-
nemers en aan bezoekers (o.a. toeristen). Bij het bepalen van de ambitie zijn er keuzemogelijkheden in
kwaliteit (de drie kwaliteitsniveaus). Elk kwaliteitsniveau heeft bijbehorende consequenties en kosten.
Oftewel: elke kwaliteit heeft zijn prijskaartje.

9.1 Waar is welk kwaliteitsniveau wense-
lijk?

De ambitie-afweging is gebaseerd op de be-
leidsafspraken vanuit reeds bestaande plan-
vormen (huidige GRP en Waterplan), het colle-
geakkoord, de resultaten van de nulmeting,
wettelijke regels en verplichtingen en de wen-
sen vanuit de ambtelijke projectgroep.

De zorgplicht voor inzameling en transport van
stedelijk afvalwater heeft het karakter van een resultaatverplichting. De zorgplichten voor hemel- en het
grondwater hebben daarentegen het karakter van een inspanningsverplichting, waarbij de gemeente bij
de uitvoering van deze inspanning de beleidsvrijheid heeft die aanpak te kiezen die zij, gelet op de lokale
omstandigheden, doelmatig vindt. Op onderdelen van de zorgplichten worden randvoorwaarden be-
paald door wettelijke regels en verplichtingen.

In deze paragraaf is het gewenste kwaliteitsniveau per zorgplicht vertaald in een ambitie. In de kwali-
teitscatalogus (hoofdstuk 4) is deze ambitie vertaald in sfeerbeelden, een kwaliteitsbeschrijving en een
technisch normenkader.

9.1.1 Ambitie stedelijk afvalwater

Inzameling van stedelijk afvalwater
Voor inzameling van stedelijk afvalwater
wordt voorgesteld (in lijn met het huidig

GRP) het niveau bbasiss voort te zetten. Dit

sluit aan bij de wettelijke resultaatsver-
plichting van het Rijk (zorgplicht stedelijk
afvalwater, zie kader rechts) en de regelge-
ving van het waterschap.

Nieuwe aansluitingen
In lijn met de landelijke inzich-
ten/voorschriften, worden bij nieuwbouw-
locaties bij de aanleg meteen duurzame
systemen toegepast, waarbij vuil en schoon
water zoveel mogelijk gescheiden blijft.
Hiermee worden stankklachten en of ver-
ontreinigingen van sloten en de bodem
voorkomen.

Zorgplicht stedelijk afvalwater volgens Artikel 10.33 Wet milieube-
heer:

De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor
de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt
bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen,
door middel van een openbaar vuilwaterriool.

In plaats van een openbaar vuilwaterriool kunnen afzonderlijke sys-
temen of andere passende systemen worden toegepast, indien met
die systemen eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt
bereikt.

Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen gedeputeerde
staten in het belang van de bescherming van het milieu ontheffing
verlenen van de zorgplicht.

De ontheffing kan, indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor
de ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door gedeputeer-
de staten worden ingetrokken.
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Aansluitingen buitengebied
In de voorgaande jaren is de laatste fase van de sanering van de ongerioleerde percelen in het buiten-
gebied afgerond. Nagenoeg alle percelen in het buitengebied zijn aangesloten op mechanische riolering
dan wel voorzien van een lokale zuiveringsinstallatie (IBA).

Tot op heden zijn 23 percelen niet aangesloten op de gemeentelijke riolering dan wel een IBA van de
gemeente. Deze percelen beschikken niet over een ontheffing. Handhaving hierop ligt vooralsnog bij het
waterschap.

Lozingen vanuit glastuinbouwbedrijven
De komende jaren wordt in een werkgroep, waarin o.a. de gemeente Neerijnen, waterschap en afvaar-
diging van de glastuinbouw vertegenwoordigd zijn, bepaald op welke wijze het productiewater uit de
glastuinbouw verwerkt/gezuiverd wordt. Hierbij wordt het principe gehanteerd dat de vervuiler (in be-
ginsel) betaalt.

Toezicht bij (nieuwe) rioolaansluitingen
Sinds de jaren '90 worden bij nieuwbouwlocaties systemen toegepast
waarbij vuil en schoon water gescheiden blijven. Het risico op foutieve aan-
sluitingen (vuilwater dat in het hemelwater riool loopt en zo rechtstreeks
de sloot in kan stromen) is bij deze systemen vrij groot.

Met het inwerkingtreden van het bouwbesluit 2012 is de regelgeving rond-
om rioolaansluitingen gewijzigd. De gemeente heeft nu betere instrumen-
ten gekregen om ervoor te zorgen dat aansluitingen op het gemeentelijk
riool goed functioneren (én dat goed blijven doen).

De herziene regels en voorwaarden zijn vastgelegd in een nieuwe rioolaansluitverordening. Deze
is/wordt gelijktijdig vastgesteld met het WRP. De komende jaren worden de bewoners en ondernemers
(o.a. via het gemeentelijk waterloket) geïnformeerd over de inhoud van deze verordening, met als doel
breder draagvlak te creëren voor het juiste gebruik van de riolering.

Transport van stedelijk afvalwater
Voor transport van stedelijk afvalwater wordt het niveau bbasiss geambieerd. Dit sluit aan bij de wette-

lijke resultaatsverplichting van het Rijk (zorgplicht stedelijk afvalwater) en de regelgeving van het water-
schap.

Technische staat voorzieningen
Voor het transport van stedelijk afvalwater moeten de voorzieningen in een
goede technische staat verkeren. Het is niet persé noodzakelijk dat de voor-
zieningen te allen tijde in "nieuwstaat" verkeren. Enige vorm van schade is
acceptabel maar zodra dit het functioneren van de voorzieningen benadeeld
en sprake is van risico op overlast (niveau laag), worden deze schades opge-
lost door het uitvoeren van vervangingen en deelreparaties. Op deze manier
worden de risico's die deze schades met zich mee brengen opgeheven.

De gemeente streeft ernaar om maatregelen meer en meer op basis van een risico-analyse en een
maatregeltoets op te stellen (groei naar de professionalisering van het beheer). Wellicht is bijvoorbeeld
een reparatie of relining voldoende om de riolering voor een lange periode te herstellen.

Inspectie van de voorzieningen (beheer)
Ondanks de relatief jonge leeftijd verkeert circa 21% van de voorzieningen voor transport van stedelijk
afvalwater, op basis van oude inspectiebeelden, in een slechte technische staat. Verwacht wordt dat
hier op korte termijn maatregelen noodzakelijk zijn. Om het moment van de onderhoudsmaatregelen zo
efficiënt mogelijk te plannen, is het noodzakelijk om over actuele inspectiegegevens te beschikken. Hier-
mee kunnen risico's op voortijdig bezwijken van de voorzieningen beperkt worden maar kan ook voor-
komen worden dat voorzieningen eerder dan noodzakelijk vervangen worden.
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Naast periodieke inspectie van riolen is het ook noodzakelijk de overige voorzieningen (gemalen, over-
storten, randvoorzieningen, terugslagkleppen, inlaatconstructies, etc.) periodiek (halfjaarlijks/jaarlijks)
te inspecteren. Eventuele gebreken die het functioneren belemmeren komen zodoende vroegtijdig in
beeld en kunnen hersteld worden voordat deze tot een overlastsituatie kunnen leiden.

Waarborgen bedrijfszekerheid rioolgemalen
De rioolgemalen zijn een kritisch onderdeel binnen het rioleringsstelsel.
Uitval van een rioolgemaal kan al snel leiden tot flinke overlast en scha-
de voor mens en omgeving. Het is daarom noodzakelijk om tijdig en
adequaat te handelen in geval van een storing. Voor borging van de be-
drijfszekerheid van de rioolgemalen wordt de onderhoudsstrategie uit
het huidig GRP voortgezet. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die het
waterschap stelt.

Alle gemalen in de kernen (stedelijk gebied) zijn aangesloten op een zogeheten telemetriesysteem (vol-
ledig geautomatiseerd). Bij aansluiting op een volledig geautomatiseerd systeem is sprake van een con-
tinue controle op de werking van de gemalen en kunnen storingen/calamiteiten spoedig worden ver-
holpen. Hiermee wordt de bedrijfszekerheid gewaarborgd.

Er is vooralsnog geen behoefte (en noodzaak) de minigemalen te voorzien van een telemetrieaanslui-
ting. De kosten die hiermee gemoeid zijn wegen niet op tegen het volledig elimineren van de kans op
overlast c.q. calamiteiten.

9.1.2 Ambitie hemelwater

Inzameling van overtollig hemelwater
In lijn met het huidig beleidskader streeft de gemeente er-
naar vermenging van schoon hemelwater met afvalwater zo-

veel mogelijk terug te dringen (ontvlechten), niveau bbasiss.

Hierbij hanteert de gemeente de volgende voorkeursvolgor-
de:

1. bergen op eigen terrein;
2. direct lozen op aanwezig/aangrenzend oppervlak-

tewater;
3. lozen/afvoer via hemelwaterstelsel;
4. lozen/afvoer via gemengd rioolstelsel.

Hiermee wordt een verdere vermindering van de vuiluitstoot van afvalwater bereikt, waarmee de kans
op stankoverlast en vervuiling van sloten bij overstortsituaties wordt verminderd.

Afkoppelen in bestaand gebied
In bestaand gebied is vaak sprake van een gemengd riool (het vuile afvalwater wordt samen met het
'schone' hemelwater in één buis afgevoerd). Bij het vervangen van de riolering is afkoppelen het uit-
gangspunt. Om kosten en overlast als gevolg van uitvoering te besparen wordt ervoor gekozen afkoppe-
len zoveel mogelijk mee te laten liften met overige projecten (wegreconstructies, rioolvervanging, revi-
talisering, etc.). Oftewel "afkoppelen is geen doel op zich".
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Verordeningsbevoegdheid
Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instantie zelf ver-
antwoordelijk geworden voor het omgaan met vrijkomend water
op hun eigen perceel (zie kader rechts). De gemeente heeft met
de wetswijziging de beschikking gekregen over een verorde-
ningsbevoegdheid. Dit maakt het mogelijk aan te geven wanneer
particulieren het hemelwater mogen aanbieden en hoeveel.
Daarnaast kan aangegeven worden hoe particulieren het hemel-
water moeten aanbieden. Hiermee is het ook mogelijk particulie-
ren te verplichten op eigen terrein de waterstromen te scheiden
en het hemelwater aan te sluiten op het gemeentelijk hemelwa-
ter- of ontwateringsstelsel.
Parallel aan dit WRP heeft de gemeente een verordening opge-
steld. Deze verordening is gebaseerd op de rapportage 'Invulling van verbrede zorgtaken grond- en he-
melwater'. De verordening is opgenomen in bijlage H.

Vuiluitworp
In de planperiode van het vorig GRP 2008- 2012 zijn de laatste verbeteringsmaatregelen afgerond die
nodig waren om aan de wettelijke inspanningsverplichting voor vermindering van de vuiluitworp van het
afvalwater op het oppervlaktewater te voldoen. Vanaf dat moment wordt gemeentebreed voldaan aan

de wettelijke inspanningsverplichting (het bbasis niveau). De projectgroep stelt voor deze ambitie de

komende planperiode te handhaven.

Recentelijk zijn voor alle kernen de basisrioleringsplannen geactualiseerd. In deze plannen is getoetst of
de vuiluitworp voldoet aan de meetlat van de basisinspanning. Uit deze toetsing blijkt dat de berekende
vuilemissie niet voldoet aan de ambitie.

Echter het bereiken van de basisinspanning geeft helaas nog geen garantie dat de negatieve effecten
van vuiluitworp op de waterkwaliteit volledig zijn aangepakt. De effecten van de vuiluitworp op het wa-
tersysteem worden onderzocht in het waterkwaliteitsspoor. Het Waterkwaliteitsspoor wordt de ko-
mende periode uitgevoerd. Ook wordt de komende periode een Optimalisatiestudie uitgevoerd waarin
onderzocht wordt of de geïnstalleerde gemaalcapaciteit en de aanwezige zuiveringscapaciteit volstaat
en hoe zich dit verhoudt tot de vuiluitworp.

Bij het waterkwaliteitspoor en de optimalisatistudie maken wij gebruik van de resultaten van de
meetregistratie aan de overstorten. Daarmee kunnen theorie en praktijk tegen elkaar worden uitgezet.

zorgplicht hemelwater volgens Artikel 3.5
Waterwet:

De gemeenteraad of het college van bur-
gemeester en wethouders dragen zorg voor
een doelmatige inzameling en verwerking
van het afvloeiend hemelwater, voor zover
van degene die zich daarvan ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden
gevergd het afvloeiend hemelwater op of in
de bodem of in het oppervlaktewater te
brengen.
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Verwerking van overtollig hemelwater in riolen
Wateroverlast is een gevoelig item. Het is niet acceptabel om hieraan voorbij te gaan! Wel is het zaak
duidelijk onderscheid te maken tussen 'hinder', 'ernstige hinder' en 'overlast'.

Afvoercapaciteit riolering
De riolering is bedoeld om bij normale buien probleemloos
het hemelwater af te voeren. Het bestaande rioleringssys-
teem is hiervoor, conform de landelijk gangbare uitgangs-
punten gedimensioneerd op een hevige bui met een herha-
lingstijd van eens per twee jaar. Nu is het nog zo dat de
gemeente situaties accepteert waarbij sprake is van 'water-
op-straat' in de vorm van hinder, maar geen situaties waar
sprake is van ernstige hinder dan wel overlast (basisniveau).

Uit het geactualiseerde BRP blijkt dat het rioolstelsel op en-
kele locaties niet aan deze basisambitie voldoet. In het acti-
viteitenprogramma zijn maatregelen opgenomen om aan
de basisambitie te voldoen.

Klimaatveranderingen: anticiperen of accepteren?
Als gevolg van de klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige regenbuien toe. Het is daarmee
de vraag of het huidig beleid (niveau basis) volstaat. In lijn met de rapportage 'Invulling verbrede zorgta-
ken grond- en hemelwater", stelt de projectgroep voor de ambitie te richten op het minimaliseren van
wateroverlast in plaats van het te voorkomen.

In de recent opgestelde basisrioleringsplannen (BRP's) is onderzocht of de riolering in staat is een bui
met een herhalingstijd van eens per vijf jaar te verwerken. Hieruit is naar voren gekomen dat op meer-
dere locaties het rioolstelsel dat niet kan verwerken. Willen wij wel aan deze hogere ambitie voldoen,
dan zal een groot deel van onze riolering vervangen moeten worden. Dit betekent forse investeringen
én daarmee hogere lasten voor de bewoners en ondernemers. Zeker in situaties waarbij relatief jonge

overlast

ernstige hinder

hinder

'water-op-straat' is nog geen wateroverlast

Een rioolstelsel kan enorme hoeveelheden
neerslag verwerken in relatief korte duur. De
gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid kan
in een dag worden verwerkt. Het grootste deel
van het water wordt dan afgevoerd via de
overstorten. Er mag gemiddeld 1x per 2 jaar
'water-op-straat' optreden. Dit verschijnsel
wordt principieel nog niet beschouwd als water-
overlast. Bij 'water-op-straat' wordt onderscheid
gemaakt in 3 verschillende gradaties:
 Hinder, kort durend beperkte hoeveelheden

'water op straat', met een duur in de orde
van 15 –30 minuten;

 Ernstige hinder, forse hoeveelheden 'water
op straat', ondergelopen tunnels, opdrijven-
de putdeksel, met een duur in de orde van
30 – 120 minuten;

 Overlast, langduriger en op grotere schaal
'water op straat', water in winkels, woningen
met materiële schade en mogelijk ook ern-
stige belemmering van het (economische)
verkeer.

bron: Stichting RIONED



Water- en Rioleringsplan Neerijnen
Achtergronddocument - ontwerp WRP
Projectnr. 245654
27 augustus 2013 ,revisie 03

blad 64 van 79

riolen moeten worden vervangen, die technisch gezien nog niet aan vervanging toe zijn is dit kapitaal-
vernietiging.

Daarbij is het de vraag of al dit water wel in de buis "moet" passen. Naast de ondergrondse rioolbuizen
kunnen ook wegen, watergangen en groenvoorzieningen een belangrijke rol spelen in (tijdelijke berging)
aan- en afvoer van overtollig hemelwater.

Omdat de omvang van de wateroverlast tot op heden beperkt is (weinig klachten van bewoners en on-
dernemers) en het bijstellen van de ambitie naar een hoger niveau leidt tot forse lastenverzwaring, stel-
len wij voor de huidige basis ambitie de komende jaren door te zetten. Hierbij gaan wij bij herinrichting
in bestaand stedelijk gebied kritisch kijken of eenvoudige technieken toegepast kunnen worden om het
systeem klimaat bestendiger te maken.

Bij nieuwbouwlocaties houden wij bij de inrichting van het gebied al rekening met de klimaatverande-
ringen. Zo creëren wij meer ruimte voor waterberging en zorgen wij dat water op straat niet leidt tot
overlast in huizen en gebouwen.

Technische staat voorzieningen
Net als bij de voorzieningen voor het transport van stedelijk afvalwater geldt voor de voorzieningen voor
inzameling en verwerking van overtollig hemelwater dat deze in een goede technische staat moeten
verkeren. Het is niet persé noodzakelijk dat de voorzieningen te allen tijde in "nieuwstaat" verkeren.
Enige vorm van schade is acceptabel, maar zodra dit het functioneren van de voorzieningen benadeeld
en sprake is van risico op overlast (niveau laag), worden deze schades opgelost door het uitvoeren van
vervangingen en deelreparaties. Op deze manier worden de risico's die deze schades met zich mee
brengen opgeheven.

9.1.3 Ambitie grondwater

Inzameling van grondwater
Het watersysteem in Neerijnen staat sterk onder invloed van de ri-
vierwaterstanden, wat af en toe leidt tot kwel en hoge grondwater-
standen. Daarnaast zijn in het verleden bij de verdere uitbreiding
van de kernen sloten gedempt of beduikerd. Dit heeft op sommige
locaties geleid tot grondwaterproblemen.

De omvang van deze problemen is gering. Daarnaast worden
grondwaterproblemen ook grotendeels door de bewoners geac-
cepteerd (het hoort bij het wonen in een rivierengebied).

Omdat er op beperkte schaal sprake is van grondwaterproblemen
én er beperkt inzicht is in de grondwaterstanden en de omvang van
de mogelijke problemen die dit veroorzaakt, wordt voor het stede-

lijk gebied een bbasis niveau als ambitie voorgesteld (alleen pro-

blemen aanpakken die leiden tot schade aan gebouwen en/of gezondheidsproblemen).

Dit betekent dat bewoners en ondernemers bij het gemeentelijk waterloket terecht kunnen met hun
grondwaterproblemen. Geregistreerde meldingen worden niet anders dan andere meldingen behan-
deld. Bij herhaalde meldingen wordt onderzoek verricht om te achterhalen of sprake is van een grond-
waterprobleem. Als er maatregelen in openbaar gebied nodig zijn om schade aan gebouwen en/of ge-
zondheidsproblemen aan te pakken dan wel te voorkomen, worden die door of onder regie van de ge-
meente (in nauwe samenwerking met het waterschap) uitgevoerd. De perceeleigenaar is zelf verant-
woordelijk voor de afwatering en aansluiting op eigen terrein.

zorgplicht grondwater volgens
Artikel 3.6 Waterwet:

De gemeenteraad of het college van
burgemeester en wethouders dra-
gen zorg voor het in het openbaar
gemeentelijke gebied treffen van
maatregelen teneinde structureel
nadelige gevolgen van de grondwa-
terstand voor de aan de grond
gegeven bestemming zoveel moge-
lijk te voorkomen of te beperken,
voor zover het treffen van die maat-
regelen doelmatig is en niet tot de
zorg van het waterschap of de
provincie behoort.
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Verwerking van grondwater

Verwerking in bestaand gebied
Het aantal meldingen over grondwaterproblemen in bestaand gebied is minimaal. Mocht echter de ko-
mende jaren blijken dat er locaties zijn waar maatregelen in openbaar gebied nodig zijn om grondwa-
teroverlast aan te pakken dan wel te voorkomen, worden die door of onder regie van de gemeente (in
nauwe samenwerking met het Waterschap) uitgevoerd. Bij voorkeur wordt hierin aansluiting gezocht bij
andere werkzaamheden in de openbare ruimte (weg- en of rioolreconstructies).

Verwerking bij nieuwbouw
Bij nieuwbouwlocaties wordt verwerking van grondwater afdoende ondervangen in het "watertoets
proces". Hierbij worden vooraf (dus voordat er een schop de grond in gaat) de waterhuishoudkundige
belangen expliciet en op evenwichtige wijze meegewogen bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties.

Technische staat voorzieningen
In de gemeente is in het verleden op een aantal locaties drainage aangebracht om de ontwatering in
openbaar gebied te verbeteren. Tot op heden is het niet nodig gebleken onderhoud aan deze voorzie-
ningen uit te voeren.

9.1.4 Ambitie oppervlaktewater

Verwerking van overtollig water in watergangen
De gezamenlijke ambitie van gemeente en waterschap voor het oppervlaktewatersysteem van Neerij-
nen is reeds vastgesteld in het waterplan. Deze ambitie, vertaald in het uitvoeringsprogramma water, is

één op één overgenomen in dit WRP. Dit betekent dat een bbasis niveau als ambitie is voorgesteld. Na

uitvoering van de maatregelen die afgesproken zijn in het waterplan wordt dit niveau bereikt.

Waterberging in en rond stedelijk gebied
Watergangen zijn van groot belang voor het bergen en de aan- en afvoer van hemelwater en kwelwater.
Bij hevige regenval en in situaties met veel kwel bij hoge waterstanden in de rivieren, zorgen de water-
gangen en vijvers voor droge voeten. Door aanwezigheid van voldoende ruimte voor water in en nabij
de kernen, wordt structurele wateroverlast in de kernen en het buitengebied waarop de kernen afwate-
ren voorkomen.

In het waterplan is de wateropgave (het realiseren van extra waterberging en of het aanpassen van loka-
le knelpunten) per kern bepaald. Aan de invulling van deze opgave wordt momenteel gewerkt. Doelstel-
ling is dat de wateropgave in 2017 gerealiseerd is. Dit betekent een uitstel ten opzichte van de afspraken
uit het waterplan met 2 jaar, maar altijd nog een jaar eerder dan de deadline van de regionale opgave.
De hernieuwde planning is in overleg met het waterschap tot stand gekomen.

Schonen van watergangen in en rond stedelijk gebied
Voor het in stand houden van de watergangen, zodat deze hun functie kunnen behouden, is beheer en
onderhoud benodigd. Recentelijk is een beheer- en onderhoudsplan opgesteld. In dit beheer- en onder-
houdsplan heeft gemeente en het waterschap het planmatig onderhoud nader afgestemd. Hetzelfde
geldt voor baggeren.

Vanwege de nauwe samenhang met het voorkomen van wateroverlast èn het daarvoor benodigde
onderhoud van de watervoorzieningen, heeft Neerijnen ervoor gekozen de realisatie van extra
waterberging en het regulier onderhoud aan de watergangen in stedelijk gebied onder te brengen in de
gemeentelijke watertaken èn de uitgaven te dekken vanuit de rioolheffing. Onderhoudskosten die géén
relatie hebben met de gemeentelijke watertaken worden uiteraard niet gedekt vanuit de rioolheffing.
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Inrichting van watergangen
De inrichting van watergangen levert een belangrijke bijdra-
ge aan de uitstraling van de watergangen, de waterkwaliteit
en vestigingsmogelijkheden voor planten en dieren in en na-
bij de watergangen. Voor al het stedelijk water is een streef-
beeld vastgesteld. Bij de keuze van de streefbeelden is veelal
aangesloten bij de huidige inrichting. Waar watergangen her-
ingericht worden om extra waterberging te realiseren, is de
kans aangegrepen om ook de inrichting te verbeteren, wat
veelal betekent dat er natuurvriendelijke oevers worden
aangelegd. De komende jaren worden de inrichtingsmaatre-
gelen om te komen tot het gekozen streefbeeld uitgevoerd.

Inrichting en gebruik rondom watergangen
Het gebruik van de gebieden rondom watergangen, de in-
richting en het beheer van de (openbare) ruimte kunnen ervoor zorgen dat vervuilende stoffen ver-
spreid in het water terecht kunnen komen.

In lijn met de huidige koers worden oppervlakken in de openbare ruimte duurzaam beheerd. Neerijnen
hanteert hierbij de DOB-methode. Dit voorkomt dat bestrijdingsmiddelen in het water terecht komen.
Deze koers en de koers voor het aanpakken van overige diffuse bronnen, wordt de komende planperio-
de doorgezet.

Daarnaast is de ambitie dat bij nieuwbouwlocaties rekening gehouden wordt met beperking van het
toepassen van uitloogbare materialen, het voorkomen van bladval en wordt ervoor gezorgd dat de hon-
denstroken niet langs de watergangen liggen.

Kaderrichtlijn Water (KRW):

Gezond water dat goed is voor mensen,
dieren en planten. Dat is het doel van de
KRW, de Europese richtlijn die ervoor moet
zorgen dat de kwaliteit van het oppervlak-
tewater- en grondwater in 2027 op orde is.
In dit traject zijn 'KRW-waterlichamen'-
geografisch begrensde gebieden bestaande
met oppervlaktewater of grondwater - met
specifieke (ecologische) doelstellingen
aangeduid. Voor deze KRW-waterlichamen
zijn maatregelen vastgesteld in KRW-
stroomgebiedsplan. Op het behalen van de
doelen/maatregelen rust een resultaats-
verplichting.
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9.2 Resumé

De ambtelijke projectgroep heeft voorgesteld de ambitie van het huidig beleidskader (GRP en Water-
plan), een basisambitie, de komende jaren voort te zetten. In onderstaande tabellen is weergegeven
wat dit betekent voor de gebruiker van de openbare ruimte.

Wat merken gebruikers van de openbare ruimte?
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 Nagenoeg al het afvalwater wordt ingezameld via riolering en centraal gezuiverd. Op die locaties in het buitengebied

waar het afvalwater niet via riolen wordt ingezameld wordt dit lokaal verwerkt (gezuiverd). Stankklachten en of veront-

reinigingen van sloten en bodem komen hierdoor nauwelijks voor.

 De vuilwaterriolering verkeert in een goede technische staat. Aantasting van het riool komt beperkt voor. De risico's op

beschadigde riolen zijn daardoor beperkt. Overlast voor bewoners bij storingen of calamiteiten aan de riolering wordt

tot een minimum beperkt.
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 Wanneer sprake is van knelpunten en/of overlast wordt geprobeerd dit op te lossen door vermenging van schoon

hemelwater met het vieze afvalwater (afkoppelen) terug te dringen.

 Bij hoosbuien wordt het overtollig hemelwater afdoende opgevangen en afgevoerd. Soms staat de straat enige tijd

blank. De omgeving heeft hiervan korte tijd hinder. Maar van overlast is geen sprake. Het water loopt niet de woningen

en tuinen in (uitgezonderd situaties waar woningen lager liggen dan de openbare weg).

 Bij buien wordt het afvalwater afdoende opgevangen in bergingsbakken. Er kan dan verdund afvalwater in sloten en

vijvers stromen. Incidenteel leidt dit tot stank en vervuiling. Dit leidt echter niet tot gezondheidsproblemen.

 De tuinen en plantsoenen zijn na een periode van regen een aantal dagen drassig en daarna enige tijd moeilijk begaan-

baar.
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 Gemeente is aanspreekpunt voor grondwaterproblemen maar niet aansprakelijk.

 Bij nieuwbouwlocaties wordt bij het ontwerp al rekening gehouden met een goede ontwatering. Hiermee worden

problemen in de toekomst voorkomen.
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 Sloten en vijvers zijn in staat bij uitzonderlijke buien het overtollig hemelwater afdoende te bergen, vast te houden en

af te voeren. De sloten treden pas bij uitzonderlijke hoosbuien hun oevers. Dit leidt wellicht tot overlast maar niet tot

schade.

 Sloten, duikers, stuwen en beschoeiing verkeren in een goede technische staat.

 De watergangen zien er over het algemeen verzorgd uit. Het water is op de meeste locaties schoon en redelijk helder

en vrij van sterke algenbloei of kroosdek.

 De inrichting in en rondom de watergangen biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van flora en fauna.
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Welke inspanningen worden hiervoor gedaan?
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 Nagenoeg alle percelen (99%) zijn aangesloten op gemeentelijke voorzieningen (riolering of IBA). De resterende perce-

len hebben een eigen voorziening getroffen (septictank of aansluiting op de gierkelder).

 De riolering voldoet aan de landelijke normering voor inzameling, transport, afvoercapaciteit en uitstoot van afvalwa-

ter.

 Alle rioolgemalen in stedelijk gebied zijn aangesloten op een centraal computersysteem. Vanaf het gemeentehuis kan

de werking van de rioolgemalen continu worden gecontroleerd.

 Door optimaal en vroegtijdig onderhoudsmaatregelen te treffen wordt het ontstaan van stankoverlast en het risico op

instortende riolen voorkomen.

 Door de hoeveelheid stedelijk afvalwater te meten dat over de overstorten gaat, wordt het inzicht in het functioneren

van het rioolsysteem en de effecten hiervan op het watersysteem vergroot.

 Wanneer de werking van de riolering onder de maat is door slijtage of schades wordt deze gerepareerd of vervangen.

 Bij nieuwbouwlocaties worden bij de aanleg meteen duurzame systemen toegepast, waarbij vuil en schoon water

zoveel mogelijk gescheiden blijft.

 De gegevens van de voorzieningen zijn actueel en digitaal uitwisselbaar.
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 Als in de buurt wat gebeurt (rioolvervanging, wegreconstructie) wordt getoetst of sprake is van knelpunten en/of over-

last. Indien dit het geval is wordt bekeken of het mogelijk is het schone hemelwater zoveel mogelijk te scheiden van

het vuile afvalwater.

 Bij nieuwbouwlocaties worden bij de aanleg meteen systemen toegepast, waarbij afval- en hemelwater gescheiden

blijft.

 Door optimaal en vroegtijdig onderhoudsmaatregelen te treffen, wordt het ontstaan van wateroverlast en het risico op

instortende riolen voorkomen.

 Wanneer de werking van de riolering onder de maat is door slijtage of schades, wordt deze gerepareerd of vervangen.

 De riolering is bij normale buien probleemloos in staat het water van wegen en daken af te voeren. Bij hoosbuien (die

statistisch eens per 2 jaar voorkomen) is sprake van water op straat. Dit water komt niet boven de trottoirbanden uit.

 De knelpuntlocaties waar bekend is dat ernstige hinder ontstaat worden (indien mogelijk) aangepakt.

 De gegevens van de voorzieningen zijn actueel en digitaal uitwisselbaar.
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 De burger is in eerste instantie zelf aan zet bij grondwaterproblemen.

 Voor de burger is de gemeente aanspreekpunt voor eventuele grondwaterproblemen. Bij herhaalde meldingen wordt

onder regie van de gemeente lokaal globaal onderzoek verricht naar aard en omvang.

 Als er maatregelen in openbaar gebied nodig zijn om acute (gezondheids)problemen aan te pakken dan wel te voorko-

men worden die door of onder regie van de gemeente (in nauwe samenwerking met het Waterschap) uitgevoerd.

 Rondom locaties met meldingen over grondwaterproblemen en bij nieuwbouwlocaties wordt een grondwatermeetnet

ingericht.
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 Er wordt structureel onderhoud verricht aan de watergangen en bijbehorende voorzieningen.

 De komende jaren wordt op een aantal locaties extra waterberging aangelegd door aanleg van open water en (indien

mogelijk) door meervoudig ruimtegebruik van de openbare ruimte (zoals tijdelijk bergen van water in groenvoorzie-

ning). Hierbij is de insteek dit zoveel mogelijk te combineren met aanpak waterkwaliteitsknelpunten.
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10 Wat betekent dit? Activiteitenprogramma

Dit hoofdstuk gaat in op de activiteiten die nodig zijn om de ambitie voor de gemeentelijke watertaken
te realiseren. Wanneer wij de ambitie voor de komende planperiode confronteren met de resultaten
van de nulmeting, blijkt dat er op diverse onderdelen nog een opgave nodig is om de ambitie te realise-
ren.

nulmeting ambitie

2012 WRP

inzameling van afvalwater L / B B

transport van stedelijk afvalwater L / B B

inzameling van overtollig hemelwater B B

verwerking van hemelwater in riolen L / B B

inzameling van grondwater B B

verwerking van grondwater B B

verwerking van overtollig water in watergangen L / B B

inrichting van watergangen L / B B

inrichting en gebruik rondom watergangen B B

hemelwater

stedelijk afvalwater

grondwater

oppervlaktewater

categorie

Om het beoogde kwaliteitsniveau te realiseren c.q. handhaven, zal de gemeente diverse activiteiten uit
moeten voeren. In aansluiting op de indeling vanuit de Leidraad Riolering [lit. 7] zijn de activiteiten als
volgt ingedeeld:

planvorming, onder-
zoek & facilitair

Om het scenario te realiseren is een organisatie met deskundig personeel en
materieel nodig. Deze organisatie zal jaarlijks activiteiten moeten uitvoeren
om het beoogd kwaliteitsniveau te borgen. Actueel inzicht in omvang, toe-
stand en functioneren van het areaal is daarbij noodzakelijk.

onderhoud (regulier &
eenmalig)

De reguliere en eenmalige activiteiten die nodig zijn voor het feitelijk in
stand houden van het areaal. Zoals het reinigen van riolen, onderhoud aan
gemalen, kolkenzuigen, renoveren en vervangen van riolen.

maatregelen
Eenmalige activiteiten die nodig zijn om het beoogd kwaliteitsniveau te be-
reiken. Zoals afkoppelen van verhard oppervlak of het verhelpen van 'water-
op-straat' situaties.
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10.1 Scenario's

Bij de beschrijving van de activiteiten, benodigde uitgaven en de bijbehorende financiering is uitgegaan
van een tweetal scenario's. Scenario A gaat uit van traditioneel beheer. Dit sluit aan bij de wijze waarop
we tot dusver tot maatregelen en activiteiten komen. Dat betekent dat maatregelen aan het rioolstelsel
zijn gebaseerd op landelijke kentallen, eenheidsprijzen en verwachtingen.

Scenario B gaat uit van kwaliteitgestuurd beheer. Dit betekent dat maatregelen en activiteiten worden
gebaseerd op de daadwerkelijke kwaliteit van het stelsel. Deze kwaliteit wordt bepaald aan de hand van
inspecties, klachten en meldingen. Bij deze maatregelen wordt rekening gehouden met de specifieke
bodemkundige kenmerken van het rivierengebied. Daarbij wordt gerekend met eenheidsprijzen die zijn
gebaseerd op de huidige marktsituatie.

Risicoparagraaf
Omschakelen van traditioneel beheer (scenario A) naar kwaliteit gestuurd beheer (scenario B) brengt
een aantal risico’s met zich mee:

 Tijdelijk verhoogd risico op het voortijdig bezwijken van riolen:
De komende jaren worden alle riolen geïnspecteerd, waarna bepaald wordt waar vervangen
en/of reparaties plaats moeten vinden. In de tussentijd wordt een aantal riolen die op basis
van leeftijd aan vervanging toe zijn niet vervangen. Tijdelijk is hierdoor de kans op bezwijken
van een riool, waardoor er bijvoorbeeld een gat in de kan weg ontstaan, groter.

 Toename vervangings- en/of reparatiekosten als gevolg van tegenvallende kwaliteit:
De komende periode wordt middels inspecties de daadwerkelijk kwaliteit van de riolering
bepaald. Dit inzicht is momenteel beperkt. Desondanks wordt verwacht dat de komende ja-
ren minder vervanging van riolering nodig is dan op basis van traditioneel beheer gepland is.
Mocht echter uit de inspecties blijken dat de kwaliteit tegenvalt, dan zijn alsnog extra inves-
teringen noodzakelijk waar geen budget voor is gereserveerd. Omdat wij het moment van
vervanging uitstellen (pas bij schades die het functioneren van de riolering echt in gevaar
brengen wordt ingegrepen) zal er in tussentijd meer klein onderhoud nodig zijn. Dit zal leiden
tot een toename van kosten voor klein onderhoud.

 Eerder kans op ontoereikende middelen:
Omdat wij een meer marktconform prijsprofiel toepassen, is sprake van minder reserve. On-
voorziene omstandigheden (bodemverontreiniging, verleggen van kabels en leidingen, com-
plexe uitvoeringsmethoden) die leiden tot een kostenverhoging kunnen niet zondermeer
vanuit de budgetten bekostigd worden. Daarnaast kan het aantrekken van de markt ertoe
leiden dat het verwachte aanbestedingsvoordeel niet meer gerealiseerd kan worden.

scenario A

Traditioneel beheer
De ramingen voor de activiteiten die nodig zijn om het beoogd kwaliteitsniveau te realiseren c.q.
te handhaven zijn gebaseerd op ons rioolbeheersysteem en de uitgangspunten zoals die ook bij
het vorige GRP en Waterplan zijn gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op landelijke
handreikingen.

scenario B

Kwaliteit gestuurd beheer
Een deel van de ramingen voor de activiteitenprogramma's onderhoud en maatregelen in de
planperiode 2013 t/m 2017 zijn bijgesteld op basis van verwachte winst die te behalen is door
kwaliteitgestuurd beheer (pas vervangen wanneer kwaliteit te wensen overlaat en niet wanneer
technische levensduur verstreken is) dat met het toepassen van andere technieken een kostenbe-
sparing bereikt kan worden. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op gebiedseigen kenmerken
(bodemopbouw en grondwatersituatie) en de (markt)situatie op dit moment in onze gemeente.
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10.2 Activiteitenprogramma: planvorming, onderzoek en facilitair

Om het scenario te realiseren, is een organisatie met deskundig personeel en materieel nodig. Deze or-
ganisatie (bestaand uit eigen personeel dan wel inhuur) zal jaarlijks activiteiten moeten uitvoeren om
het beoogde kwaliteitsniveau te borgen. Actueel inzicht in omvang, toestand en functioneren van het
areaal is daarbij noodzakelijk. Daarnaast worden onderzoeken uitgevoerd om te voldoen aan nieuwe
wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de studie naar aansluiting van glastuinbouw.

In totaal is er voor de onderdelen planvorming, onderzoek en facilitair in zowel scenario A als B in de
planperiode ruim € 3,0 miljoen benodigd.

planning
totale uitgave

planperiode (5 jaar)
scenario A scenario B

planvorming

actualiseren WRP 2018 27.500 27.500
operationeel plan jaarlijks 100.000 100.000
actualiseren BRP elke 10 jaar - -
inspanning nieuwe wet en regelgeving planperiode 10.000 10.000
OAS planperiode 10.000 10.000
studie aansluiting glastuinbouw planperiode 20.000 20.000
beleid waterketen planperiode 5.000 5.000
inzet eigen organisatie - kostenplaatsen riolering jaarlijks 1.432.300 1.432.300
inzet eigen organisatie - kostenplaatsen water jaarlijks 307.300 307.300

inzet eigen organisatie - kostenplaats grondwater jaarlijks 38.000 38.000

onderzoek

inspectie en beoordeling vv riool planperiode 300.000 300.000

monitoring overstorten jaarlijks 10.000 10.000

bestandsbeheer dg-dialog (rioolbeheer) jaarlijks 25.000 25.000

inhaalslag actualisatie rioolgegevens jaarlijks 40.000 40.000

waterkwaliteitsspoor eenmalig 25.000 25.000

ecoscan elke 10 jaar 7.500 7.500

baggerplan eenmalig 20.000 20.000

beheer en onderhoudsplan water eenmalig 25.000 25.000

onderzoeken waterplan komende planperiode 180.000 180.000

administratieve voorwaarden bestek 2013 2.000 2.000

overeenkomst onderhoud riool 2013 25.000 25.000
standaardbestek R&I 2013 2.000 2.000

facilitair

onderhoud dg-dialog jaarlijks 11.000 11.000

belasting en zakelijk recht jaarlijks 1.500 1.500

verzekeringen jaarlijks 100 100

RIONED jaarlijks 5.000 5.000

Telefonie- / telecommunicatie jaarlijks 40.000 40.000

aansl. veront. heffing RWS jaarlijks 10.000 10.000

hoofdstation hosten jaarlijks 50.000 50.000

elektriciteitsverbruik jaarlijks 275.000 275.000

totaal planvorming, onderzoek en facilitair 3.004.200 3.004.200
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10.3 Activiteitenprogramma: onderhoud

Jaarlijks zijn er reguliere activiteiten nodig voor het in stand houden van het areaal. Zo worden de riolen
gereinigd, worden kolken leeggezogen en vindt er onderhoud plaats aan alle voorzieningen, zoals gema-
len en watergangen. Een groot deel van deze werkzaamheden is ondergebracht in onderhoudscontrac-
ten die door derden worden uitgevoerd. Een klein deel wordt uitgevoerd door de eigen buitenploeg.

Onderhoud/reparatie
In totaal is er in zowel scenario A als B voor het onderdeel onderhoud en reparatie in de planperiode
een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar. Door het verbeteren van het inzicht in de technische staat
van het stelsel en de voorzieningen, kan er vaker bewust worden gekozen voor onderhoud en reparaties
in plaats van renovatie of vervanging.

Renovatie/vervanging
Naast de reguliere activiteiten zijn er jaarlijks eenmalige activiteiten nodig voor het in stand houden van
het areaal. Bij renovatie en/of vervanging wordt het object weer in 'nieuwstaat ' teruggebracht. Onder-
staand schema toont voor de komende planperiode het verloop van de kosten voor renovatie en repa-
ratie.

planning
totale uitgave

planperiode (5 jaar)
scenario A scenario B

onderhoud/reparatie

nieuwe rioolaansluitingen jaarlijks 25.000 25.000
onderhoudscontract jaarlijks 450.000 450.000
Straatvegen+onkruidverwijdering jaarlijks 85.500 85.500
Kolken reinigen jaarlijks 50.000 50.000
Stortkosten vuil kolken jaarlijks 5.000 5.000
stortkosten vuil riolering jaarlijks 10.000 10.000
stortkosten vuil afscheiders jaarlijks 5.000 5.000
Schadevergoedingen jaarlijks 25.000 25.000
Onderhoud IBA's jaarlijks 37.500 37.500
Onderhoud drukriolering jaarlijks 75.000 75.000
Onderhoud vacuümriolering jaarlijks 50.000 50.000
Onderhoud luchtpersriool jaarlijks 10.000 10.000
Onderhoud vv vuilwater jaarlijks 50.000 50.000
Onderhoud vv hemelwater jaarlijks 25.000 25.000
Onderhoud duikers jaarlijks - -
Onderhoud hoofdgemalen jaarlijks 50.000 50.000
Onderhoud persleidingen jaarlijks 20.000 20.000
Onderhoud BBB jaarlijks 20.000 20.000
Onderhoud BBL jaarlijks 20.000 20.000
Onderhoud kolkaansluitingen jaarlijks 15.000 15.000
Onderhoud huisaansluitingen jaarlijks 75.000 75.000
Onderhoud wadi's jaarlijks 5.000 5.000
Onderhoud lamellenfilters jaarlijks 10.000 10.000
Overig jaarlijks 25.000 25.000

Onderhoud watergangen jaarlijks 60.000 60.000

totaal onderhoud regulier 1.203.000 1.203.000

renovatie/vervanging

vervanging vv riool [kwalitatief] 4.424.800 785.000
vervanging vv riool [cyclisch] 1.841.800 4.000.000
vervangen gemalen elekro mechanisch 191.600 270.000
vervangen drukriool elektro mechan,. [kwalitatief] 1.551.000 495.000
vervangen drukriool elektro.mechan [cyclisch] 1.027.200 160.000
vervangen. randvoorzieningen. elektro mechanisch 31.000 31.000

vervangen duikers 95.000 25.000

totaal onderhoud eenmalig 9.162.400 5.766.000
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10.4 Activiteitenprogramma: maatregelen

Eenmalige activiteiten zijn nodig om het beoogde kwaliteitsniveau te bereiken. Zoals afkoppelen van
verhard oppervlak of het verhelpen van 'water-op-straat' situaties en het voorkomen van wateroverlast
vanuit oppervlaktewater. In scenario A is voor de komende planperiode een bedrag van bijna € 2,1 mil-
joen opgenomen. Doordat in scenario B minder riolen vervangen en gerenoveerd gaan worden, doen
zich minder kansen voor het systeem te verbeteren (uitgangspunt is werk-met-werk maken). In scenario
B is het bedrag voor de komende planperiode dan ook € 220.000 lager dan in scenario A.

planning
totale uitgave

planperiode (5 jaar)
scenario A scenario B

ombouw IBA's planperiode 192.500 192.500
aanleg meetnet overstorten planperiode 150.000 150.000
afkopp. hemelwater vv planperiode 250.000 150.000
afkopp. hemelwater mech. planperiode 50.000 50.000
alarmering vacuumrioler. planperiode 53.000 53.000
aanpassen vacuumrioler. planperiode 123.300 123.300
verbeteren vv planperiode 200.000 100.000
grondaankoop wateropgave planperiode 72.500 52.700
oplos. regenwateroverl. planperiode 50.000 50.000
renoveren kunstwerken planperiode 55.000 55.000
inrichting wateropgave planperiode 336.600 336.600
diverse maatregelen planperiode 369.800 369.800
aanleg riolering planperiode 10.000 10.000
MFC Haaften planperiode 40.000 40.000
besch. overst. Bernhardstr. planperiode 40.000 40.000
pompunit Emmastr. Haaften planperiode 5.000 5.000
nieuwbouw Akkersestraat planperiode 25.000 25.000

afvoerleiding BBL Tuil planperiode 60.000 60.000

totaal maatregelen 2.082.600 1.862.800
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11 Kostendekkingplan
In het vorig hoofdstuk zijn de activiteitenprogramma's van het beleidsscenario op hoofdlijn gepresen-
teerd. De gemeentelijke uitgaven van deze programma's worden gedekt vanuit de rioolheffing. In dit
hoofdstuk worden de uitgangspunten van het kostendekkingplan beschreven. Allereerst wordt een be-
schrijving gegeven van de uitgangspunten en rekenmethode. Daarna wordt de tariefsontwikkeling be-
handeld.

11.1 Uitgangspunten en rekenmethode

Algemeen
Er is geen rekening gehouden met inflatie. Bij toekomstig gebruik (in bijvoorbeeld begrotingen en bud-
getten) dienen de bedragen altijd te worden aangepast aan het dan geldende prijspeil.

In de ramingen is, conform de leidraad, rekening gehouden planvoorbereiding en directie en toezicht op
de werken.

Btw
Bij de gemeentelijke uitgaven is (met het oog op het btw-compensatiefonds) de btw separaat inzichtelijk
gemaakt. Btw wordt gerekend over alle uitgaven (exclusief kosten eigen personeel).

Lasten
Bij de lasten wordt onderscheid gemaakt tussen exploitatiekosten en investeringen.

Exploitatiekosten
De kosten voor het jaarlijks operationeel beheer en onderhoud (reinigen van de riolen, onderhouden
van sloten en onderhoud aan pompen en gemalen) alsmede de personeelskosten vormen de exploita-
tiekosten. Veelal zijn dit kosten die in de praktijk jaarlijks niet al te veel zullen schommelen. Deze kosten
worden in één keer ten laste van de rioolexploitatie in het betreffende jaar gebracht.

Onderstaand schema toont het verloop van de exploitatiekosten in de planperiode.

jaar exploitatiekosten

scenario A scenario B

2013 899.700 907.400

2014 864.400 875.800

2015 819.400 834.800

2016 846.900 867.100

2017 776.900 799.900

totaal 4.207.200 4.285.000

Vanwege de vele onzekerheden rondom de nieuwbouwontwikkeling, is bij de bepaling van de tariefs-
ontwikkeling van de rioolheffing geen rekening gehouden met een stijging van de exploitatiekosten door
groei van het aantal rioolaansluitingen.

Bij scenario B zijn enkele investeringsuitgaven verlaagd tot onder de grens van € 5.000. Daarmee dienen
deze rechtstreeks ten laste gebracht te worden van de exploitatie. Dit verklaart het verschil tussen sce-
nario A en B.
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Investeringen
Bij de investeringsuitgaven wordt onderscheid gemaakt in vervanging van bestaand areaal (onderhoud)
en verbetering van bestaand areaal (maatregelen). Onderstaand schema toont een specificatie van de
investeringen in de planperiode.

jaar investeringen

scenario A scenario B

2013 1.952.700 898.400

2014 2.065.100 1.646.600

2015 1.718.500 1.669.600

2016 2.050.600 1.710.900

2017 3.458.200 1.703.300

totaal 11.245.100 7.628.900

Kapitaallasten
De investeringsuitgaven (uitgaven groter dan € 5.000) worden volgens de annuïteiten methode afge-
schreven (rentepercentage 4,0%) en als kapitaallasten ten laste van de rioolexploitatie gebracht (tot
2013 werd een rentepercentage van 5,5% gehanteerd). Hiermee worden uitgaven gelijkmatiger ten las-
te van de rioolexploitatie afgevlakt en worden pieken in tariefstijging beperkt.

Bij de kapitaallasten is onderscheid te maken tussen kapitaallasten voortvloeiend uit toekomstige inves-
teringen en kapitaallasten als gevolg van investeringen uit het verleden. De afschrijvingsperiode varieert
per type investering. De volgende afschrijvingsperioden worden momenteel gehanteerd:

investering technische levensduur
huidige

afschrijvingstermijn

riolering (putten en buizen) 60 jaar 60 jaar

rioolgemaal - bouwkundig 60 jaar 60 jaar

rioolgemaal - elektromechanisch 20 jaar 20 jaar

drukriool - bouwkundig 60 jaar 60 jaar

drukriool - elektromechanisch 20 jaar 20 jaar

randvoorziening - bouwkundig 60 jaar 60 jaar

randvoorziening - elektromechanisch 20 jaar 20 jaar

persleidingen/drukriolering 60/45 jaar 60 jaar

verbeteringsmaatregelen (o.a. afkoppelen) 60 jaar 60 jaar

Inrichting van watergangen 80 jaar 80 jaar

Egalisatiereserve
Om schommelingen in de kosten op te vangen wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. Hier-
mee hoeft het tarief niet steeds aangepast te worden wanneer sprake is van een piek (of dal) in de uit-
gaven. Bij een positieve of negatieve stand wordt geen rente toegerekend aan de reserve. Begin 2013
had de reserve een stand van € 940.619.

Baten
De exploitatielasten, kwijtschelding en kapitaallasten vormen samen de totale kosten. Tegenover de
kosten staan opbrengsten uit de rioolheffing. Kosten voor nieuwe rioolaansluitingen worden verhaald
op de gebruiker.
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Heffingseenheden
Momenteel wordt rioolheffing opgelegd aan eigenaren en gebruikers van percelen die direct of indirect
zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. De heffing bestaat uit een vast tarief (het eigenaarsdeel)
en een toeslag op basis van het waterverbruik (het gebruikersdeel). In 2013 wordt in totaal aan 5.006
objecten rioolheffing opgelegd.

Toename heffingseenheden als gevolg van areaaluitbreiding
Er wordt de komende planperiode rekening gehouden met een toename van de heffingseenheden (jaar-
lijks 30 nieuwe eenheden).

11.2 Financiering op de korte en lange termijn

Advies RIONED
Momenteel wordt voor het vervangen van het vrijvervalstelsel in de gemeente Neerijnen een afschrij-
vingstermijn van 60 jaar gehanteerd. Annuïtair afschrijven in combinatie met een rentepercentage van
4% betekent dat over deze afschrijvingsperiode over de investering 160% rente wordt betaald.

Afschrijven over 60 jaar leidt daarnaast tot het risico dat betaald wordt voor een riool dat niet meer
aanwezig is. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een riool in veel gevallen eerder wordt vervangen dan het
moment dat de technische levensduur bereikt is. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een wijziging in
de bovengrondse infrastructuur. Op dat moment wordt nog betaald voor een riool dat niet meer aan-
wezig is.

Stichting RIONED adviseert de gemeenten kortere afschrijvingstermijnen te hanteren. Ten eerste bete-
kent dit dat de totale lasten verlaagd worden. Zo zal bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar geen 160%
maar nog 47% rente over de investering betaald worden. Ten tweede betekent dit dat niet meer betaald
wordt voor riolen die niet meer aanwezig zijn. Beide aspecten leiden ertoe dat de rekening van de huidi-
ge investeringen in het riool niet doorgeschoven worden naar de volgende generatie.

Om inzicht te krijgen in de impact van het versneld afschrijven is de financiering voor scenario B zowel
voor de huidige afschrijvingstermijnen (B1) als de versnelde termijnen (B2) uitgewerkt.
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Financiering planperiode
Voor de tariefsontwikkeling in de komende planperiode zijn per scenario de volgende varianten geana-
lyseerd:
1. Geen stijging van de rioolheffing;
2. Rioolheffing kostendekkend niveau.

In onderstaande tabellen is de ontwikkeling van de hoogte van de rioolheffing en reserve weergegeven.
Hierbij is de hoogte van de rioolheffing gepresenteerd voor een standaard aanslag (huishouden).

scenario A scenario B1 scenario B2

Traditioneel beheer Kwaliteit gestuurd
beheer, afschrijving

tot 60 jaar

Kwaliteit gestuurd
beheer, afschrijving tot

20 jaar

jaar hoogte saldo hoogte saldo hoogte saldo
rioolheffing reserve rioolheffing reserve rioolheffing reserve

[€] [€ × € 1.000] [€]
[€ × €
1.000] [€]

[€ × €
1.000]

2013 367,00 787 367,00 1.004 367,00 1.004
2014 367,00 541 367,00 913 367,00 904
2015 367,00 334 367,00 807 367,00 751
2016 367,00 (40) 367,00 608 367,00 464

variant 1:
geen stijging van
de rioolheffing

2017 367,00 (719) 367,00 425 367,00 147

2013 367,00 754 367,00 1.004 367,00 1.004
2014 381,68 616 363,33 894 367,00 904
2015 396,95 563 359,70 751 367,00 751
2016 412,83 426 356,10 495 367,00 464

variant 2:
rioolheffing op
kostendekkend
niveau

2017 429,34 73 352,54 236 367,00 147

Scenario A: Traditioneel beheer
Bij scenario A zal zonder stijging van de rioolheffing (variant 1) jaarlijks ingeteerd worden op de reserve.
Dit betekent dat de tekorten op de begroting gedekt moeten worden vanuit de reserve. Binnen afzien-
bare tijd (2016) zal de reserve een negatieve stand kennen. Het is dus onontkoombaar om de rioolhef-
fing te verhogen. Er is in de periode 2014 t/m 2017 een jaarlijkse verhoging van de rioolheffing van mi-
nimaal 4% nodig om in de planperiode kostendekkend te blijven (variant 2).

Scenario B1: Kwaliteit gestuurd beheer - afschrijving tot 60 jaar
Bij scenario B1 zal zonder stijging van de rioolheffing (variant 1) tevens ingeteerd worden op de reserve.
Aan het eind van de planperiode is de reserve met ruim de helft geslonken. Dan is nog steeds sprake van
voldoende omvang om onvoorziene (financiële tegenvallers op te vangen). De omvang van de reserve
staat het zelfs toe om bij scenario B1 de tarieven geleidelijk te verlagen (jaarlijks met 1%). De reserve zal
daarmee aan het eind van de planperiode een stand kennen van circa € 236.000 (variant 2).

Scenario B2: Kwaliteit gestuurd beheer - afschrijving tot 20 jaar
Bij scenario B2 zal zonder stijging van de rioolheffing ingeteerd worden op de reserve. Aan het eind van
de planperiode is de reserve nog circa € 147.000. Op basis van de huidige inzichten is er, zonder verho-
ging van de rioolheffing, in 2020 geen reserve meer.
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Financiering op lange termijn
Naast de financiering op korte termijn is het belangrijk dat de inkomsten uit de rioolheffing ook op lange
termijn in balans zijn met de lasten. In onderstaande figuur zijn voor scenario A, B1 en B2 de lasten op
de lange termijn weergegeven. Het effect van het inkorten van de afschrijvingstermijnen naar maximaal
20 jaar is hier goed terug te zien. Tot 2052 zijn de lasten als gevolg van het inkorten hoger (scenario B1
vs B2). Vanaf 2052 zijn deze echter circa 20% lager, wat betekent dat op de lange termijn, bij de keuze
voor scenario B2, ook de rioolheffing 20% lager is.

Ontwikkeling lasten

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

2013 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 2053 2058 2063 2068

scenario A

Scenario B1 - huidige afschrijvingstermijnen

scenario B2 - ingekorte afschrijvingstermijnen
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Bijlage A: Protocol beoordeling rioolinspecties vrijverval riolering











Water- en Rioleringsplan Neerijnen
Achtergronddocument - eindconcept
Projectnr. 245654
27 augustus 2013 , revisie 03

blad 2 van 4bijlage B

Bijlage B: Evaluatie rapport huidig kader
In deze bijlage is een evaluatie op het huidig kader (GRP en Waterplan) opgenomen. De rol van deze
plannen in de ambtelijke organisatie en de voorgenomen activiteiten zijn geëvalueerd.

GRP Neerijnen 2008-2012

De ambities
Het GRP Neerijnen dateert van juni 2009 en kent een planperiode van vijf jaar (2008 tot en met 2012).
Met het onderscheiden van vijf doelen (gebaseerd op de wettelijke formulering voor de zorgplichten in
de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken) is in het GRP invulling gegeven aan het
rioleringsbeleid:

1. zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater
2. zorgen voor transport van stedelijk afvalwater
3. zorgen voor inzameling van regenwater (voor zover niet door particulier)
4. zorgen voor verwerking van ingezameld regenwater
5. zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structu-

reel belemmert

De strategie
Om aan de gestelde doelen en de voorwaarden te voldoen zijn inspanningen noodzakelijk. Deze inspan-
ningen zijn onderverdeeld in:

1. Aanleg van voorzieningen
2. Onderzoek
3. Beheermaatregelen

Aanleg van voorzieningen
Maatregelen zijn ondergebracht in een onderzoeksstrategie.
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Onderzoek

actie geraamde
uitgave

uitgevoerd opmerking/toelichting

- Inhaalslag actualisatie rioleringsge-

gevens

10.000 grotendeels De inhaalslag is grotendeels afgerond.
Tekeningen van installaties zijn echter
nog niet vastgelegd. Ook zijn nog niet
alle huisaansluitingen vastgelegd.

- Jaarlijks onderhoud en actualisatie

rioolbeheerpakketten

36.000 ja

- Quick-scan Wion 5.000 ja

- Onderzoek duiker Repensestraat 10.000 ja

- Inmeting riolering (veldwerk hoogten

maaiveld naar b.o.b.)

5.000 grotendeels Deze actie is voor 90% voltooid

- Jaarlijks inspecteren en beoordelen

vrijvervalriolern (incl. reinigen)

162.000 nee

- Beheerpost gemalen gemeentewer-

ken

25.000 grotendeels Wordt naar verwachting in 2013 gereed
gemaakt.

- Opstellen operationele planning

vrijvervalriolering

15.000 nee Wegens capaciteitsproblemen niet ge-
lukt

- Actualiseren BRP Tuil, Ophermert,

Waardenburg, Slimwei en Hertog

Karelweg

33.400 ja

- Werkzaamheden voortvloeiend uit

quick-scan WION

30.000 ja

- Opstellen aansluitverordening 23.500 deels Wordt ten tijde van opstellen WRP opge-
steld en vastgesteld

- Verwerken revisiegegevens riolering 60.000 deels Gebeurt nog ad-hoc, goede gestructu-
reerde wijze ontbreekt

- Meetprogramma monitoring over-

storten (meet-

plan/besteksvrb./tek/toezicht/uitv.)

150.000 nee Wordt naar verwachting in 2013 gereed
gemaakt. Enkele voorbereidende werk-
zaamheden zijn reeds uitgevoerd.

- Analyse gegevens monitoring 8.000 nee Zie bovenstaande

- Opstellen strategisch afkoppelplan 20.000 nee Zie waterplan

- Aanpassen rioolrechtverordening 0 ja Jaarlijkse actie

- Vergunningverlening en -handhaving PM deels

- Afkoppelen hemelwater van mecha-

nische riolering

25.000 nee Zie waterplan

- Onderzoeksinspanning t.g.v. nieuw

en veranderende wet- en regelge-

ving en adhoc inspanningen

10.000 ja Is een doorgaand proces

- Inrichten en expoloiteren waterloket PM ja Invulling van het rapport Gemeentelijke
Zorgtaken Grond- en Hemelwater

- Opstellen OAS Haaften incl. dunwa-

terstudie

35.000 nee Wordt naar verwachting in 2013 opge-
start.

- Actualiseren BRP Haaften, Opijnen,

Est, Heesselt en Varik

32.500 ja

- Onderzoek naar grondwateroverlast 25.000 grotendeels

- Onderzoek vanuit Waterplan (ophef-

fen ongezuiverde lozingen en schei-

den schoon- en vuilwater vanuit Vi-

sieplan)

0 Niet van toepas-
sing

- Nieuw beleid Waternet, Waterplan

(Maatregelenplan) en uitvoering wa-

tertaken

50.000 ja Functie beleidsmedewerker water is
ingevuld

- Opstellen GRP 20.000 ja
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Beheermaatregelen

actie geraamde
uitgave

uitgevoerd opmerking/toelichting

- Afvoer rioolslib 52.000 ja Wordt door derden uitgevoerd

- Onderhoud riolering 2008 150.700 ja Jaarlijks

- Onderhoud riolering 2009 - 2012 688.500 ja Jaarlijks

- Onderhoud straat- en trottoirkolken 52.500 ja Jaarlijks

- Reiniging riolering 0 deels Na 2008 adhoc

- Herstel riolering Gerestraat (Hees-

selt)

32.000 ja Gereed

- Onderhoud infiltratievoorzieningen 0 deels Onderzoek afgerond, kan worden opg-
nomen in rioolbeheerplan (Waterplan : ’t
Zandpad Opijnen)

- Exploitatie mechanische riolerings-

objecten

41.900 ja Adequaat onderhoud

- Exploitatie mechanische riolerings-

objecten

254.000 ja Adequaat onderhoud

- Onderhoud drainagestelsels 0 nee M.u.v. ad-hok voetbalterreinen, dit valt
echter niet financieel onder het GRP

- Vervangen/repareren vrijvervalriole-

ring

1.128.000 deels Op ad-hoc basis

- Vervangen mechanische riolerings-

objecten

425.520 deels Investeringen uit kunnen stellen door
adequaat onderhoud
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Bijlage C: Detailgegevens voorzieningen
In deze bijlage zijn van de IBA's, rioolgemalen & persleidingen, randvoorzieningen, lozingswerken en mi-
nigemalen drukriolering aanvullende details weergegeven.

Individuele afvalwater installaties (IBA's klasse III)

Buitendijkse IBA's 10

Binnendijkse IBA's 40

Watergangen & duikers
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Hellouw B2410 660 A nee rechthoek 1,66 1,16 4 -0,38
Hellouw C nee beton rond 0,50 0,50 8 0,12
Hellouw L nee beton rond 0,50 0,50 8 -0,08
Hellouw B2430 146 A nee beton rond 0,50 0,50 8
Hellouw B nee beton rond 0,50 0,50 8 -0,03
Hellouw C nee beton rond 1,00 1,00 6 0,01
Hellouw D nee beton rond 0,50 0,50 8 0,13
Hellouw F nee beton rond 0,60 0,60 36 0,27
Hellouw B2432 162 B nee beton rond 0,50 0,50 8 -0,07
Hellouw B2460 35 A nee beton rond 0,50 0,50 8 0,10
Hellouw B2462 135
Hellouw B2464 15
Hellouw B2465 28
Hellouw B2466 35
Hellouw B2467 106 A nee beton rond 0,40 0,40 9 0,13
Hellouw B2470 227 A nee pvc rond 0,30 0,30 9
Hellouw C0400 198 A 100
Hellouw C0401 151 A nee beton rond 0,60 0,60 6

Hellouw B nee beton rond 0,60 0,60 6
Hellouw C nee beton rond 0,80 0,80 12
Hellouw D nee beton rond 0,80 0,80 38
Hellouw E nee beton rond 0,50 0,50 4
Hellouw F nee beton rond 0,50 0,50 6
Hellouw G nee beton rond 0,50 0,50 2
Hellouw H nee beton rond 0,30 0,30 5
Hellouw I nee beton rond 1,80 1,80 33
Hellouw C0405 85
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Ophemert West B1302 215 A nee beton rond 0,40 0,40 3

Ophemert West B nee beton rond 0,40 0,40 6
Ophemert West C nee beton rond 0,50 0,50 7
Ophemert West D nee beton rond 0,40 0,40 3

Ophemert West E nee beton rond 0,40 0,40 3
Ophemert West F nee beton rond 0,40 0,40 6
Ophemert West G nee beton rond 0,40 0,40 6

Ophemert West C0101 33 A
Ophemert West B
Ophemert Oost B0666 30

Ophemert Oost B0686 128 A nee beton rond 0,60 0,60 9 6,36 6,08
Ophemert Oost C0150 22
Ophemert Oost C0151 282 A

Ophemert Oost C0152 16 A nee beton rond 0,30 0,30
Ophemert Oost C0153 38
Ophemert Oost C0154 115 A ja pvc rond 0,25 0,25 6

Ophemert Oost C0155 42
Ophemert Oost C0156 295
Ophemert Oost C0157 20 A nee pvc rond 0,20 0,20 70

Est & Opijnen B0314 60 A nee beton rond 0,50 0,50 10 2,58 2,53
Est & Opijnen B0315 85 A nee beton rond 0,30 0,30 7 2,63 2,61
Est & Opijnen B0316 149 A nee beton rond 0,30 0,30 24 2,59 2,55

Est & Opijnen A1 nee pvc rond 0,30 0,30 10
Est & Opijnen B nee beton rond 0,30 0,30 7 2,55 2,58
Est & Opijnen C nee beton rond 0,30 0,30 7 2,54 2,53

Est & Opijnen B0317 439 A nee beton rond 0,80 0,80 6
Est & Opijnen B 6
Est & Opijnen B0331 75

Est & Opijnen B0332 45
Est & Opijnen B0370 171 A 25
Est & Opijnen B0371 282 B nee beton rond 0,40 0,40 57 1,25 1,40

Est & Opijnen C nee beton rond ? ? 8
Est & Opijnen D 8
Est & Opijnen E 6

Est & Opijnen B0372 65
Est & Opijnen B0377 195 B
Est & Opijnen B0382 71 A nee pvc rond 0,30 0,30 9

Est & Opijnen B0385 50
Est & Opijnen B0429 82 B nee beton rond 0,50 0,50 11 1,81 1,81
Est & Opijnen B0430 184 A nee beton rond 0,50 0,50 6

Est & Opijnen B0432 70 A ?
Est & Opijnen B0500 75
Est & Opijnen B1370 122 A nee beton rond 0,30 0,30 4

Est & Opijnen B3241 35 A nee beton rond 0,50 0,50 14 1,96 1,95
Est & Opijnen C0250 100 A nee beton rond 0,50 0,50 7
Est & Opijnen C0252 92 A nee beton rond 0,30 0,30 10

Est & Opijnen C0253 250 A
Est & Opijnen B nee beton rond 0,30 0,30 6
Est & Opijnen C

Est & Opijnen C0254 48 A
Est & Opijnen C0255 151 A nee beton rond 0,40 0,40 8
Est & Opijnen B nee beton rond 0,30 0,30 25

Est & Opijnen C0256 54 A nee beton rond 0,40 0,40 6
Est & Opijnen C0257 575 A nee beton rond 0,30 0,30 11
Est & Opijnen B nee beton rond 0,80 0,80 115

Est & Opijnen C nee beton rond 0,80 0,80 500
Est & Opijnen C0258 77 A
Est & Opijnen C0260 130 A

Est & Opijnen B
Est & Opijnen C
Est & Opijnen C0261 50



Water- en Rioleringsplan Neerijnen
Achtergronddocument - eindconcept
Projectnr. 245654
27 augustus 2013 , revisie 03

blad 3 van 7bijlage C

k
e

rn

w
a

te
rl

o
o

p

le
n

g
te

(m
)

d
u

ik
e
r

a
fs

lu
it

b
a
a

r

m
a
te

ri
a

a
l

v
o

rm
o

p
e

n
in

g

d
ia

m
e

te
r

b
re

e
d

te
(m

)

d
ia

m
e

te
r

h
o

o
g

te
(m

)

d
o

o
rs

tr
o

o
m

le
n

g
te

b
.o

.b
.

b
e

n
e

d
e

n
s
tr

o
o

m
s

(m
N

A
P

)

b
.o

.b
.

b
o

v
e

n
s

tr
o

o
m

s
(m

N
A

P
)

Varik & Heesselt B0052 30
Varik & Heesselt B0056 85 A nee pvc rond 0,30 0,30 26 3,70 3,56
Varik & Heesselt B nee beton rond 0,30 0,30 5

Varik & Heesselt B0200 247 A nee beton rond 0,50 0,50 4 3,55 3,52
Varik & Heesselt B nee beton rond 0,30 0,30 6 2,84 2,80
Varik & Heesselt B0221 125 A 6
Varik & Heesselt B1315 107 B nee beton rond 0,60 0,60 4
Varik & Heesselt C0201 47 A nee beton rond 0,50 0,50 4
Varik & Heesselt C0202 100 A nee beton rond 0,50 0,50 40
Varik & Heesselt B nee staal rond 0,30 0,30 18
Varik & Heesselt C nee beton vierkant 0,60 0,60 4

Varik & Heesselt C0203 82
Varik & Heesselt C0204 20
Varik & Heesselt C0206 100 A nee beton rond 0,50 0,50 6
Varik & Heesselt B nee beton rond 0,50 0,50 4
Waardenburg B2808 60
Waardenburg B2822 170 F 8
Waardenburg G 10

Waardenburg H 21
Waardenburg B2966 258 A nee beton rond 0,30 0,30 6 1,38
Waardenburg B nee beton rond 0,30 0,30 5 1,42
Waardenburg E nee beton rond 0,50 0,50 8 1,12
Waardenburg F nee beton rond 0,50 0,50 15 1,15
Waardenburg G nee beton rond 0,50 0,50 8 1,11
Waardenburg H nee beton rond 0,50 0,50 8 1,15

Waardenburg I nee beton rond 0,50 0,50 8 1,18
Waardenburg J nee beton rond 0,50 0,50 8 1,22
Waardenburg B2968 485 A nee beton rond 0,50 0,50 8
Waardenburg B nee beton rond 0,50 0,50 8 0,50
Waardenburg B2969 128
Waardenburg C0302 169 Awel dam geen duiker 12
Waardenburg B nee beton rond 0,30 0,30 4
Waardenburg C0303 208 A nee beton rond 0,40 0,40 7

Waardenburg C0304 112 A nee beton rond 0,40 0,40 4
Waardenburg Bwel dam geen duiker 7
Waardenburg C0305 165
Waardenburg C0306 54 Awel dam geen duiker 5
Waardenburg C0309 61 A nee hout vierk. 3
Waardenburg C0313 140
Neerijnen B3257 80 A

Neerijnen C0350 537 Awel dam geen duiker 6
Neerijnen C0351 583 Awel dam geen duiker
Neerijnen B nee beton rond 0,40 0,40 6
Neerijnen C nee beton rond 0,50 0,50 4
Neerijnen D dicht 60
Neerijnen E nee pvc rond 0,30 0,30 6
Neerijnen F nee beton rond 0,40 0,40 4

Neerijnen G nee pvc rond 0,30 0,30 15
Neerijnen H nee gres rond 0,25 0,25 6
Neerijnen C0353 532 A wel dam geen duiker 3
Neerijnen B nee steen ovaal 0,25 0,40 3
Neerijnen C nee beton rond 0,50 0,50 5
Neerijnen C0354 249 A nee beton rond 0,40 0,40 5
Neerijnen C0355 386 A nee beton rond 0,50 0,50 8
Neerijnen B nee beton rond 0,50 0,50 6

Neerijnen C nee beton rond 0,50 0,50 10
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Haaften en Tuil B2485 161 B nee beton rond 1,00 1,00 5 0,30

Haaften en Tuil C nee beton rond 0,50 0,50 8 0,57
Haaften en Tuil B2486 141 B nee beton rond 0,50 0,50 8 0,47
Haaften en Tuil C nee beton rond 0,50 0,50 14 0,43

Haaften en Tuil B2495 253 A afsluiter 25
Haaften en Tuil B nee beton rond 0,50 0,50 10
Haaften en Tuil C nee beton rond 0,50 0,50 4

Haaften en Tuil A nee beton rond 0,50 0,50 30
Haaften en Tuil F nee beton rond 0,40 0,40 4
Haaften en Tuil J nee beton rond 0,50 0,50 8

Haaften en Tuil K nee beton rond 0,50 0,50 8
Haaften en Tuil B2496 314
Haaften en Tuil B2497 93 A nee beton rond 0,60 0,60 5

Haaften en Tuil B nee beton rond 0,60 0,60 4 1,01
Haaften en Tuil B2499 457 A nee beton rond 0,50 0,50 12 0,85
Haaften en Tuil B nee beton rond 0,40 0,40 6 0,77

Haaften en Tuil B1 nee beton rond 0,50 0,50 6
Haaften en Tuil C nee beton rond 0,60 0,60 20 0,61
Haaften en Tuil D nee beton rond 0,40 0,40 8 0,80

Haaften en Tuil E nee beton rond 0,60 0,60 6 0,85
Haaften en Tuil F nee beton rond 0,50 0,50 6 0,72
Haaften en Tuil G nee beton rond 0,50 0,50 7 1,05

Haaften en Tuil H nee beton rond 0,50 0,50 5 0,99
Haaften en Tuil I nee beton rond 0,30 0,30 3 1,04
Haaften en Tuil J nee beton rond 0,50 0,50 3 0,90

Haaften en Tuil L nee beton rond 0,50 0,50 24
Haaften en Tuil B2500 295
Haaften en Tuil B2501 100

Haaften en Tuil B2507 202 A1 nee rond 0,50 0,50 23
Haaften en Tuil A2 nee 120
Haaften en Tuil B2508 189 D nee rond 0,50 0,50 126 1,36

Haaften en Tuil D1 nee 26
Haaften en Tuil B2509 60 A1 nee beton rond 0,30 0,30 6 1,14
Haaften en Tuil B2510 94 A1 nee beton rond 0,15 0,15 8 1,18

Haaften en Tuil B nee beton rond 0,35 0,35 5 1,01
Haaften en Tuil B2511 187
Haaften en Tuil B2512 253 A nee beton rond 0,40 0,40 7 1,32

Haaften en Tuil B nee beton rond 0,50 0,50 11 1,35
Haaften en Tuil C nee beton rond 0,40 0,40 7 1,45
Haaften en Tuil D nee beton rond 0,50 0,50 8 1,26

Haaften en Tuil E nee beton rond 0,50 0,50 5 1,27
Haaften en Tuil F nee beton rond 0,50 0,50 8 0,00
Haaften en Tuil G nee beton rond 0,60 0,60 10

Haaften en Tuil B2513 25 A nee beton rond 0,60 0,60 8
Haaften en Tuil B2514 140 A nee beton rond 0,50 0,50 7 1,28
Haaften en Tuil B nee beton rond 0,50 0,50 8 0,00

Haaften en Tuil B2797 42 A nee beton rond 0,50 0,50 50
Haaften en Tuil B2806 334
Haaften en Tuil B3230 77 A nee beton rond 0,25 0,25 4

Haaften en Tuil B nee beton rond 0,30 0,30 4
Haaften en Tuil C0450 66 A nee beton rond 0,50 0,50 8
Haaften en Tuil B nee beton rond 0,50 0,50 8

Haaften en Tuil C nee beton rond 0,50 0,50 8
Haaften en Tuil C0452 280 A nee beton rond 0,50 0,50 18
Haaften en Tuil B 12

Haaften en Tuil C 16
Haaften en Tuil C0453 150
Haaften en Tuil C0459 40

Haaften en Tuil C0460 125
Haaften en Tuil C0461 90
Haaften en Tuil C0462 180
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blad 5 van 7bijlage C

Randvoorzieningen
kern locatie [straat] type randvoorziening inhoud jaar van aantal aanlegkosten conform

rand- aanleg pompen leidraad riolering

voorziening excl. BTW

[m³] [prijspeil 2013]

Haaften Bernhardstraat BBB 320 2007 2 359.004€

Ophemert Kapelstraat BBB 160 1996 2 213.465€

Tuil Haarstraat BBL 82 1997 2 129.299€

Waardenburg De Koeldert BBB 426 1998 2 444.932€

totaal 1.146.699€

Mechanische riolering
type drukriool aantal lengte [m¹] lengte [m¹] jaar van

pompunits drukriolering vrijverval aanleg bouwkund. deel electr.mech. deel revisie vervanging bouwkund. deel electr.mech. deel revisie vervanging

riolering pompput pompput pomp leidingwerk pompput pompput pomp leidingwerk

drukriool 64 7.231 1.600 1980 2040 2013 2013 2025 191.360 345.920 - 1.188.055

drukriool 25 3.620 625 1982 2042 2013 2013 2027 74.750 135.125 - 519.881

drukriool 12 1.124 300 1984 2044 2013 2013 2029 35.880 64.860 - 206.499

drukriool 171 16.087 4.275 1989 2049 2013 2013 2034 511.290 924.255 - 2.947.516

drukriool 3 399 75 1993 2053 2013 2013 2038 8.970 16.215 - 59.902

drukriool 8 1.966 200 1994 2054 2014 2013 2039 23.920 43.240 - 223.015

drukriool 12 1.312 300 1997 2057 2017 2013 2042 35.880 64.860 - 219.687

drukriool 6 3.307 150 2001 2061 2021 2013 2046 17.940 32.430 - 295.811

drukriool 73 7.300 730 2005 2065 2025 2013 2050 218.270 394.565 - 822.710

vacuumriool 135 22.587 3.375 1986 2046 2013 2013 2031 403.650 729.675 - 3.020.541

vacuumriool 29 2.494 725 1986 2046 2013 2013 2031 86.710 156.745 - 483.442

vacuumriool 15 1.500 150 2005 2065 2025 2013 2050 44.850 81.075 - 169.050

luchtpersriool 6 2.200 150 1996 2056 2016 2013 2041 17.940 32.430 - 218.155

luchtpersriool 12 1.388 300 1996 2056 2016 2013 2041 35.880 64.860 - 225.018

571 72.515 12.955 1.707.290 3.086.255 - 10.599.280

prognose jaar eerstkomende investeringen investeringskosten [prijspeil 2013], excl. BTW
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blad 6 van 7bijlage C

rioolgemalen & persleidingen
kern locatie [straat] type gemaal lengte [m¹] diameter [mm] capaciteit aantal jaar van

persleiding persleiding [m³/h] pompen aanleg elektr.mech. schakelkast bouwkundig persleiding elektr.mech. schakelkast bouwkundig persleiding

geïnstalleerd deel deel deel deel

Est Dreef 3 Rioolgemaal 10 110 26,4 1 1977 2026 2013 2037 2037 22.316 - 20.402 671

Haaften Petersland to 23 Rioolgemaal 180 90 47,5 2 1991 2028 2013 2051 2051 29.238 - 36.708 8.262

Haaften Hertog Karelweg 22 Rioolgemaal 270 90 40,5 2 1990 2013 2013 2050 2050 27.171 - 31.298 12.393

Hellouw Klaverland to 18 Rioolgemaal 107 110 21,5 1 1992 2027 2013 2052 2052 20.305 - 16.615 7.180

Ophemert De Geer 4 Rioolgemaal 315 90 21,1 2 1990 2013 2013 2050 2050 20.130 - 16.306 14.459

Tuil Havenstraat to 19 Rioolgemaal 0 110 25 2 1990 2013 2013 2050 2050 21.763 - 19.320 -

Varik Weiweg 14 Rioolgemaal 198 90 25,8 2 1975 2025 2013 2065 2035 22.081 - 19.938 9.088

Waardenburg Achterweg 29 Rioolgemaal 689 125 30,8 2 1993 2027 2013 2053 2053 23.955 - 23.802 52.536

Waardenburg Weerdenborch to 2 Rioolgemaal 115 110 22 2 1990 2013 2013 2050 2050 20.520 - 17.002 7.717

Waardenburg De Koeldert to 29 (bij BBB) Rioolgemaal 145 110 48 2 1998 2018 2013 2058 2058 29.379 - 37.094 9.730

Waardenburg Dr. v.Wieringenstraat 12 Rioolgemaal 18 110 55,3 2 1981 2013 2013 2041 2041 31.356 - 44.970 1.208

Waardenburg Rijweg 3 Rioolgemaal 1658 110 29,3 2 1981 2025 2013 2041 2041 23.412 - 22.643 111.252

Waardenburg Kon. Julianaplntsn 9 (achter woning) Rioolgemaal 0 0 0 0 0 2013 2013 2013 2013 - - - -

Haaften Rijthoek Luchtpersgemaal 0 0 15 2 1996 2016 2013 2056 2056 17.206 - 11.592 -

Varik Paasweg Vacuumrioolgemaal 0 0 39 2 1986 2013 2013 2046 2046 26.703 - 30.139 -

Waardenburg A.H. de Kockstraat Vacuumrioolgemaal 0 0 39 2 1986 2013 2013 2046 2046 26.703 - 30.139 -

3.705 - 362.238 - 377.970 234.494

prognose jaar eerstkomende investeringen investeringen [prijspeil 2013], excl. BTW

kern locatie [straat] lengte [m¹] diameter [mm] jaar van laatste prognose vervangingskosten

persleiding persleiding aanleg jaar van eerstkomende persleidingen

vervanging investeringen [p.p. 2013], excl. BTW

Haaften Bernhardstraat Ledigingsgemaal BBB 25 90 2007 2067 1.148

Ophemert Kapelstraat Ledigingsgemaal BBB 52 90 1996 2056 2.387

Tuil Haarstraat Ledigingsgemaal BBL 3 80 1997 2057 122

Waardenburg De Koeldert Ledigingsgemaal BBB 116 110 1998 2058 7.784

Waardenburg Meerwijk 2 onderbemaling 230 110 1988 2048 15.433

Waardenburg A.H. de Kockstraat Vacuumrioolgemaal 600 125 1986 2046 45.750

Varik Paasweg Vacuumrioolgemaal 1500 125 1986 2046 114.375

Haaften Zijving voormalig luchtpers 2200 90 1996 2056 100.980

Haaften Enggraaf Luchtpersgemaal 1388 90 1996 2056 63.709-

6114 351.688
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lozingswerken
code aangesloten aanwezigheid

kern straat gemengd intern bergbez.voorz. VGS op telemetrie terugslagklep

1125 Est Dreef X nee onbekend

1137 Est Esterweg X nee onbekend

2-431 Haaften Bernhardstraat X nee onbekend

17R06 Haaften Rijthoek X nee onbekend

1222 Heesselt Gerestraat X nee onbekend

0021U Hellouw Korfgraaf-Beatrixstraat X

6-H15 Ophemert De Geer X nee onbekend

6-BB21 Ophemert Kapelstraat X nee onbekend

R022 Ophemert Molenstraat X nee onbekend

R012 Opijnen Slotstraat X nee onbekend

R013 Opijnen Zandstraat X nee onbekend

8-BB31 Tuil Haarstraat X nee onbekend

R018 Varik Keizerstraat X nee onbekend

15-7120 Waardenburg Achterweg X nee onbekend

10-BBB7 Waardenburg De Koeldert X nee onbekend

16-RO16 Waardenburg Donjon X nee onbekend

13-6800 Waardenburg Dr. v Wieringenstraat X nee onbekend

15-7340 Waardenburg Industrieweg X nee onbekend

15-R00V Waardenburg Koeweistraat X nee onbekend

10-633A Waardenburg Koningin Julianaplantsoen X

16-RO43 Waardenburg Pr. Willem Alexanderstraat X nee onbekend

1136240 Waardenburg Rijweg X nee onbekend

11 1 4 6 -

type lozingswerklocatie [kern & straat]
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bijlage D

Bijlage D: Specificatie nieuwbouwprojecten

Datum: 21-2-2013 Bron: team OT

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal 85 142 106 70 94
Totaal cumm. 85 227 333 403 497

Gemeente Neerijnen

Uitbreiding woningbestand 2013 t/m 2017
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Bijlage E: Nulmeting in detail

In deze bijlage is een toelichting in detail van de nulmeting opgenomen.

Inzameling van afvalwater

totaal L / B

aansluitingen L

scheiden van de stromen B

gebruik van de aansluitingen L

Neerijnen

Aansluitingen

L

Vanuit de Wet milieubeheer heeft de gemeente een zorgplicht voor inzameling en transport van al het af-
valwater wat binnen het grondgebied van de gemeente vrijkomt. Hiertoe worden de percelen waar het af-
valwater vrijkomt veelal aangesloten op de riolering. In plaats van riolering kan ook gebruik gemaakt wor-
den voor afzonderlijke systemen (IBA-systemen).

De gemeente kan ervoor kiezen de zorg voor deze IBA-systemen op zich te nemen maar kan de verantwoor-
delijkheid hiervoor ook bij de burger houden. In dit laatste geval is het dan wel noodzakelijk dat de provincie
de gemeente een ontheffing voor de zorgplicht verleend.

technisch normenkader

H  Alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of een lokale zuiveringsvoorziening

(IBA ); minimaal klasse II.

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een IBA beschikt de gemeente over een ontheffing van de zorgplicht.

 De lozing vanuit de IBA's voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit.

B  Alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of een lokale zuiveringsvoorziening

(IBA).

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een IBA beschikt de gemeente over een ontheffing van de zorgplicht.

 De lozing vanuit de IBA's voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit.

L  Niet alle percelen waar afvalwater vrijkomt zijn aangesloten op de riolering of IBA.

 Voor de percelen die aangesloten zijn op een lokale voorziening beschikt de gemeente over een ontheffing

van de zorgplicht.

 De lozing vanuit de IBA's voldoet niet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit.

Kernen
In de kernen zijn (voor zover bekend) alle percelen aangesloten op de riolering.

Buitengebied
In de voorgaande jaren is de laatste fase van de sanering van de ongerioleerde percelen in het buiten-
gebied afgerond. Dit betekent dat alle percelen in het buitengebied aangesloten op drukriolering dan
wel voorzien van een lokale zuiveringsinstallatie (IBA). In het buitengebied zijn in totaal 50 IBA’s aanwe-
zig, waarvan 10 buitendijks gelegen. De IBA’s zijn allen van het Klasse IIIa.

Tot op heden zijn 23 percelen niet aangesloten op de gemeentelijke riolering dan wel een IBA van de
gemeente. Deze percelen beschikken niet over een ontheffing.
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Scheiden van de stromen

B

In gemengde riolen wordt naast het afvalwater ook overtollig hemelwater via dezelfde buis ingezameld en
afgevoerd. Dit houdt in dat bij zwaardere buien het rioolstelsel volledig volloopt. Via de overstorten wordt
het (verdund) afvalwater dat niet door de riolering kan worden verwerkt, geloosd in vijvers of sloten. Dat
kan tot milieuvervuiling leiden. Om de kans hierop te verminderen is het gewenst vermenging van schoon
hemelwater met afvalwater zoveel mogelijk terug te dringen (ontvlechten).

technisch normenkader

H  Bestaand gebied: scheiden van waterstromen indien technisch uitvoerbaar.

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.

B  Bestaand gebied: scheiden van waterstromen indien technisch uitvoerbaar én kosteneffectief.

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.

L  Bestaand gebied: geen scheiding van de waterstromen.

 Nieuwbouw: scheiden van waterstromen in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.

Bestaand gebied
In lijn met het huidig GRP en het Waterplan is het streven vermenging van schoon hemelwater met af-
valwater zoveel mogelijk terug te dringen (ontvlechten). Het actief scheiden van de waterstromen kost
veel geld en levert bij de realisatie veel overlast voor omwonenden. Daarom geldt een praktische invul-
ling door meeliften met riool- en wegreconstructies. Oftewel "afkoppelen is geen doel op zich".

Daarnaast moet het afkoppelen ook tot een verbetering leiden en dienen technieken toegepast te wor-
den die het oppervlaktewater beschermen.

De gemeente Neerijnen heeft in 2012 hemelwaterbeleid opgesteld waarin is aangegeven wat de ge-
meente van haar burgers verwacht en wat burgers van de gemeente kunnen verwachten.

Nieuwbouw
In lijn met de landelijke inzichten/voorschriften worden bij nieuwbouwlocaties bij de aanleg meteen
duurzame systemen toegepast, waarbij vuil en schoon water zoveel mogelijk gescheiden blijft en wordt
gezorgd dat schoon water ook echt schoon water blijft (bronmaatregelen).
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Gebruik van de aansluitingen

L

De riolering is bedoeld voor inzameling en afvoer van afvalwater en overtollig hemelwater. Toch komt het
voor dat ook ander water met de riolering afgevoerd naar de RWZI. Dit water wordt veelal rioolvreemd wa-
ter genoemd. Belangrijke bronnen van rioolvreemd water zijn: drainages, bodemsaneringen, intredend op-
pervlaktewater (negatieve overstorten), koelwater, bronneringen bij bouwwerkzaamheden, lekkende riolen.

Aangezien het rioolvreemde water meestal schoon water is, is de afvoer naar een RWZI ongewenst. Lo-
zing(en) van rioolvreemd water moet daarom worden tegengegaan.

technisch normenkader

H  Er wordt jaarlijks onderzoek verricht naar mogelijke bronnen van rioolvreemd water.

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt gehandhaafd.

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij alle aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd.

B  Naar aanleiding van meldingen wordt onderzoek verricht naar bronnen van rioolvreemd water.

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt gehandhaafd.

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-

vergunningplichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd.

L  Er vindt geen onderzoek plaats naar bronnen van rioolvreemd water.

 Indien sprake is van rioolvreemd water wordt alleen bij overlast gehandhaafd.

 Er vindt geen periodieke controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-

vergunningplichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt niet gehandhaafd.

Rioolvreemd water
Intredend oppervlaktewater
De gemengde vrijverval riolering in de kernen is voorzien van 14 externe overstorten, waarvan er 4 zijn
voorzien van een randvoorziening. Momenteel vinden er geen overstortmetingen plaats.

Het waterplan meldt dat op vijf plaatsen sprake is van intredend oppervlaktewater. In onderstaande lijst
zijn de locaties waar negatieve overstorten zijn berekend opgenomen.

Locaties Negatieve overstorten

 Gemengde overstort aan de Dr. van Wierengstraat te Waardenburg (code 13-6800)
 Gemengde overstort aan de Rijweg te Waardenburg (code 12-5010)
 Gemengde overstort aan de Korfgraaf te Hellouw (code 0021U)
 Gemengde overstort aan de Haarstraat te Tuil (code 8-BB32)
 Gemengde overstort bij de voetbalvelden te Ophemert (code 6-BB21)

Kwelwater
Bekend is dat er bij hoogwater op de Waal plaatselijk sprake is van instromend kwelwater. Daarnaast
vindt er naar verwachting instroom plaats van drainagewater. Het is niet duidelijk om hoeveel water het
gaat en waar dit water het rioleringsstelsel binnenkomt. In het huidig GRP is onderzoek naar riool-
vreemd water als actie opgenomen. Dit onderzoek is nog niet uitgevoerd.

Handhaving lozings- en aansluitverordeningen
Het handhaven van de omgevingsvergunningplichtige/omgevingsvergunnings-meldingplichtige lozingen
van bedrijfsafvalwater op de riolering wordt in Neerijnen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Rivieren-
land (van start per 1 april 2013).

Neerijnen heeft een signaalfunctie voor het Waterschap. Dit betreft een samenwerking voornamelijk op
het gebied van de glastuinbouw. Hier worden alle waterstromen voor elkaar geïnventariseerd en aan el-
kaar gecommuniceerd. Jaarlijks worden de te bezoeken bedrijven afgestemd en gezamenlijk gecontro-
leerd.
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De laatste jaren wordt bij nieuwbouw gescheiden stelsels aangelegd. Bij gescheiden stelsels is de kans
op het aansluiten van vuilwater vanuit het perceel op het hemelwaterriool of het aansluiten van he-
melwater op het vuilwaterriool aanmerkelijk groter dan bij de traditionele gemengde stelsels. Nieuwe
aansluitingen op de gemeentelijke riolering in Neerijnen worden onder toezicht van de gemeente (inzet
vanuit de eigen organisatie) gerealiseerd. Particulieren mogen zelf niet de aansluiting realiseren.

Aansluit- en lozingsverordening
Op 1 november 2012 is de concept rioolaansluitverordening gereed gekomen. Deze rioolaansluitveror-
dening wordt door de gemeenteraad parallel aan dit WRP vastgesteld.

Transport van stedelijk afvalwater

totaal L / B

afvoercapaciteit B

bedrijfszekerheid gemalen B

afstroming B

technische staat L

Neerijnen

Afvoercapaciteit

B

Afvalwater is een uitermate geschikte voedingsbodem voor de groei van bacteriën. Door groei van bacteriën
daalt het zuurstofgehalte. Door het dalen van het zuurstofgehalte ontstaat H₂S-gas. Het gevaar van H₂S -gas 
is ernstige aantasting van de put en het leidingwerk enerzijds, terwijl anderzijds het gas stankoverlast ver-
oorzaakt voor omwonenden en het een direct gevaar voor de gezondheid kan zijn. Een juiste afvoercapaci-
teit voorkomt het optreden van lange verblijftijden.

Rioolstelsels raken naar verloop van tijd vervuild. Door deze vervuiling zal het transport van het afvalwater
gehinderd worden en neemt de kans op rioolverstoppingen toe. Regelmatig de werking controleren evenals
het uitvoeren van preventieve rioolreinigingswerkzaamheden voorkomt nare gevolgen. De frequentie
waarmee dat dient te geschieden is afhankelijk van het rioolsysteem en van het 'zelfreinigende vermogen'
van het stelsel.

technisch normenkader

H  De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 20%.

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is maximaal 12 uur.

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 10%.

B  De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 30%.

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is meer dan 12 uur, doch maximaal 20 uur (overeen-

komstig het beleid van het waterschap).

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen bedraagt 20%.

L  De maximale gemiddelde vullingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen is meer dan 30%.

 De verblijftijd van het afvalwater in de vrijverval riolen is meer dan 20 uur.

 De maximale gemiddelde vervuilingsgraad in de vuilwater en gemengde riolen is meer dan 20%.

Vullingsgraad
In de basisrioleringsplannen heeft geen toetsing op de vullingsgraad plaats gevonden.
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Verblijftijd
In de basisrioleringsplannen is de ledigingstijd van de vrijverval rioolstelsels bepaald. Het merendeel van
de stelsel is binnen 12 uur geledigd (niveau hoog). De ledigingstijd van het hoofdbemalingsgebied van
Est en Hellouw is respectievelijk 14 en 16 uur (niveau basis). De ledigingstijd van het hoofdbemalingsge-
bied van Opijnen is 21 uur (niveau laag) en het verbeterd gescheiden stelsel Slimwei in Waardenburg is
28,5 uur (niveau laag).

In het buitengebied is overwegend drukriolering toegepast. Met deze riolen is het in deze afgelegen ge-
bieden eenvoudig mogelijk het afvalwater over grote afstanden te transporteren. Door de veelal lange
lengtes van de riolen (op sommige locaties enkele kilometers) ontstaan lange verblijftijden. Derhalve is
het niet reëel voor de verblijftijd van drukriolering dezelfde eis te hanteren die bij de vrijverval rioolstel-
sels wordt gehanteerd.

Vervuilingsgraad
Thans wordt de vrijverval riolering in het kernen gemiddeld eens per 10 jaar gereinigd. De reiniging
wordt gecombineerd met de inspectie. De vullingsgraad is onbekend.

In het buitengebied is overwegend drukriolering toegepast. Deze mechanische riolen beschikken over
een behoorlijk 'zelfreinigende vermogen'. Deze riolen worden daarom ook niet preventief gereinigd.
Naast drukriolering wordt op enkele locaties ook gebruik gemaakt van vrijverval riolering. In Neerijnen
zijn deze riolen niet opgenomen in het strategisch reinigingsprogramma. Alleen bij meldingen wordt
overgegaan tot reiniging (ad-hoc benadering).

Bedrijfszekerheid gemalen

B

De rioolgemalen zijn een kritisch onderdeel binnen het rioleringsstelsel. Uitval van een rioolgemaal kan al
snel leiden tot overlast en schade. Daarom is het noodzakelijk tijdig en adequaat te handelen in geval van
een storing. Om de overlast en schade door uitval van een rioolgemaal te beperken is het zaak gemalen snel
te kunnen voorzien van een reservepomp. Mocht een pomp om wat voor reden dan ook uitvallen dan is de
werking spoedig weer gewaarborgd.

technisch normenkader

H rioolgemalen minigemalen

- storingen: gemiddeld minder dan 2 x per jaar gemiddeld minder dan 5 x per jaar

- inzet reservepomp binnen 24 uur (incl. stroomvoorz.) binnen 48 uur

- aanwezigheid telemetrie: alle gemalen in gemengde rode lamp

deelgebieden met een overstort

B rioolgemalen minigemalen

- storingen: gemiddeld minder dan 4 x per jaar gemiddeld minder dan 10 x per jaar

- inzet reservepomp binnen 24 uur binnen 72 uur

- aanwezigheid telemetrie: 80-100% v/d gemalen in gemengde rode lamp

deelgebieden met een overstort

L rioolgemalen minigemalen

- storingen: gemiddeld vaker dan 4 x per jaar gemiddeld vaker dan 10 x per jaar

- inzet reservepomp langer dan 24 uur langer dan 72 uur

- aanwezigheid telemetrie: minder dan 80% v/d gemalen in rode lamp

gemengde deelgebieden

met een overstort

In het gemeentelijk rioolstelsel zijn in totaal 14 rioolgemalen toegepast. Deze gemalen zijn aangesloten
op een signaleringssysteem (volledig geautomatiseerd of rode lamp). Bij aansluiting op een volledig ge-
automatiseerd systeem is sprake van een continue controle op de werking van de gemalen en kunnen
storingen/calamiteiten spoedig worden verholpen. Hiermee wordt de bedrijfszekerheid gewaarborgd.
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Bij de minigemalen vindt signalering plaats middels een rode lamp. Hierdoor is de afhandeltijd in geval
van storing en calamiteiten langer en de borging van de bedrijfszekerheid daarmee minder.

Van de 14 rioolgemalen van de gemeente zijn er 10 voorzien van een reservepomp.

Jaarlijks worden gemiddeld 100 meldingen van storingen bij de minigemalen geregistreerd. De afhandel-
tijd van de meldingen wordt niet geregistreerd. Het is daarom niet mogelijk aan te geven binnen welke
termijn de melding na constatering verholpen is.

Afstroming

B

Door zettingen in de bodem kan een riool naar verloop van tijd verzakken. Als deze zettingen onregelmatig
plaats vinden wordt de afstroming belemmerd en ontstaat verloren berging.

Door verloren berging zal eerder/vaker sprake zijn van overstortsituaties en een verhoogde belasting op de
RWZI. Daarnaast is op de locaties met verloren berging het rioolstelsel meestal extra vuil wat kans op aan-
tasting/beschadiging van het riool vergroot. Daarnaast kan een verminderde afstroming leiden tot stank-
overlast voor de omgeving.

technisch normenkader

H  Er is geen sprake van stankoverlast in openbaar gebied.

 Er is geen sprake van verloren berging in de vrijverval riolen.

B  Wanneer sprake is van stankoverlast in openbaar gebied wordt dit binnen een week verholpen.

 De verloren berging in de vrijverval riolen bedraagt maximaal 5% (gemiddeld per deelgebied).

L  Wanneer sprake is van stankoverlast in openbaar gebied wordt dit niet binnen een week verholpen.

 De verloren berging in de vrijverval riolen bedraagt meer dan 5% (gemiddeld per deelgebied).

Stankoverlast
Om de afstroming te waarborgen worden de riolen preventief gereinigd.

In het buitengebied is overwegend drukriolering toegepast. Deze persleidingen beschikken over een be-
hoorlijk 'zelfreinigende vermogen'. Deze riolen worden daarom ook niet preventief gereinigd.

Verloren berging
In alle basisrioleringsplannen is een analyse naar verloren berging uitgevoerd. In onderstaande lijst is de
verloren berging in % van de netto berging uitgedrukt.
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kern deelgebied stelsel verloren niveau

type berging [%]

Est Hoofdbemalingsgebied gemengd 0 H

Haaften Hoofdbemalingsgebied gemengd 1,8 B

Haaften Overrijke VGS 0 H

Haaften Hertog Karelweg GS 0 H

Heesselt Hoofdbemalingsgebied gemengd 0 H

Hellouw Hoofdbemalingsgebied gemengd 0 H

Ophemert Hoofdbemalingsgebied gemengd 2 B

Ophemert De Geer VGS 0 H

Opijnen Hoofdbemalingsgebied gemengd 0 H

Tuil Hoofdbemalingsgebied gemengd 2,1 B

Varik Hoofdbemalingsgebied gemengd 2,2 B

Waardenburg Hoofdbemalingsgebied gemengd 7,7 L

Waardenburg Noordoost gemengd 0,2 H

Waardenburg Rijweg gemengd 0,1 H

Waardenburg Weerdenborgt VGS 0,4 H

Waardenburg Slimwei VGS 6,9 L

totaal/gemiddeld 1,46 B

Het hoofdbemalingsgebied van Waardenbrug en het VGS stelsel van Slimwei scoort laag op het onder-
deel verloren berging (groter dan 5%). Verder is de verloren berging relatief beperkt. Gemiddeld scoort
Neerijnen op het onderdeel verloren berging een basisniveau.

Technische staat

L

Een rioolbuis zal na verloop van tijd slijten. Naast slijtage als gevolg van het dagelijks gebruik wordt de wer-
king van de riolering ook beperkt door lekkende buisverbindingen, zettingen in de bodem of aantasting door
in het riool aanwezige gassen. Zodra de afstroming, stabiliteit of waterdichtheid van het riool in gevaar is en
hiermee de werking van het rioolstelsel wordt bedreigd moet ingegrepen worden.

technisch normenkader

H  Meldingen over slecht functionerende aansluitleidingen zijn binnen 24 uur verholpen.

 Waarschuwingsmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen niet voor.

B  Meldingen over slecht functionerende aansluitleidingen zijn binnen 48 uur verholpen.

 Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen niet voor.

L  Meldingen over slecht functionerende aansluitleidingen zijn niet binnen 48 uur verholpen.

 Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen voor.

Ondanks de relatief jonge leeftijd verkeert de vrijverval riolering voor inzameling en transport van stede-
lijk afvalwater (gemengd en dwa-stelsel) in niet meer dan een redelijke technische staat. Van de totaal
geïnspecteerde riolering (45 km) verkeert gemiddeld circa 33% door slijtage (aantasting van de buizen)
en schades (scheuren en verzakkingen) in een slechte staat (niveau laag). Met name de stabiliteit vormt
daarbij een aandachtspunt.

Vanuit het rioolbeheersysteem is bepaald dat in circa 15 km riolering op (korte) termijn maatregelen
noodzakelijk zijn (variërend van lokale reparaties (9,3 km) tot het compleet vervangen van de riolering
(6,7 km)). Wanneer deze maatregelen niet worden uitgevoerd is het risico aanwezig dat op termijn:

 Deze riolen instorten;
 Afvalwater stil blijft staan, met stankoverlast als gevolg;
 Afvalwater uit de buis loopt, met bodemverontreiniging als gevolg;
 Grondwater de buis inloopt.



Water- en Rioleringsplan Neerijnen
Achtergronddocument - eindconcept
Projectnr. 245654
27 augustus 2013 , revisie 03

blad 8 van 26bijlage E

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gemengd stelsel
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basis 59% 71% 11%

laag 3% 8% 14%

geen inspectie 5% 5% 5%

Afstroming Waterdichtheid Stabil iteit

Figuur E-1: technische staat vrijverval riolering gemengd stelsel Neerijnen [bron: rioolbeheersysteem, peildatum
november 2012]
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hoog 21% 35% 67%

basis 48% 32% 1%

laag 0% 2% 2%

geen inspectie 30% 30% 30%

Afstroming Waterdichtheid Stabil iteit

Figuur E-2: technische staat vrijverval riolering DWA-stelsel Neerijnen [bron: rioolbeheersysteem, peildatum no-
vember 2012]
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Inzameling van overtollig hemelwater

totaal B

inzameling in openbaar gebied B

inzameling bij particulieren B

gebruik van de aansluitingen L

Neerijnen

Inzameling in openbaar gebied

B

Bij zware buien kunnen de gemengde riolen overlopen. Dan komt er behalve hemelwater ook vies afvalwa-
ter in vijvers of sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden. Om de kans hierop te verminderen is het
gewenst het hemelwater wat van schone verharde oppervlakken afstroomt niet te vermengen met het vuile
afvalwater.

technisch normenkader

H  Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.

 Bestaand openbaar gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien technisch uitvoerbaar én toelaatbaar

voor het milieu.

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem.

B  Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen is verplicht.

 Bestaand gebied: afkoppelen van verhard oppervlak indien technisch uitvoerbaar, toelaatbaar voor het milieu

én kosteneffectief.

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem.

L  Nieuwbouw: scheiden van afval- en hemelwater in woningen, bedrijven en overige gebouwen indien kostenef-

fectief.

 Bestaand gebied: geen verhard oppervlak afkoppelen.

 Afkoppelen mag niet leiden tot overbelasting van het watersysteem.

Nieuwbouw
In lijn met de landelijke inzichten/voorschriften worden bij nieuwbouwlocaties bij de aanleg meteen
duurzame systemen toegepast, waarbij vuil en schoon water zoveel mogelijk gescheiden blijft.

Bestaand gebied
In lijn met het huidig GRP en Waterplan is het streven vermenging van schoon hemelwater met afvalwa-
ter zoveel mogelijk terug te dringen (ontvlechten). Het actief scheiden van de waterstromen kost veel
geld en levert bij de realisatie veel overlast voor omwonenden. Daarom geldt een praktische invulling
door meeliften met riool- en wegreconstructies. Oftewel "afkoppelen is geen doel op zich".

In het buitengebied is overwegend drukriolering toegepast. Deze mechanische riolen zijn niet bedoeld
voor inzameling en afvoer van hemelwater.
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Inzameling bij particulieren

B

Vanuit de Waterwet zijn particulieren in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het omgaan met vrijko-
mend water op hun eigen perceel.
Pas wanneer de particulier redelijkerwijs niet in staat is dit hemelwater op eigen terrein te verwerken dan
heeft de gemeente de zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiend hemelwater.

technisch normenkader

H  Bij een goed doorlatende ondergrond (conform het aansluitprotocol hemelwater) en géén storende lagen in

de ondergrond wordt de particulier proactief gestimuleerd hemelwater op eigen terrein te verwerken.

 Indien percelen grenzen aan oppervlaktewater wordt de particulier proactief gestimuleerd hemelwater hierop

af te voeren.

B  Bij een goed doorlatende ondergrond (conform het aansluitprotocol hemelwater) en géén storende lagen in

de ondergrond wordt de particulier gestimuleerd hemelwater op eigen terrein te verwerken.

 Indien percelen grenzen aan oppervlaktewater wordt de particulier gestimuleerd hemelwater hierop af te

voeren.

L  De gemeente stimuleert particulieren niet om hemelwater op eigen terrein te verwerken.

 De gemeente zamelt het overtollig hemelwater van de particulier in.

In de gemeente Neerijnen zijn geen locaties aanwezig waar de ondergrond geschikt is voor infiltratie.
Het infiltreren van hemelwater op eigen terrein is dan ook geen mogelijkheid.

Op basis van het hemelwaterbeleid van de gemeente wordt de burger verplicht (of gestimuleerd) de lo-
zingssituatie te wijzigen wanneer er hydraulische knelpunten zijn die wateroverlast veroorzaken of als er
in de openbare ruimte verhard oppervlak wordt afgekoppeld. Voor de burger betekent dit dat het he-
melwater afgevoerd wordt naar oppervlaktewater, gescheiden van het afvalwater op de erfgrens aange-
leverd wordt of verwerkt wordt op eigen terrein. Middels de hemelwaterverodening is de gemeente in
staat dit af te dwingen.
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Gebruik van de aansluitingen

L

Ondanks de vele voordelen heeft afkoppelen van verhard oppervlak ook nadelen. Het grootste nadeel is de
gevoeligheid voor eventuele verontreiniging van de bodem of oppervlaktewater door incorrect ontwerp,
aanleg, beheer of gebruik van het hemelwatersysteem.Factoren die de gevoeligheid bepalen zijn onder an-
dere:
- verkeerde aansluitingen tussen het afval- en hemelwaterriool
- verontreiniging van de oppervlakken door uitlogende materialen, verkeer, zwerfvuil etc;
- gebruik van verontreinigende stoffen zoals (gladheid)bestrijdingsmiddelen, autowasmiddelen
- illegale lozingen zoals motorolie en frituurvet
- calamiteiten zoals brand en verkeersongelukken

technisch normenkader

H  Er wordt jaarlijks onderzoek verricht naar mogelijk onjuist gebruik van de voorzieningen.

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt gehandhaafd.

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij alle aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd.

B  Naar aanleiding van meldingen wordt onderzoek verricht naar onjuist gebruik van de voorzieningen.

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt gehandhaafd.

 Er vindt periodiek controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-

vergunningplichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt gehandhaafd.

L  Er vindt geen onderzoek plaats naar onjuist gebruik van de voorzieningen.

 Indien sprake is van onjuist gebruik van de voorzieningen wordt niet gehandhaafd.

 Er vindt geen periodieke controle plaats van de lozings- en aansluitverordeningen bij de Wm-

vergunningplichtige/Wm-meldingsplichtige aansluitingen.

 Indien sprake is van overtreding van de lozings- en aansluitverordeningen wordt niet gehandhaafd.

Aansluit- en lozingsverordening
De gemeente beschikt over een rioolaansluitverordening.

Handhaving
Het handhaven van de omgevingsvergunningplichtige/omgevingsvergunnings-meldingplichtige lozingen
van bedrijfsafvalwater op de riolering wordt in Neerijnen uitgevoerd door de Omgevingsdienst Rivieren-
land (van start per 1 april 2013).
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Verwerking van overtollig hemelwater in riolen

totaal L / B

afvoercapaciteit kolken B

afvoercapaciteit riolering B

technische staat L

vuiluitworp L / B

Neerijnen

Afvoercapaciteit kolken

B

Het hemelwater wat op weg- en terreinverhardingen valt zal uiteindelijk via de straat- en trottoirkolken af-
stromen naar het riool. De kolken zijn in de regel voorzien van een zandvang. Dit is een verdiept gedeelte
waar zand en andere bezinkende delen (o.a. bladeren,en zwerfvuil) achterblijven. Zo wordt voorkomen dat
het riool vervuild raakt.

technisch normenkader

H  Plasvorming dient binnen een half uur na een normale regenbui (4 mm/uur) weg te zijn.

 Plasvorming mag bij maximaal 2% van de kolken voorkomen. Incidenteel verstopte kolken zijn binnen een

week verholpen.

B  Plasvorming dient binnen één uur na een normale regenbui (4 mm/uur) weg te zijn.

 Plasvorming mag bij maximaal 5% van de kolken voorkomen. Incidenteel verstopte kolken zijn binnen een

week verholpen.

L  Plasvorming is na een normale regenbui (4 mm/uur) niet binnen één uur weg.

 Bij meer dan 5% van de kolken komt plasvorming voor. Incidenteel verstopte kolken zijn niet binnen een week

verholpen.

In het stedelijk gebied zijn circa 4.070 straat-/trottoirkolken toegepast. Deze kol-
ken worden één maal per jaar gereinigd.

In de periode 2008 - 2012 zijn op jaarbasis gemiddeld 50 meldingen m.b.t. af-
voercapaciteit van de kolken geregistreerd. De afhandeltijd van de meldingen is
circa 1 dag.

In het buitengebied zijn geen straat-/trottoirkolken toegepast.
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Afvoercapaciteit riolering

B

Als het heel hard regent, lopen de rioolbuizen vol en draaien de gemalen op volle kracht. Waar nodig lopen
de riolen over via de overstorten. Soms blijft er water op straat staan. Bijvoorbeeld als het een korte tijd héél
hard regent. De weg vangt dan het extra water tijdelijk op. Daarvoor zijn de wegen in principe ook ontwor-
pen. Zo voorkomen ze dat het water de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en niet meer
bruikbaar zijn. Dankzij de overstorten is het water gewoonlijk binnen een uur weer weg. Om overlast en of
schade te voorkomen dient de afvoercapaciteit van het rioolstelsel op orde te zijn.

technisch normenkader

H  De vrijverval riolering moet in staat zijn een bui met een herhalingstijd van 1 x per 5 jaar te verwerken.

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties mogen niet leiden tot wateroverlast.

B  De vrijverval riolering moet in staat zijn een bui met een herhalingstijd van 1 x per 2 jaar te verwerken zonder

dat dit tot theoretische 'water-op-straat' situaties leidt.

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties mogen niet leiden tot wateroverlast.

L  De vrijverval riolering is niet in staat een bui met een herhalingstijd van 1 x per 2 jaar te verwerken; er is

sprake van theoretische 'water-op-straat' situaties.

 Theoretisch berekende 'water-op-straat' situaties leiden tot wateroverlast.

De afvoercapaciteit van de vrijverval rioolstelsels in stedelijk gebied is bepaald in de basisrioleringsplan-
nen (BRP's). Het BRP van Hellouw stamt uit 2010. Het BRP van de overige kernen is in 2012 gereed ge-
komen.

Op basis van de BRP's komt een aantal locaties naar voren waar sprake is van water-op-straat in een bui
08 situatie (een hevige bui met een herhalingstijd van 1x per 2 jaar). Het gaat hier om de volgende loca-
ties:
 Kapelstraat te Ophemert
 Diverse locaties Tuil als gevolg van een te kleine overstortleiding na de randvoorziening
 Waardenburg Noordoost
 Diverse locaties in Haaften

In de basisrioleringsplannen zijn maatregelen opgenomen om water-op-straat problemen, waarvan
vermoed wordt dat ze kunnen leiden tot overlast, te verhelpen. Deze maatregelen zijn tot op heden nog
niet uitgevoerd, maar zijn wel opgenomen in het activiteitenprogramma van de komende planperiode.

In het buitengebied van mechanische riolering toegepast. Deze mechanische riolen zijn niet bedoeld
voor inzameling en afvoer van hemelwater. Derhalve is een toetsing van de afvoercapaciteit niet van
toepassing.
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Technische staat

L

Een rioolbuis zal na verloop van tijd slijten. Naast slijtage als gevolg van het dagelijks gebruik wordt de wer-
king van de riolering ook beperkt door lekkende buisverbindingen, zettingen in de bodem of aantasting door
in het riool aanwezige gassen. Zodra de afstroming of stabiliteit van het riool in gevaar is en hiermee de
werking van het rioolstelsel wordt bedreigd moet ingegrepen worden.

technisch normenkader

H  Waarschuwingsmaatstaven volgens het inspectie beoordelingsprotocol komen niet voor.

B  Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen niet voor.

L  Ingrijpmaatstaven volgens het beoordelingsprotocol komen voor.

Riolering
Voor inzameling en transport van overtollig hemelwater in het stedelijk gebied wordt gebruik gemaakt
van 53 km vrijverval riolering. Via dit riool wordt het hemelwater wat op stoepen, daken, wegen, par-
keerplaatsen en pleinen valt afgevoerd. In een groot deel van de vrijverval riolering (circa 41 km) wordt
het 'schone' hemelwater samen met het vuile afvalwater in één buis afgevoerd naar de RWZI. Bij de
overige 12 km riolering wordt het hemelwater gescheiden ingezameld en afgevoerd naar oppervlakte-
water of in de bodem.

Technische staat vrijverval riolering
Mede door de relatief jonge leeftijd verkeert de vrijverval riolering voor inzameling en transport van
overtollig hemelwater in een relatief goede technische staat. Van de totaal geïnspecteerde riolering (9
van de 12 km) verkeert gemiddeld circa 6% door schades (scheuren en verzakkingen) in een slechte
staat (niveau laag). Net als bij de vrijverval riolering voor inzameling van stedelijk afvalwater vormt met
name de stabiliteit een aandachtspunt.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hemelwaterriool

hoog 56% 36% 72%

basis 18% 37% 1%

laag 1% 3% 3%

geen inspectie 25% 25% 25%

Afstroming Waterdichtheid Stabiliteit

Figuur E-3: technische staat vrijverval riolering hemelwater Neerijnenl [bron: beheersysteem, peildatum november
2012]

Vanuit het rioolbeheersysteem is bepaald dat in circa 1,8 km riolering op (korte) termijn maatregelen
noodzakelijk zijn (variërend van lokale reparaties (1,4 km) tot het compleet vervangen van de riolering
(0,35 km)).
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Vuiluitworp

L / B

Het is niet doelmatig om de rioolstelsels zo groot te maken dat bij hevige regenval al het met hemelwater
verdund afvalwater kan worden afgevoerd naar de RWZI. In het rioolstelsel zijn daarom op verschillende
plaatsen riooloverstorten aanwezig. Via een overstort wordt het verdund afvalwater dat niet door de riole-
ring kan worden verwerkt, afgevoerd naar oppervlaktewater. Voorkomen moet worden dat het oppervlak-
tewater hierdoor vervuild raakt waardoor risico's voor de volksgezondheid en aantasting van natuurwaar-
den kunnen optreden.

technisch normenkader

H  De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet ruimschoots aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwali-

teit (emissiespoor en waterkwaliteitsspoor).

 Alle overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van meetregistratie.

 Er is geen sprake van risicovolle overstorten.

B  De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit (emissie-

spoor en waterkwaliteitsspoor).

 Niet alle overstorten van gemengde stelsels zijn voorzien van meetregistratie.

 Er is geen sprake van risicovolle overstorten.

L  De vuiluitworp uit de rioolstelsels voldoet niet aan de doelstellingen voor de oppervlaktewaterkwaliteit

(emissiespoor en waterkwaliteitsspoor).

 De overstorten van gemengde stelsels zijn niet voorzien van meetregistratie.

 Er is sprake van risicovolle overstorten.

Vuilemissie

Basisinspanning
In de planperiode van het huidig GRP (2008-2012) zijn de laatste maatregelen in het kader van de basis-
inspanning in uitvoering gebracht. Gemeentebreed wordt daarmee voldaan aan de basisinspanning.

Recentelijk zijn voor alle kernen in de gemeente Neerijnen nieuwe BasisRioleringsPlannen gemaakt. In
deze plannen is wederom getoetst aan de meetlat uit de basisinspanning. Uit deze toetsing blijkt dat de
berekende jaaremissie (uitgedrukt in kg CZV) de meetlat basisinspanning met circa 20% overschreidt.
Deze verschillen worden veroorzaakt doort betere registratie van daadwerkelijk aangesloten verhard
oppervlak en de relatief lage theoretische gemaalcapaciteiten waarmee, conform het beleid van
Waterschap Rivierenlang, gerekend mag worden.

Waterkwaliteitsspoor
In het Waterplan 2011-2015 is de uitvoering van onderzoek waterkwaliteitsspoor financieel verankerd.
Het uitgangspunt van dit project bij het opstellen van het Waterplan was uitvoering van een uitgebreid
onderzoek naar alle aspecten welke van invloed zijn op de waterkwaliteit.

April 2012 heeft het waterschap Rivierenland de handreiking “Richtlijnen Waterkwaliteitsspoor” opge-
steld. In dit document is een lijst met effectiviteit maatregelen opgenomen. Aan de hand van deze
maatregel op een redelijk eenvoudige wijze worden geïnventariseerd welke maatregelen nodig zijn.

Tijdens de Stuurgroep Waterplan op 17 januari 2013 is naar voren gekomen dat door onderzoeksmaat-
regelen slim te combineren en het waterkwaliteitsspoor op een pragmatische wijze te benaderen, al di-
verse zaken zijn opgepakt. Een uitgebreid onderzoek is hierdoor minder noodzakelijk geworden. Door de
maatregelentabel uit de “Richtlijnen Waterkwaliteitsspoor” uit te werken specifiek voor de gemeente
Neerijnen, kan op een redelijk eenvoudige wijze bepaald worden welke aspecten een nadere uitwerking
vragen. Hiermee vindt er niet alleen onderzoek plaats maar wordt er ook uitvoering geven aan verbete-
ring van de waterkwaliteit in het oppervlaktewater.
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Meetregistratie overstorten
Neerijnen is gestart met de werkzaamheden die nodig zijn om de overstorten te voorzien van meetregi-
stratie. Zo zijn inmiddels alles overstorten ingemeten. Op basis van de huidige planning zijn de overstor-
ten uiterlijk in 2013 voorzien van meetregistratie.

Inzameling van grondwater

totaal B

loketfunctie B

inzicht/meten B

inzameling L

Neerijnen

Loketfunctie

B

Jarenlang was onduidelijk bij wie de bewoners terecht konden als sprake was van grondwaterproblemen. Zij
werden doorverwezen van het kastje naar de muur. Met het inwerking treden van de zorgplicht grondwater
is hier verandering in gekomen. De gemeente is nu het eerste aanspreekpunt voor de bewoners met grond-
waterproblemen (loketfunctie).

technisch normenkader

H  Geregistreerde meldingen worden binnen een week naar melding onderzocht.

 Binnen een maand na binnenkomst van de melding wordt een locatiebezoek uitgevoerd en wordt een klein

buurtonderzoek verricht (vaststellen of er meer bewoners zijn met een grondwaterprobleem).

B  Geregistreerde meldingen worden binnen een maand naar melding onderzocht.

 Binnen twee maanden na binnenkomst van de melding wordt een locatiebezoek uitgevoerd. Er wordt geen

buurtonderzoek verricht.

L  Geregistreerde meldingen worden pas na een maand naar melding onderzocht.

 Er wordt geen locatiebezoek uitgevoerd. Vragen over aard en omvang van de melding worden telefonisch

afgehandeld.

Meldingen over grondwaterproblemen komen binnen via de meldlijn en worden daar ook geregistreerd.
Het aantal meldingen over grondwaterproblemen is minimaal.

Inzicht/meten

L

Vanuit de zorgplicht grondwater is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de burger (loketfunctie)
maar dit betekent niet dat zij ook meteen probleemhouder is. Pas wanneer sprake is van 'structurele pro-
blemen' die 'nadelige gevolgen (overlast)' opleveren is de gemeente aan zet om invulling te geven aan de
zorgplicht en vast te stellen of de problemen 'doelmatig' zijn op te lossen en of het een gemeentelijke taak is
om maatregelen te treffen. Bij deze afweging is inzicht in de grondwaterstand een pre.

technisch normenkader

H  Rondom locaties die gevoelig zijn voor hoge of lage grondwaterstanden is een grondwatermeetnet ingericht.

 De grondwaterstanden worden maandelijks uitgelezen.

 Halfjaarlijks vindt een validatie van de data plaats.

B  Rondom de probleemlocaties met hoge of lage grondwaterstanden is een grondwatermeetnet ingericht.

 De grondwaterstanden worden eens per kwartaal uitgelezen.

 Jaarlijks vindt een validatie van de data plaats.
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L  Er is geen grondwatermeetnet ingericht.

Neerijnen beschikt (nog) niet over een grondwatermeetnet. Inmiddels is een aanbesteding uitgevoerd
en zal in 2013 een grondwatermeetnet aangelegd worden.

Inzameling

B

Als de grondwaterstand in bebouwd gebied langere tijd te hoog of te laag is, kan dit problemen geven. Te
diepe grondwaterstanden kunnen leiden tot zettingsproblemen (scheuren in woningen en riolering), droog-
val en aantasting van (houten)paalfunderingen en droogteschade aan planten en bomen. Te hoge grondwa-
terstanden kunnen leiden tot grondwater en vocht in de kruipruimten met optrekkend vocht in de woningen
als gevolg. Waardoor gezondheidsproblemen kunnen ontstaan. Als gevolg van de klimaatveranderingen
kunnen deze problemen verergeren of er kunnen zelfs nieuwe problemen ontstaan.

technisch normenkader

H  De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringprotocol) wordt niet overschre-

den.

 Er zijn geen meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten.

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een straat sprake is van meerdere locaties

met grondwaterproblemen.

B  De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringprotocol) wordt gedurende

maximaal 30 dagen op jaarbasis overschreden.

 Er zijn meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten; water staat minder dan 30 dagen per jaar in de

kruipruimte.

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een wijk sprake is van meerdere locaties

met grondwaterproblemen.

L  De gemiddeld hoogste of laagste grondwaterstand (conform het ontwateringprotocol) wordt op jaarbasis

meer dan 30 dagen overschreden.

 Er zijn meldingen bekend omtrent water in de kruipruimten; water staat meer dan 30 dagen per jaar in de

kruipruimte.

 Er is sprake van structurele grondwaterproblemen wanneer binnen een wijk sprake is van meerdere locaties

met grondwaterproblemen.

De omvang van grondwaterproblemen is gering. Daarnaast worden grondwaterproblemen ook groten-
deels door de bewoners geaccepteerd (het hoort bij het wonen in een rivierengebied). Tot op heden is
er voor de gemeente nauwelijks aanleiding geweest om maatregelen te treffen.

Vanuit het waterplan zijn een aantal locaties genoemd waar grondwaterproblemen optreden bij hoge
rivierwaterstanden(die geleid hebben tot klachten).

 Hellouw, Waalbandijk ter hoogte van nrs 127 t/m 131
 Hellouw, Korfgraaf ter hoogte van nrs. 9 t/m 19
 Haaften, Steenweg 5 in de openbare grindstrook voor de woning
 Haaften, Herenstraat ter hoogte van nrs. 4 t/m 8
 Tuil, St. Antoniestraat ter hoogte van nrs. 4 t.m 12
 Ophemert, Groenestraat in de openbare ruimte
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Verwerking van grondwater

totaal B

verwerking in bestaand gebied B

verwerking bij nieuwbouw B

technische staat B

Neerijnen

Verwerking in bestaand gebied

B

Wanneer aanpak van grondwaterproblemen onder de zorgplicht grondwater vallen zal de gemeente een
afweging moeten maken om tot de meest doelmatige oplossing(en) te komen.

technisch normenkader

H  Aanpak van de grondwaterproblemen vindt bij voorkeur plaats bij de eerstvolgende weg- of rioolvervanging.

Indien deze vervanging zich pas na 5 jaar voordoet worden eerder autonome maatregelen getroffen.

 Bij rioolvervanging wordt altijd drainage mee gelegd. Zodat deze bij meldingen van grondwaterproblemen in

bedrijf gesteld kan worden

 Getroffen maatregelen moeten minimaal 30 jaar kunnen functioneren.

B  Aanpak van de grondwaterproblemen vindt bij voorkeur plaats bij de eerstvolgende weg- of rioolvervanging.

Indien deze vervanging zich pas na 10 jaar voordoet worden eerder autonome maatregelen getroffen.

 Alleen bij locaties met hoge grondwaterstanden wordt bij rioolvervanging drainage mee gelegd.

 Getroffen maatregelen moeten minimaal 30 jaar kunnen functioneren.

L  Aanpak van de grondwaterproblemen vindt pas plaats bij de eerstvolgende rioolvervanging.

 Alleen bij locaties met grondwaterproblemen wordt bij rioolvervanging drainage mee gelegd.

 Er gelden geen eisen aan de duurzaamheid van de getroffen maatregelen.

Aangezien er nauwelijks grondwaterproblemen bekend zijn hebben maatregelen tot op heden nog nooit
plaatsgevonden.

Verwerking bij nieuwbouw

B

Wanneer aanpak van grondwaterproblemen onder de zorgplicht grondwater vallen zal de gemeente een
afweging moeten maken om tot de meest doelmatige oplossing(en) te komen.

technisch normenkader

H  In de waterparagraaf van de bestemmingsplannen maakt het grondwater een vast onderdeel uit.

 Als het risico aanwezig is op hoge of lage grondwaterstanden worden vooraf maatregelen getroffen.

B  In de waterparagraaf van de bestemmingsplannen maakt het grondwater een vast onderdeel uit.

 Bij locaties met hoge grondwaterstanden is het verplicht ontwaterende voorzieningen aan te leggen.

L  In de bestemmingsplannen wordt geen aandacht aan grondwater gegeven.

 Er gelden geen voorschriften voor de verplichte aanleg van ontwaterende voorzieningen.

In de gemeente maakt bij nieuwbouw het grondwater een vast deel uit van de watertoets. Op deze wij-
ze worden eventuele grondwaterproblemen voorkomen.
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Technische staat

B

Om de ontwatering van openbaar gebied te borgen dienen de voorzieningen in een goede staat te verkeren.

technisch normenkader

H  Aanwezige voorzieningen worden structureel (conform het gemeentelijk ontwateringprotocol) onderhouden.

B  Er vindt geen structureel onderhoud van de aanwezige voorzieningen plaats. Alleen naar aanleiding van

meldingen wordt onderhoud uitgevoerd.

L  Er vindt geen structureel onderhoud van de aanwezige voorzieningen plaats.

In de gemeente zijn een aantal drainagestelsels aanwezig. De afgelopen planperiode is er geen onder-
houd aan deze stelsels verricht.
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Verwerking van overtollig water in watergangen

totaal L / B

berging/ afvoercapaciteit L

technische staat B

Neerijnen

Berging/ afvoercapaciteit

L

In het stedelijk gebied is vaak sprake van veel verhard oppervlak en (te) weinig open water. Hierdoor krijgen
sloten en vijvers bij zeer zware buien veel water te verwerken. Soms leidt dit tot peilstijgingen waarbij de
sloten en vijvers buiten hun oevers treden met schade en overlast als gevolg.

technisch normenkader

H  Bij buitengewone omstandigheden vindt waterberging plaats in daarvoor ingerichte locaties zoals watergan-

gen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is zodanig ingericht dat bij extreme omstandigheden (eens

per 100 jaar) geen hinder voor de omgeving optreedt.

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied bedraagt:

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten

o ontwerp situatie T=10: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten

o extreme situatie T=100: watergangen treden niet buiten hun oevers

B  Bij buitengewone omstandigheden vindt waterberging plaats in daarvoor ingerichte locaties zoals watergan-

gen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is zodanig ingericht dat bij extreme omstandigheden (eens

per 100 jaar) geen overlast voor de omgeving optreedt.

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied bedraagt:

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt niet tot boven het niveau van de overstorten

o ontwerp situatie T=10: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, terugslagkleppen voorko-

men instroom van oppervlaktewater

o extreme situatie T=100: watergangen treden buiten hun oevers, dit leidt niet tot overlast

L  Bij buitengewone omstandigheden vindt in beperkte mate waterberging plaats in daarvoor ingerichte locaties

zoals watergangen en groenvoorzieningen. De openbare ruimte is onvoldoende ingericht om bij buitengewo-

ne omstandigheden (eens per 100 jaar) overlast voor de omgeving te voorkomen.

 De maximale peilstijging van het oppervlaktewater in stedelijk gebied bedraagt:

o dagelijkse praktijk T=1: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, water stroomt via overstor-

ten het riool in, dit leidt tot overlast

o ontwerp situatie T=10: water stijgt tot boven het niveau van de overstorten, water stroomt via overstor-

ten het riool in, dit leidt tot overlast

o extreme situatie T=100: watergangen treden buiten hun oevers, dit leidt tot overlast/economische scha-

de

Normen
 In de watersysteemanalyse is gesteld dat er tot een neerslaggebeurtenis die 1 x per 100 jaar

voorkomt (inclusief 10% voor verwachte klimaatsverandering) geen inundatie vanuit het opper-
vlaktewater mag plaatsvinden.

 Bij een situatie die gemiddeld één keer per tien jaar optreedt (T=10+10%) is gesteld dat de
drooglegging nog minimaal 0,7 meter moet bedragen of een maximale peilstijging van 0,3 me-
ter.

 Bij een situatie die gemiddeld één keer per tien jaar optreedt (T=10+10%) is gesteld dat het wa-
terpeil niet verder mag stijgen als het niveau van de riooloverstorten.



Water- en Rioleringsplan Neerijnen
Achtergronddocument - eindconcept
Projectnr. 245654
27 augustus 2013 , revisie 03

blad 21 van 26bijlage E

Berging
Waterschap Rivierenland heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Neerijnen een watersys-
teemanalyse uitgevoerd, om gemeente Neerijnen te toetsen aan de hiervoor benoemde normen voor
wateroverlast. Voor een aantal kernen waaronder Est, Haaften, Waardenburg, Ophemert, Opijnen en
Neerijnen vastgesteld dat niet voldoende water aanwezig is (zonder overmatig af te wentelen op het
landelijk gebied). Gevolg is dat bij een extreme neerslagsituatie van eens in de 100 jaar het water buiten
de oevers treedt en overlast veroorzaakt.

Uit de analyse blijkt dat de totale wateropgave in en rondom de dorpskernen van Neerijnen 4,63 hecta-
re bedraagt. De wateropgave voor de kernen is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel: Waterbergingsopgave T=100+10%

Waterbergingsopgave per kern Ha

Est 0

Haaften 2,79

Heesselt en Varik 0

Hellouw 0

Neerijnen en Opijnen 0,35

Ophemert 0,49

Tuil 0

Waardenburg 1,0

In het waterplan zijn maatregelen opgenomen om de waterbergingsopgave in te vullen. Deze maatrege-
len zijn nog niet volledig uitgevoerd. In de watersysteemanalyse heeft geen toets plaatsgevonden tussen
model en praktijk. Niet aan te geven is in welke mate er sprake is van overlast mocht de bergingsopgave
niet gerealiseerd worden.

Afvoercapaciteit.
Op meerdere locaties is de afvoercapaciteit onvoldoende. In Est gaat het om de duiker onder de Molen-
straat. In Haaften zijn de twee hoofdwatergangen van onvoldoende omvang. In Varik zijn problemen ge-
constateerd in de watergang langs de Walgtsestraat/Donkerstraat. Ook in de andere kernen is lokaal
sprake van een beperkte afvoercapaciteit.

Technische staat

B

In het stedelijk gebied vormen de sloten en vijvers belangrijke voorzieningen voor de afvoer van overtollig
hemelwater en de ontwatering van openbaar gebied. Om de aan- en afvoerfunctie van de watergangen te
borgen dienen de voorzieningen in een goede staat te verkeren.

technisch normenkader

H  Bij meer dan 75% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon.

 Bij meer dan 75% van de roosters is het doorstroomprofiel schoon.

 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is het gehele jaar gewaarborgd, ondanks de aanwezig-

heid van bagger en plantengroei op bodem en oever.

B  Bij 50% tot 75% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon.

 Bij 50% tot 75% van de roosters is het doorstroomprofiel schoon.

 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is 50 tot 75% van het jaar gewaarborgd, ondanks de

aanwezigheid van bagger en plantengroei op bodem en oever

L  Minder dan 50% van de duikers is het doorstroomprofiel schoon.

 Minder dan 50% % van de roosters is het doorstroomprofiel schoon;

 Het minimaal benodigd vrije profiel van de watergang is minder dan 50 % van het jaar gewaarborgd als gevolg

van de aanwezigheid van bagger en plantengroei op bodem en oever
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Het onderhoud aan de watergangen wordt voor de A-watergangen verricht door het waterschap. B en C
watergangen zijn in eigendom van gemeente of derden. Het grootste deel van de A-watergangen wor-
den 2 x per jaar met de maaikorf uitgemaaid. Een enkele watergang wordt 3x of vaker uitgemaaid in
verband met de aanvoerfunctie van deze watergang voor het achterliggende gebied.

De B en C-watergangen worden 1 x per jaar uitgemaaid, meestal met een maaikorf. Daarnaast wordt op
specifieke locaties in verband met bereikbaarheid gebruik gemaakt van een maaiboot en op andere lo-
caties handmatig gemaaid.

Baggeren vindt plaats op basis van een meerjarenplanning.

Het inzicht in de huidige staat van de voorzieningen, zoals duikers, stuwen en beschoeiingen, is beperkt.

Inrichting van watergangen

totaal L > B

watereren ecologische functie B

waterkwaliteit overige wateren L > B

nat profiel L > B

droog profiel L > B

watersysteem L

Neerijnen

Wateren met een ecologische functie

B

Voor de wateren met een specifieke ecologische functie, zoals KRW-lichamen of provinciaal aangeduide eco-
logische wateren, zijn specifieke te behalen doelstellingen voor de ecologische kwaliteit vastgesteld. De eco-
logische kwaliteit wordt bepaald aan de hand van het voorkomen van macrofauna (waterbeestjes), vissen,
water- en oeverplanten en algen. Daarnaast wordt ook gekeken naar de chemische kwaliteit. De chemische
kwaliteit is bepaald aan de hand van het voorkomen van gevaarlijke stoffen (prioritaire stoffen), zware me-
talen, stikstof en fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in het water

technisch normenkader

H  Watergangen met een ecologische functie zoals de KRW-waterlichamen voldoen ruimschoots aan de ecologi-

sche normen zoals het GEP en de normen voor chemie.

B  75% van de watergangen met een ecologische functie zoals de KRW- waterlichamen voldoen aan de ecologi-

sche normen van het Goede Ecologische Potentieel (GEP) en de normen voor chemie.

L  Minder dan 75% van de watergangen met een ecologische functie zoals de KRW- waterlichamen voldoen aan

de ecologische normen van het GEP en de normen voor chemie.

Rondom de kernen van de gemeente Neerijnen zijn vanuit beleid van landelijke, provinciale en gemeen-
telijke overheden geen watergangen met een natuurstatus aanwezig, zoals ecologische verbindingszo-
nes (EVZ) of hoogst ecologisch niveau watergangen (HEN). Wel is het zo dat rondom de kern Neerijnen
een aantal watergangen binnen een EHS gebied liggen. In Neerijnen zijn alle percelen echter aangeslo-
ten op een drukrioleringstelsel. Er is zodoende geen sprake van overstort van afvalwater naar opper-
vlaktewater.
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Waterkwaliteit overige wateren

L / B

De inrichting van de watergangen levert een zeer belangrijke bijdrage aan de waterkwaliteit van het water-
systeem, zowel op het gebied van fysische en chemische waterkwaliteit als op het ecologische ecosysteem
met zijn flora en fauna.

technisch normenkader

H  De overige watergangen voldoen aan de normen voor prioritaire stoffen, de MTR normen en de ecologische

doelstellingen zoals opgenomen in het protocol inrichtingsprofiel watergangen.

B  De overige wateren voldoen aan de normen voor prioritaire stoffen en grotendeels aan de MTR-normen. De

ecologische doelstellingen, zoals opgenomen in het protocol inrichtingsprofiel, zijn voor 50% behaald.

L  De chemische normen (prioritaire stoffen en MTR) worden voor meerdere stoffen niet gehaald.

 Het water is visueel zichtbaar vervuild en het doorzicht is niet of zeer beperkt aanwezig.

 Er is sprake van stankoverlast en dode beesten zoals vissen en watervogels.

Het water in de regio is over het algemeen rijk aan voedingsstoffen, aangezien het gebied intensief ge-
bruikt wordt door agrariërs (o.a. fruitteelt) en meststoffen die in het oppervlaktewater terecht komen.
Daarnaast wordt voedselrijk water ingelaten vanuit het oosten (vanuit de Rijn in de Linge). Deze eutrofe
waterkwaliteit (in combinatie met andere factoren) zorgt voor veel kroosvorming in diverse kernen en
watergangen.

Met de huidige omstandigheden zijn de ecologische potenties op het gebied van water en oevervegeta-
tie beperkt door het eutrofe water en de aanwezige kleibodem.

In Neerijnen is in 2011 eenmalig de waterkwaliteit gemeten. Op 6 van de 10 locaties worden de MTR-
normen niet overschreden.

Nat profiel

L / B

Het natte profiel van de watergang biedt vestigingsmogelijkheden voor flora en fauna. De aanwezigheid van
flora en fauna, de waterdiepte, het watervolume en de aanwezige bagger bepalen mede de waterkwaliteit.

technisch normenkader

H  Bij meer dan 50% van de watergangen voldoet het nat profiel aan het protocol inrichtingsprofiel watergangen.

 De waterkwaliteit wordt niet beïnvloed door de aanwezigheid van bagger op de waterbodem.

B  Bij 25% tot 50% van de watergangen voldoet het nat profiel aan het protocol inrichtingsprofiel watergangen.

 De waterkwaliteit wordt in geringe mate beïnvloed door de aanwezige bagger op de waterbodem.

L  Bij minder dan 25% van de watergangen voldoet het natte profiel aan het protocol inrichtingsprofiel.

 Waterkwaliteit wordt nadelig beïnvloed door achterstallig onderhoud van waterbodems.

In de huidige situatie zijn de watergangen in de gemeente Neerijnen beperkt van breedte en (water)
diepte.
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Droog profiel

L / B

Het droge profiel van de watergang vormt de (natuurlijke) overgangsfase van water naar land en draagt
sterk bij aan de beleving van de watergang. Het droge profiel biedt vestigingsmogelijkheden flora en fauna.

technisch normenkader

H  Bij meer dan 50% van de watergangen voldoet het droge profiel aan het protocol inrichtingsprofiel watergan-

gen.

B  Bij 25 tot 50 % van de watergangen voldoet het droog profiel aan het protocol inrichtingsprofiel watergangen.

L  Bij minder dan 25% van de watergangen voldoet het droge profiel aan het protocol inrichtingsprofiel. Zo zijn

er nagenoeg geen natuurlijke overgang van water naar land en begroeiing met (oever)planten.

In de huidige situatie hebben de watergangen in de gemeente Neerijnen een standaard (steil) talud op
diverse locaties voorzien van beschoeiing. De potenties voor vestigingsmogelijkheden voor flora en fau-
na worden verder beperkt door betreding en gebruik van de taluds van de watergangen.

Op locaties aan de randen van de kernen op de overgang naar landelijk gebied zijn er potenties om door
een andere inrichting van de oever vestigingsmogelijkheden te bieden voor flora en fauna. Bij enkele
nieuwbouwontwikkelingen in Hellouw, Varik en Tuil is dit principe reeds toegepast.

Watersysteem

L

De structuur van een watersysteem draagt sterk bij aan de waterkwaliteit en ecologische potentie van het
watersysteem. De diepte en doorspoeling van de watergangen zijn sterk bepalend voor de waterkwaliteit.

technisch normenkader

H  Er zijn geen doodlopende watergangen aanwezig, het oppervlaktewatersysteem is met elkaar verbonden en

kent voldoende doorspoelmogelijkheden.

B  Zo min mogelijk doodlopende watergangen. Eventueel aanwezige doodlopende watergangen zijn indien nodig

doorspoelbaar met afgekoppeld regenwater of oppervlaktewater. Op specifieke locaties, zoals nabij bepaalde

overstorten, is specifiek ingezet op een groter zuiverend vermogen.

L  Waterkwaliteitsproblemen treden op doordat er doodlopende watergangen aanwezig zijn met geen of

nauwelijks doorspoelingsmogelijkheden.

Diverse watergangen worden gevoed door rivierkwel in geval van hoge waterstanden in de Waal en
staan daarom groten delen van het jaar droog. Op bijna alle locaties in de gemeente Neerijnen geldt een
peilbesluit met een tegennatuurlijk peilbeheer (zomers hoger dan winters). Reden hiervoor is de hoofd-
functie van de landbouw in het totale peilvak.
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Inrichting en gebruik rondom watergangen

totaal B

beheer openbare ruimte B / H

bladafval en hondenstroken B

watervogels B

Neerijnen

Beheer openbare ruimte

B / H

De inrichting en het beheer van de openbare ruimte kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden doordat
voor het oppervlaktewater onwenselijke stoffen door afstroming of via het grondwater in dit oppervlakte-
water terecht komen.

technisch normenkader

H  Aanpak van diffuse bronnen zoals uitloogbare (bouw)materialen en gladheidbestrijding en onkruidbestrijding

wordt toegepast indien het technisch uitvoerbaar.

 In het vergunningen- en handhavingsbeleid is aandacht voor het gebruik van (bouw)materialen die geen

negatieve invloed op de waterkwaliteit hebben. De gladheidbestrijding en onkruidbestrijding wordt uitge-

voerd met een duurzame methode.

B  Aanpak van diffuse bronnen zoals uitloogbare (bouw)materialen en gladheidbestrijding en onkruidbestrijding

wordt toegepast indien het technisch uitvoerbaar èn kosteneffectief is.

L  De openbare ruimte wordt beheerd en ingericht zonder rekening te houden met diffuse bronnen zoals uit-

loogbare (bouw)materialen van straatmeubilair en de wijze van gladheidbestrijding en onkruidbestrijding.

Middels het vergunningen- en handhavingsbeleid (o.a. de watertoets) wordt voorkomen dat diffuse
bronnen van o.a. bouwmaterialen en wasplaatsen worden toegepast. Bij onkruidverwijdering en glad-
heidbestrijding wordt rekening gehouden met de mogelijke effecten voor de (grond)waterkwaliteit.

Gemeente past de DOB-methode toe bij onkruidbestrijding en zorgt voor doelmatig gebruik van glad-
heidbestrijdingsmiddelen. Dit zorgt voor een reductie van diffuse verontreinigingen, rechtstreeks of via
bodem naar oppervlaktewater.

Verder wordt voldaan aan de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren. Overeenkomstig bovenge-
noemde beslisboom wordt hemelwater van verharde oppervlakken zoveel mogelijk afgekoppeld van de
riolering en afgevoerd naar het oppervlaktewater. Gemeente neemt het afkoppelen van regenwater op
bij locaties waar rioolrenovatie aan de orde is.
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Bladval en honden

B

Ook de afstroming van hondenpoep en bladinval kan de waterkwaliteit en ecologische potentie van het wa-
tersysteem nadelig beïnvloeden. Bladafval leidt bovendien tot versnelde baggerslibaanwas met gevolgen
voor de waterkwaliteit en de afvoercapaciteit van de watergang.

technisch normenkader

H  Er zijn geen hondenuitlaatplaatsen aanwezig in nabijheid van watergangen. In de openbare ruimtes buiten de

hondenuitlaatplaatsen geldt een opruimplicht.

 De waterbodem bevat weinig organisch materiaal als gevolg van bladval. Bij de inrichting en beheer van het

openbare gebied wordt rekening gehouden met het tegengaan van bladval in watergangen.

B  De waterbodem bevat beperkt organische materiaal als gevolg van bladval. Bij de inrichting en het beheer van

de aanliggende openbare zones wordt rekening gehouden met het voorkomen van overmatig bladinval. Bij

nieuwbouw wordt hier altijd rekening mee gehouden.

 Er liggen nagenoeg geen hondenuitlaatstroken nabij de watergangen en in het geval wel dan is het beheer

gericht op voorkomen van uit- en afspoeling van hondenpoep.

L  De waterbodem is sterk verrijkt met organisch materiaal door aanwezige bladeren, tevens watergangdiepte

hierdoor sterk gereduceerd. In de zomer treden zuurstofarme perioden op, er treedt stank op door de ontwik-

keling van H2S-gas.

 Geen regulering hondenstroken in relatie tot de watergangen. Aanwezige hondenstroken wateren lokaal

rechtstreeks af op de watergangen.

Bij de locatiekeuze van hondenuitlaatplaatsen en bij het beheer en inrichting van de openbare ruimte
zal in de toekomst rekening gehouden worden met de effecten op het oppervlaktewatersysteem. Tot op
heden is hier niet altijd aandacht voor geweest.

Watervogels

B

De aanwezigheid van grote groepen watervogels kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden doordat ze de
oevers vertrappen en kaal vreten en de vogelpoep de waterkwaliteit negatief beïnvloed. Ook het voederen
van de dieren beïnvloed de waterkwaliteit negatief.

technisch normenkader

H  Burgers worden actief voorgelicht over de consequenties van het voederen van watervogels. Naast informa-

tieborden wordt hier actief op toegezien.

 Indien nodig wordt populatiebeheersing toegepast.

B  Burgers worden voorgelicht over consequenties voederen watervogels. Zo zijn bij bekende locaties met grote

hoeveelheden watervogels voorlichtingsborden geplaatst.

L  Als gevolg van de grote hoeveelheden watervogels en het voeden van de watervogels is het water niet schoon

en helder.

In Haaften is een locatie bekend waar watervogels aanwezig zijn. Het gaat hier echter om particulier ter-
rein. Daarnaast bestaat de kans dat de herinrichting van 't Kempke te Haaften een aantrekkende wer-
king heeft op watervogels
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Bijlage F: Kostendekkingplan
In deze bijlage is een nadere specificatie van het kostendekkingplan opgenomen. In het kostendekking-
plan is een doorkijk t/m 2072 opgenomen.



Scenario : A: Traditioneel beheer

rekenperiode: 2013 - 2072 jaarlijkse indexatie 0,0%

investeringen: afschrijven via kapitaallasten gemiddelde rioolheffing per heffingseenheid in 2013 367,00€

afschrijvingsmethode: annuïteiten jaarlijkse tariefsstijging planperiode 4,0%

rente reserve [bij positieve stand]: 0,00% jaarlijkse tariefstijging 2018-2037 0,00%

rente reserve [bij negatieve stand]: 0,00% jaarlijkse tariefstijging 2038-2072 1,00%

stand reserve 2012 € 940.619 maximale stijging 16,51€

stand reserve 2072 € 1.165.094 maximaal tarief 575,00€

tarief 2072 575,00

dekkend tarief 2072 576,34

kentallen lasten baten benodigde dekking voorgestelde dekking ontwikkeling reserve

jaar heffings- investe- kap.lasten expl. kwijt- kap.lasten subtotaal comp. btw extra te dekken te dekken rioolheffing stijging stijging inkomsten dekkings- startsaldo mutatie rente eindsaldo

eenheden ringen invest. lasten schelding verleden baten saldo per eenheid per eenheid rioolheffing rioolheffing rioolheffing graad toevoeging

[× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [€] [€] [€] [%] [× € 1.000] [%] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000]

2013 5.088 1.949 - 903 - 596 1.500 526 5 2.021 397,18 367,00 0,00 0,00% 1.867 92% 941 (154) - 787

2014 5.118 2.056 126 873 - 592 1.591 538 5 2.125 415,12 381,68 14,68 4,00% 1.953 92% 787 (171) - 616

2015 5.148 1.704 232 834 - 581 1.646 455 5 2.096 407,18 396,95 15,27 4,00% 2.043 97% 616 (53) - 563

2016 5.178 2.030 324 868 - 559 1.751 529 5 2.275 439,30 412,83 15,88 4,00% 2.138 94% 563 (137) - 426

2017 5.208 3.433 425 802 - 559 1.786 809 5 2.589 497,24 429,34 16,51 4,00% 2.236 86% 426 (354) - 73

2018 5.238 537 607 739 - 553 1.899 188 5 2.082 397,41 429,34 - 0,00% 2.249 108% 73 167 - 240

2019 5.268 79 634 739 - 474 1.847 91 5 1.933 366,97 429,34 - 0,00% 2.262 117% 240 329 - 568

2020 5.298 857 636 739 - 471 1.847 255 5 2.096 395,70 429,34 - 0,00% 2.275 109% 568 178 - 747

2021 5.328 350 673 739 - 470 1.883 148 5 2.026 380,32 429,34 - 0,00% 2.287 113% 747 261 - 1.008

2022 5.358 279 689 797 - 461 1.946 145 5 2.087 389,47 429,34 - 0,00% 2.300 110% 1.008 214 - 1.221

2023 5.388 79 701 739 - 381 1.821 91 5 1.908 354,05 429,34 - 0,00% 2.313 121% 1.221 406 - 1.627

2024 5.418 892 703 739 - 381 1.824 262 5 2.081 384,08 429,34 - 0,00% 2.326 112% 1.627 245 - 1.872

2025 5.448 1.802 742 739 - 342 1.823 453 5 2.271 416,88 429,34 - 0,00% 2.339 103% 1.872 68 - 1.940

2026 5.478 101 841 747 - 265 1.852 98 5 1.945 355,01 429,34 - 0,00% 2.352 121% 1.940 407 - 2.347

2027 5.508 1.389 845 792 - 237 1.874 378 5 2.246 407,87 429,34 - 0,00% 2.365 105% 2.347 118 - 2.465

2028 5.538 190 913 764 - 228 1.905 120 5 2.020 364,82 429,34 - 0,00% 2.378 118% 2.465 357 - 2.823

2029 5.568 285 921 764 - 184 1.869 140 5 2.004 360,01 429,34 - 0,00% 2.390 119% 2.823 386 - 3.209

2030 5.598 319 934 764 - 168 1.866 147 5 2.008 358,71 429,34 - 0,00% 2.403 120% 3.209 395 - 3.604

2031 5.628 3.583 947 764 - 156 1.867 832 5 2.694 478,78 429,34 - 0,00% 2.416 90% 3.604 (278) - 3.326

2032 5.658 79 1.119 822 - 108 2.049 109 5 2.152 380,42 429,34 - 0,00% 2.429 113% 3.326 277 - 3.603

2033 5.688 703 1.122 764 - 108 1.994 228 5 2.217 389,70 429,34 - 0,00% 2.442 110% 3.603 225 - 3.828

2034 5.718 3.277 1.117 764 - 45 1.926 768 5 2.689 470,34 429,34 - 0,00% 2.455 91% 3.828 (234) - 3.594

2035 5.748 6.744 1.243 764 - 45 2.051 1.496 5 3.543 616,35 429,34 - 0,00% 2.468 70% 3.594 (1.075) - 2.519

2036 5.778 935 1.508 772 - 45 2.324 278 5 2.597 449,52 429,34 - 0,00% 2.481 96% 2.519 (117) - 2.402

2037 5.808 3.247 1.529 792 - 45 2.365 768 5 3.128 538,52 429,34 - 0,00% 2.493 80% 2.402 (634) - 1.768

2038 5.838 258 1.625 764 - 25 2.414 134 5 2.543 435,63 433,63 4,29 1,00% 2.531 100% 1.768 (12) - 1.756

2039 5.868 242 1.631 764 - 16 2.411 131 5 2.537 432,33 437,97 4,34 1,00% 2.570 101% 1.756 33 - 1.789

2040 5.898 491 1.641 764 - 14 2.419 183 5 2.598 440,44 442,35 4,38 1,00% 2.609 100% 1.789 11 - 1.801

2041 5.928 1.476 1.665 764 - 14 2.443 390 5 2.828 477,11 446,77 4,42 1,00% 2.648 94% 1.801 (180) - 1.621

2042 5.958 683 1.731 822 - 14 2.566 236 5 2.797 469,48 451,24 4,47 1,00% 2.688 96% 1.621 (109) - 1.512

2043 5.988 226 1.761 764 - 14 2.539 127 5 2.662 444,50 455,75 4,51 1,00% 2.729 103% 1.512 67 - 1.580

2044 6.018 330 1.771 764 - 14 2.549 149 5 2.693 447,54 460,31 4,56 1,00% 2.770 103% 1.580 77 - 1.656

2045 6.048 242 1.785 764 - 14 2.563 131 5 2.689 444,67 464,91 4,60 1,00% 2.812 105% 1.656 122 - 1.779

2046 6.078 1.095 1.760 772 - 14 2.545 312 5 2.852 469,24 469,56 4,65 1,00% 2.854 100% 1.779 2 - 1.781

2047 6.108 232 1.808 792 - 14 2.614 134 5 2.743 449,14 474,26 4,70 1,00% 2.897 106% 1.781 153 - 1.934

2048 6.138 75 1.810 764 - 14 2.588 96 5 2.678 436,38 479,00 4,74 1,00% 2.940 110% 1.934 262 - 2.196

2049 6.168 1.338 1.811 764 - 14 2.589 361 5 2.945 477,44 483,79 4,79 1,00% 2.984 101% 2.196 39 - 2.235

2050 6.198 1.129 1.883 764 - 14 2.661 317 5 2.973 479,73 488,63 4,84 1,00% 3.028 102% 2.235 55 - 2.290

2051 6.228 998 1.936 764 - 14 2.714 290 5 2.999 481,52 493,51 4,89 1,00% 3.073 102% 2.290 75 - 2.365

2052 6.258 908 1.979 822 - 10 2.811 283 5 3.089 493,56 498,45 4,94 1,00% 3.119 101% 2.365 31 - 2.395

2053 6.288 3.524 2.019 764 - 9 2.792 820 5 3.607 573,73 503,43 4,98 1,00% 3.165 88% 2.395 (442) - 1.953

2054 6.318 353 2.146 764 - 9 2.920 154 5 3.069 485,74 508,47 5,03 1,00% 3.212 105% 1.953 144 - 2.097

2055 6.348 680 2.147 764 - 9 2.921 223 5 3.139 494,43 513,55 5,08 1,00% 3.260 104% 2.097 121 - 2.218

2056 6.378 3.743 2.157 772 - 9 2.938 868 5 3.801 595,95 518,69 5,14 1,00% 3.308 87% 2.218 (493) - 1.726

2057 6.408 1.338 2.305 792 - 9 3.106 367 5 3.468 541,22 523,87 5,19 1,00% 3.357 97% 1.726 (111) - 1.614

2058 6.438 2.865 2.317 764 - 9 3.090 682 5 3.767 585,14 529,11 5,24 1,00% 3.406 90% 1.614 (361) - 1.254

2059 6.468 1.896 2.435 764 - 9 3.208 478 5 3.681 569,19 534,40 5,29 1,00% 3.456 94% 1.254 (225) - 1.029

2060 6.498 398 2.518 764 - 9 3.291 164 5 3.450 530,93 539,75 5,34 1,00% 3.507 102% 1.029 57 - 1.086

2061 6.528 889 2.530 764 - 7 3.301 267 5 3.563 545,83 545,15 5,40 1,00% 3.559 100% 1.086 (4) - 1.081

2062 6.558 19 2.566 822 - 1 3.388 96 5 3.479 530,53 550,60 5,45 1,00% 3.611 104% 1.081 132 - 1.213

2063 6.588 44 2.566 764 - 1 3.330 84 5 3.410 517,55 556,10 5,51 1,00% 3.663 107% 1.213 254 - 1.467

2064 6.618 1.487 2.566 764 - 1 3.330 387 5 3.713 561,01 561,66 5,56 1,00% 3.717 100% 1.467 4 - 1.471

2065 6.648 1.587 2.629 764 - 1 3.394 408 5 3.797 571,23 567,28 5,62 1,00% 3.771 99% 1.471 (26) - 1.445

2066 6.678 1.311 2.694 772 - 1 3.467 352 5 3.813 571,05 572,95 5,67 1,00% 3.826 100% 1.445 13 - 1.458

2067 6.708 2.234 2.749 792 - 1 3.542 550 5 4.086 609,19 575,00 2,05 0,36% 3.857 94% 1.458 (229) - 1.228

2068 6.738 1.068 2.838 764 - 1 3.603 299 5 3.897 578,39 575,00 - 0,00% 3.874 99% 1.228 (23) - 1.206

2069 6.768 525 2.882 764 - 1 3.647 185 5 3.827 565,46 575,00 - 0,00% 3.891 102% 1.206 65 - 1.270

2070 6.798 1.232 2.882 764 - 1 3.647 334 5 3.976 584,84 575,00 - 0,00% 3.909 98% 1.270 (67) - 1.203

2071 6.828 1.137 2.882 764 - 0 3.646 314 5 3.955 579,23 575,00 - 0,00% 3.926 99% 1.203 (29) - 1.174

2072 6.858 564 2.930 822 - - 3.752 205 5 3.952 576,34 575,00 - 0,00% 3.943 100% 1.174 (9) - 1.165



Scenario : B1: Kwalitatief gestuurd beheer - met huidige afschrijvingstermijnen

rekenperiode: 2013 - 2072 jaarlijkse indexatie 0,0%

investeringen: afschrijven via kapitaallasten gemiddelde rioolheffing per heffingseenheid in 2013 367,00€

afschrijvingsmethode: annuïteiten jaarlijkse tariefsstijging periode 2013 -2031 0,0%

rente reserve [bij positieve stand]: 0,00% jaarlijkse tariefstijging na 2031 1,60%

rente reserve [bij negatieve stand]: 0,00% maximale stijging 367,00€

stand reserve 2012 € 940.619 maximaal tarief 540,00€

stand reserve 2072 € 1.058.165 tarief 2072 540,00

dekkend tarief 2072 560,00

kentallen lasten baten benodigde dekking voorgestelde dekking ontwikkeling reserve

jaar heffings- investe- kap.lasten expl. kwijt- kap.lasten subtotaal comp. btw extra te dekken te dekken rioolheffing stijging stijging inkomsten dekkings- startsaldo mutatie rente eindsaldo

eenheden ringen invest. lasten schelding verleden baten saldo per eenheid per eenheid rioolheffing rioolheffing rioolheffing graad toevoeging

[× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [€] [€] [€] [%] [× € 1.000] [%] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000]

2013 5.088 891 - 907 - 596 1.504 305 5 1.803 354,48 367,00 0,00 0,00% 1.867 104% 941 64 - 1.004

2014 5.118 1.635 56 876 - 592 1.524 451 5 1.970 384,87 367,00 - 0,00% 1.878 95% 1.004 (91) - 913

2015 5.148 1.654 139 835 - 581 1.555 445 5 1.995 387,58 367,00 - 0,00% 1.889 95% 913 (106) - 807

2016 5.178 1.691 220 867 - 559 1.646 459 5 2.100 405,52 367,00 - 0,00% 1.900 91% 807 (199) - 608

2017 5.208 1.680 299 800 - 559 1.657 442 5 2.094 402,14 367,00 - 0,00% 1.911 91% 608 (183) - 425

2018 5.238 498 376 737 - 553 1.667 181 5 1.842 351,72 367,00 - 0,00% 1.922 104% 425 80 - 505

2019 5.268 40 402 737 - 474 1.614 84 5 1.693 321,37 367,00 - 0,00% 1.933 114% 505 240 - 745

2020 5.298 818 404 737 - 471 1.613 248 5 1.855 350,19 367,00 - 0,00% 1.944 105% 745 89 - 834

2021 5.328 311 440 737 - 470 1.648 141 5 1.784 334,90 367,00 - 0,00% 1.955 110% 834 171 - 1.005

2022 5.358 240 455 795 - 461 1.711 138 5 1.844 344,14 367,00 - 0,00% 1.966 107% 1.005 122 - 1.127

2023 5.388 40 466 737 - 381 1.585 84 5 1.664 308,81 367,00 - 0,00% 1.977 119% 1.127 314 - 1.441

2024 5.418 853 467 737 - 381 1.586 255 5 1.836 338,93 367,00 - 0,00% 1.988 108% 1.441 152 - 1.593

2025 5.448 1.763 505 737 - 342 1.585 446 5 2.026 371,81 367,00 - 0,00% 1.999 99% 1.593 (26) - 1.567

2026 5.478 62 603 745 - 265 1.613 90 5 1.698 310,03 367,00 - 0,00% 2.010 118% 1.567 312 - 1.879

2027 5.508 1.350 607 790 - 237 1.634 370 5 1.999 362,98 367,00 - 0,00% 2.021 101% 1.879 22 - 1.901

2028 5.538 151 674 762 - 228 1.664 113 5 1.772 320,01 367,00 - 0,00% 2.032 115% 1.901 260 - 2.161

2029 5.568 246 681 762 - 184 1.628 133 5 1.755 315,28 367,00 - 0,00% 2.043 116% 2.161 288 - 2.449

2030 5.598 280 693 762 - 168 1.623 140 5 1.758 314,07 367,00 - 0,00% 2.054 117% 2.449 296 - 2.746

2031 5.628 3.544 705 762 - 156 1.623 825 5 2.444 434,22 367,00 - 0,00% 2.065 85% 2.746 (378) - 2.367

2032 5.658 40 876 820 - 108 1.804 102 5 1.901 335,94 367,00 - 0,00% 2.076 109% 2.367 176 - 2.543

2033 5.688 664 878 762 - 108 1.748 221 5 1.964 345,29 372,87 5,87 1,60% 2.121 108% 2.543 157 - 2.700

2034 5.718 3.258 883 762 - 45 1.691 765 5 2.451 428,67 378,84 5,97 1,60% 2.166 88% 2.700 (285) - 2.415

2035 5.748 6.725 1.021 762 - 45 1.828 1.493 5 3.316 576,94 384,90 6,06 1,60% 2.212 67% 2.415 (1.104) - 1.311

2036 5.778 916 1.312 770 - 45 2.126 275 5 2.396 414,72 391,06 6,16 1,60% 2.259 94% 1.311 (137) - 1.174

2037 5.808 3.228 1.353 790 - 45 2.187 765 5 2.947 507,42 397,31 6,26 1,60% 2.308 78% 1.174 (639) - 535

2038 5.838 239 1.517 762 - 25 2.305 131 5 2.431 416,44 403,67 6,36 1,60% 2.357 97% 535 (75) - 460

2039 5.868 223 1.523 762 - 16 2.302 128 5 2.425 413,23 410,13 6,46 1,60% 2.407 99% 460 (18) - 442

2040 5.898 472 1.534 762 - 14 2.310 180 5 2.486 421,44 416,69 6,56 1,60% 2.458 99% 442 (28) - 414

2041 5.928 1.457 1.558 762 - 14 2.334 387 5 2.716 458,20 423,36 6,67 1,60% 2.510 92% 414 (207) - 208

2042 5.958 664 1.623 820 - 14 2.457 233 5 2.685 450,67 430,13 6,77 1,60% 2.563 95% 208 (122) - 85

2043 5.988 207 1.654 762 - 14 2.430 124 5 2.550 425,79 437,02 6,88 1,60% 2.617 103% 85 67 - 153

2044 6.018 311 1.664 762 - 14 2.440 146 5 2.581 428,92 444,01 6,99 1,60% 2.672 104% 153 91 - 243

2045 6.048 223 1.678 762 - 14 2.454 128 5 2.577 426,14 451,11 7,10 1,60% 2.728 106% 243 151 - 394

2046 6.078 1.076 1.652 770 - 14 2.436 309 5 2.740 450,81 458,33 7,22 1,60% 2.786 102% 394 46 - 440

2047 6.108 213 1.701 790 - 14 2.505 132 5 2.631 430,79 465,66 7,33 1,60% 2.844 108% 440 213 - 653

2048 6.138 56 1.702 762 - 14 2.479 93 5 2.566 418,12 473,11 7,45 1,60% 2.904 113% 653 338 - 991

2049 6.168 1.319 1.703 762 - 14 2.480 358 5 2.833 459,27 480,68 7,57 1,60% 2.965 105% 991 132 - 1.123

2050 6.198 1.110 1.776 762 - 14 2.552 314 5 2.861 461,65 488,37 7,69 1,60% 3.027 106% 1.123 166 - 1.288

2051 6.228 979 1.829 762 - 14 2.605 287 5 2.887 463,53 496,19 7,81 1,60% 3.090 107% 1.288 203 - 1.492

2052 6.258 889 1.872 820 - 10 2.702 280 5 2.977 475,65 504,13 7,94 1,60% 3.155 106% 1.492 178 - 1.670

2053 6.288 3.505 1.911 762 - 9 2.683 817 5 3.495 555,91 512,19 8,07 1,60% 3.221 92% 1.670 (275) - 1.395

2054 6.318 334 2.039 762 - 9 2.811 151 5 2.957 468,01 520,39 8,20 1,60% 3.288 111% 1.395 331 - 1.726

2055 6.348 661 2.040 762 - 9 2.812 220 5 3.026 476,78 528,71 8,33 1,60% 3.356 111% 1.726 330 - 2.056

2056 6.378 3.724 2.050 770 - 9 2.829 865 5 3.689 578,38 537,17 8,46 1,60% 3.426 93% 2.056 (263) - 1.793

2057 6.408 1.319 2.198 790 - 9 2.997 364 5 3.356 523,74 540,00 2,83 0,53% 3.460 103% 1.793 104 - 1.897

2058 6.438 2.846 2.209 762 - 9 2.981 679 5 3.655 567,74 540,00 - 0,00% 3.476 95% 1.897 (179) - 1.718

2059 6.468 1.877 2.327 762 - 9 3.099 475 5 3.569 551,87 540,00 - 0,00% 3.493 98% 1.718 (77) - 1.642

2060 6.498 379 2.410 762 - 9 3.182 161 5 3.338 513,68 540,00 - 0,00% 3.509 105% 1.642 171 - 1.813

2061 6.528 870 2.423 762 - 7 3.192 264 5 3.451 528,67 540,00 - 0,00% 3.525 102% 1.813 74 - 1.887

2062 6.558 - 2.458 820 - 1 3.279 93 5 3.367 513,44 540,00 - 0,00% 3.541 105% 1.887 174 - 2.061

2063 6.588 23 2.458 762 - 1 3.221 81 5 3.297 500,55 540,00 - 0,00% 3.557 108% 2.061 260 - 2.321

2064 6.618 1.466 2.458 762 - 1 3.221 384 5 3.601 544,08 540,00 - 0,00% 3.574 99% 2.321 (27) - 2.294

2065 6.648 1.566 2.522 762 - 1 3.285 405 5 3.685 554,37 540,00 - 0,00% 3.590 97% 2.294 (96) - 2.198

2066 6.678 1.291 2.587 770 - 1 3.357 349 5 3.701 554,27 540,00 - 0,00% 3.606 97% 2.198 (95) - 2.103

2067 6.708 2.213 2.642 790 - 1 3.432 547 5 3.974 592,49 540,00 - 0,00% 3.622 91% 2.103 (352) - 1.751

2068 6.738 1.048 2.731 762 - 1 3.494 296 5 3.785 561,76 540,00 - 0,00% 3.638 96% 1.751 (147) - 1.604

2069 6.768 504 2.775 762 - 1 3.538 182 5 3.715 548,90 540,00 - 0,00% 3.655 98% 1.604 (60) - 1.544

2070 6.798 1.211 2.775 762 - 1 3.538 331 5 3.864 568,36 540,00 - 0,00% 3.671 95% 1.544 (193) - 1.351

2071 6.828 1.116 2.775 762 - 0 3.537 311 5 3.843 562,82 540,00 - 0,00% 3.687 96% 1.351 (156) - 1.195

2072 6.858 543 2.823 820 - - 3.643 202 5 3.840 560,00 540,00 - 0,00% 3.703 96% 1.195 (137) - 1.058



Scenario : B2: Kwalitatief gestuurd beheer - ingekorte afschrijvingstermijnen

rekenperiode: 2013 - 2072 jaarlijkse indexatie 0,0%

investeringen: afschrijven via kapitaallasten gemiddelde rioolheffing per heffingseenheid in 2013 367,00€

afschrijvingsmethode: annuïteiten jaarlijkse tariefsstijging planperiode 0,0%

rente reserve [bij positieve stand]: 0,00% jaarlijkse tariefstijging na planperiode 1,50%

rente reserve [bij negatieve stand]: 0,00% maximale stijging 367,00€

stand reserve 2012 € 940.619 maximaal tarief 470,00€

stand reserve 2072 € 4.964.319 tarief 2072 470,00

dekkend tarief 2072 434,12

kentallen lasten baten benodigde dekking voorgestelde dekking ontwikkeling reserve

jaar heffings- investe- kap.lasten expl. kwijt- kap.lasten subtotaal comp. btw extra te dekken te dekken rioolheffing stijging stijging inkomsten dekkings- startsaldo mutatie rente eindsaldo

eenheden ringen invest. lasten schelding verleden baten saldo per eenheid per eenheid rioolheffing rioolheffing rioolheffing graad toevoeging

[× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [€] [€] [€] [%] [× € 1.000] [%] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000] [× € 1.000]

2013 5.088 891 - 907 - 596 1.504 305 5 1.803 354,48 367,00 0,00 0,00% 1.867 104% 941 64 - 1.004

2014 5.118 1.635 66 876 - 592 1.533 451 5 1.979 386,69 367,00 - 0,00% 1.878 95% 1.004 (101) - 904

2015 5.148 1.654 186 835 - 581 1.601 445 5 2.042 396,62 367,00 - 0,00% 1.889 93% 904 (152) - 751

2016 5.178 1.691 308 867 - 559 1.734 459 5 2.187 422,46 367,00 - 0,00% 1.900 87% 751 (287) - 464

2017 5.208 1.680 432 800 - 559 1.791 442 5 2.228 427,76 367,00 - 0,00% 1.911 86% 464 (316) - 147

2018 5.238 498 556 737 - 553 1.846 181 5 2.021 385,93 372,51 5,50 1,50% 1.951 97% 147 (70) - 77

2019 5.268 40 592 737 - 474 1.803 84 5 1.883 357,41 378,09 5,59 1,50% 1.992 106% 77 109 - 186

2020 5.298 818 595 737 - 471 1.804 248 5 2.046 386,24 383,76 5,67 1,50% 2.033 99% 186 (13) - 173

2021 5.328 311 655 737 - 470 1.863 141 5 1.999 375,26 389,52 5,76 1,50% 2.075 104% 173 76 - 249

2022 5.358 240 678 795 - 461 1.934 138 5 2.067 385,80 395,36 5,84 1,50% 2.118 102% 249 51 - 300

2023 5.388 40 696 737 - 381 1.815 84 5 1.894 351,55 401,29 5,93 1,50% 2.162 114% 300 268 - 568

2024 5.418 853 699 737 - 381 1.818 255 5 2.068 381,64 407,31 6,02 1,50% 2.207 107% 568 139 - 707

2025 5.448 1.763 762 737 - 342 1.841 446 5 2.282 418,89 413,42 6,11 1,50% 2.252 99% 707 (30) - 677

2026 5.478 62 891 745 - 265 1.901 90 5 1.986 362,63 419,62 6,20 1,50% 2.299 116% 677 312 - 990

2027 5.508 1.350 896 790 - 237 1.923 370 5 2.288 415,51 425,92 6,29 1,50% 2.346 103% 990 57 - 1.047

2028 5.538 151 995 762 - 228 1.986 113 5 2.094 378,07 432,31 6,39 1,50% 2.394 114% 1.047 300 - 1.347

2029 5.568 246 1.006 762 - 184 1.953 133 5 2.081 373,67 438,79 6,48 1,50% 2.443 117% 1.347 363 - 1.710

2030 5.598 280 1.025 762 - 168 1.955 140 5 2.090 373,29 445,37 6,58 1,50% 2.493 119% 1.710 404 - 2.113

2031 5.628 3.544 1.045 762 - 156 1.963 825 5 2.783 494,59 452,05 6,68 1,50% 2.544 91% 2.113 (239) - 1.874

2032 5.658 40 1.306 820 - 108 2.234 102 5 2.330 411,87 458,84 6,78 1,50% 2.596 111% 1.874 266 - 2.140

2033 5.688 664 1.309 762 - 108 2.179 221 5 2.395 421,04 465,72 6,88 1,50% 2.649 111% 2.140 254 - 2.394

2034 5.718 3.258 1.292 762 - 45 2.100 765 5 2.860 500,20 470,00 4,28 0,92% 2.687 94% 2.394 (173) - 2.221

2035 5.748 6.725 1.412 762 - 45 2.219 1.493 5 3.707 644,91 470,00 - 0,00% 2.701 73% 2.221 (1.005) - 1.216

2036 5.778 916 1.785 770 - 45 2.599 275 5 2.869 496,57 470,00 - 0,00% 2.716 95% 1.216 (154) - 1.062

2037 5.808 3.228 1.728 790 - 45 2.562 765 5 3.322 571,98 470,00 - 0,00% 2.730 82% 1.062 (592) - 470

2038 5.838 239 1.842 762 - 25 2.629 131 5 2.755 472,00 470,00 - 0,00% 2.744 100% 470 (12) - 458

2039 5.868 223 1.822 762 - 16 2.601 128 5 2.724 464,22 470,00 - 0,00% 2.758 101% 458 34 - 492

2040 5.898 472 1.836 762 - 14 2.612 180 5 2.787 472,64 470,00 - 0,00% 2.772 99% 492 (16) - 477

2041 5.928 1.457 1.811 762 - 14 2.587 387 5 2.969 500,84 470,00 - 0,00% 2.786 94% 477 (183) - 294

2042 5.958 664 1.895 820 - 14 2.729 233 5 2.956 496,21 470,00 - 0,00% 2.800 95% 294 (156) - 138

2043 5.988 207 1.926 762 - 14 2.702 124 5 2.822 471,27 470,00 - 0,00% 2.814 100% 138 (8) - 130

2044 6.018 311 1.938 762 - 14 2.715 146 5 2.856 474,59 470,00 - 0,00% 2.828 99% 130 (28) - 103

2045 6.048 223 1.898 762 - 14 2.675 128 5 2.798 462,61 470,00 - 0,00% 2.842 102% 103 45 - 147

2046 6.078 1.076 1.785 770 - 14 2.569 309 5 2.873 472,66 470,00 - 0,00% 2.857 99% 147 (16) - 131

2047 6.108 213 1.860 790 - 14 2.664 132 5 2.790 456,82 470,00 - 0,00% 2.871 103% 131 81 - 212

2048 6.138 56 1.776 762 - 14 2.552 93 5 2.640 430,17 470,00 - 0,00% 2.885 109% 212 244 - 456

2049 6.168 1.319 1.769 762 - 14 2.545 358 5 2.898 469,93 470,00 - 0,00% 2.899 100% 456 0 - 457

2050 6.198 1.110 1.848 762 - 14 2.624 314 5 2.934 473,32 470,00 - 0,00% 2.913 99% 457 (21) - 436

2051 6.228 979 1.909 762 - 14 2.685 287 5 2.967 476,43 470,00 - 0,00% 2.927 99% 436 (40) - 396

2052 6.258 889 1.720 820 - 10 2.550 280 5 2.825 451,42 470,00 - 0,00% 2.941 104% 396 116 - 512

2053 6.288 3.505 1.783 762 - 9 2.555 817 5 3.367 535,47 470,00 - 0,00% 2.955 88% 512 (412) - 101

2054 6.318 334 1.992 762 - 9 2.764 151 5 2.910 460,60 470,00 - 0,00% 2.969 102% 101 59 - 160

2055 6.348 661 1.777 762 - 9 2.549 220 5 2.763 435,35 470,00 - 0,00% 2.983 108% 160 220 - 380

2056 6.378 3.724 1.331 770 - 9 2.110 865 5 2.970 465,63 470,00 - 0,00% 2.998 101% 380 28 - 408

2057 6.408 1.319 1.537 790 - 9 2.337 364 5 2.695 420,64 470,00 - 0,00% 3.012 112% 408 316 - 724

2058 6.438 2.846 1.397 762 - 9 2.169 679 5 2.842 441,51 470,00 - 0,00% 3.026 106% 724 183 - 907

2059 6.468 1.877 1.588 762 - 9 2.360 475 5 2.831 437,65 470,00 - 0,00% 3.040 107% 907 209 - 1.117

2060 6.498 379 1.710 762 - 9 2.482 161 5 2.638 405,96 470,00 - 0,00% 3.054 116% 1.117 416 - 1.533

2061 6.528 870 1.703 762 - 7 2.473 264 5 2.732 418,48 470,00 - 0,00% 3.068 112% 1.533 336 - 1.869

2062 6.558 - 1.660 820 - 1 2.481 93 5 2.569 391,75 470,00 - 0,00% 3.082 120% 1.869 513 - 2.382

2063 6.588 23 1.611 762 - 1 2.374 81 5 2.451 371,98 470,00 - 0,00% 3.096 126% 2.382 646 - 3.028

2064 6.618 1.466 1.596 762 - 1 2.359 384 5 2.738 413,80 470,00 - 0,00% 3.110 114% 3.028 372 - 3.400

2065 6.648 1.566 1.679 762 - 1 2.443 405 5 2.843 427,63 470,00 - 0,00% 3.124 110% 3.400 282 - 3.682

2066 6.678 1.291 1.777 770 - 1 2.547 349 5 2.891 432,94 470,00 - 0,00% 3.139 109% 3.682 247 - 3.929

2067 6.708 2.213 1.791 790 - 1 2.581 547 5 3.123 465,59 470,00 - 0,00% 3.153 101% 3.929 30 - 3.959

2068 6.738 1.048 1.936 762 - 1 2.699 296 5 2.991 443,84 470,00 - 0,00% 3.167 106% 3.959 176 - 4.135

2069 6.768 504 2.007 762 - 1 2.771 182 5 2.948 435,54 470,00 - 0,00% 3.181 108% 4.135 233 - 4.368

2070 6.798 1.211 1.946 762 - 1 2.709 331 5 3.034 446,39 470,00 - 0,00% 3.195 105% 4.368 160 - 4.529

2071 6.828 1.116 1.951 762 - 0 2.714 311 5 3.019 442,23 470,00 - 0,00% 3.209 106% 4.529 190 - 4.718

2072 6.858 543 1.960 820 - - 2.780 202 5 2.977 434,12 470,00 - 0,00% 3.223 108% 4.718 246 - 4.964
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bijlage G

Bijlage G: Uitvoeringsprogramma water



2014 2015
Gemeente Waterschap kosten NEE kosten WSRL kosten NEE kosten WSRL kosten NEE kosten WSRL kosten NEE kosten WSRL kosten NEE kosten WSRL 1 2 3

1
Uitwerken en 
oprichten 
waterbergingsbank

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Uitwerken van een waterbergingsbank per kern 
(peilvak)  tbv kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen

Interne uren Interne uren relatie met gebiedsspecifieke waterbergingsonderzoeken per 
kern

2
Onderzoek status 
watergangen per kern

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Onderhoud en onderhoudsplichtigen van diverse 
watergangen en kunstwerken zijn onbekend en nog niet 
opgenomen in de legger

Interne uren Interne uren

3 Grip op grondwater
Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Onderzoek naar grondwateroverlast / opstellen 
grondwaterbeleid

€ 25.000 € 25.000 GRP € 25.000

4
Opstellen notitie 
omgaan met 
hemelwater

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Uitwerking wet en regelgeving / opstellen 
uitgangspunten hemelwater

€ 10.000 € 10.000 GRP € 10.000

28
Realisatie berging 
landelijke 
wateropgave

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Realisatie landelijke waterbergingsopgave in combinatie 
met de stedelijke opgave aan de westzijde van Est

*
normenstudie

29
Opnemen nieuwe 
watergangen in 
legger

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Na realisatie van de nieuwe rondweg van Est zijn de 
watergangen nog niet opgenomen in de legger Interne uren

30
Onderzoek berging 
woningbouwstudies  

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Momenteel wordt onderzocht waar in Haaften gebouwd 
kan worden. Bekijken of (deel) wateropgave 
geïntegreerd kan worden

*
voor kosten zie project nr 31

31
Realisatie berging 
wateropgave

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Realisatie waterbergingsopgave 2,79 ha. € 837.000 € 418.500 € 418.500 Vz BW/ GRP € 418.500 € 418.500 

32
Realisatie robuuster 
afvoersysteem

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Haaften beschikt over te krappe watergangen. *
voor kosten zie project nr 31

33
Debietregulerend 
kunstwerk

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

In relatie tot de wateropgave wordt door het toepassen 
van kunstwerken ruimte in het bestaande watersysteem 
benut

€ 100.000 € 50.000 € 50.000 Vz BW/ GRP € 50.000 € 50.000

34
Onderzoek 
functioneren 
drainagesystemen

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

In het bestaand stedelijke gebied liggen diverse 
belangrijke drainages waarvan de onderhouds-toestand 
en -plichtingen niet altijd duidelijk zijn

€ 100.000 € 100.000 Nw beleid € 40.000 € 30.000 € 30.000 
prio 1 ivm grondwaterzorgplicht

35 Bescherming 
grindkoffer

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

De ligging van de grindkoffer als infiltratievoorziening 
van de dijk een beschermende status geven Interne uren Interne uren

37
Realisatie 
wateropgave 1,0 ha

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Realiseren van de berekende 1,0 ha waterberging € 300.000 € 150.000 € 150.000 Vz BW/ GRP € 150.000 € 150.000 

38 Water & LOP
Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Mogelijkheden onderzoeken water in combinatie met 
landschap

*
voor kosten zie project nr 37

43
Grondwateronderzoek 
kwelopstuwing 
duikers

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Onderzoek naar de opstuwing van (kwel)water in de 
duikers langs de Walgtsestraat 

€ 30.000 € 15.000 € 15.000 Vz BW/ GRP € 15.000 € 15.000 

44
Verbreden 
watergangen

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Verbreden en herinrichten bestaande watergangen ihkv 
kwaliteit

*
relatie met waterkwaliteitspoor project nr 9

45
Onderzoek 
functioneren wadi

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Monitoren functioneren wadi in nieuwbouwwijk 't Rot € 30.000 € 30.000 GRP € 30.000

46
Opnemen duiker in 
legger

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Duikerverbinding Grotestraat naar Walgtsestraat 
opnemen in de legger

Interne uren

47
Verbreden 
watergangen

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Verbreden en herinrichten bestaande watergangen ihkv 
kwaliteit

*
relatie met waterkwaliteitspoor project nr 9

48 Inventarisatie duikers
Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Inventarisatie duikers langs de Haarstraat € 30.000 € 15.000 € 15.000 Nw beleid € 15.000 € 15.000 
ihkv Overdracht stedelijk water projectnr 23

49
Oplossen 
regenwateroverlast

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Oplossen hemel (/grond) wateroverlast in de Sint 
Antoniestraat

€ 100.000 € 50.000 € 50.000 GRP € 50.000 € 50.000 

50
Verbreden 
watergangen

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Verbreden en herinrichten bestaande watergangen ihkv 
kwaliteit

*
relatie met waterkwaliteitspoor project nr 9

51
Onderzoeken 
functioneren duiker

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Onderzoeken functioneren duiker Tussen de 
Beatrixstraat en de Karel Doormanstraat

€ 30.000 € 15.000 € 15.000 Nw beleid € 15.000 € 15.000 
irt potentiële ontwikkelingen ter plaatse

52
Renoveren stuw 
Hoederkampen

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Vasthouden water ihkv berging in bestaand stedelijk 
gebied

€ 60.000 € 30.000 € 30.000 Vz BW/ GRP € 30.000 € 30.000 

55
Verbreden bestaande 
watergangen

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Verbreden en herinrichten bestaande watergangen ihkv 
kwaliteit

*
relatie met waterkwaliteitspoor project nr 9

56
Onderzoek toestand 
watergangen

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Onderzoek toestand watergangen en aansluiting op het 
totale systeem in relatie tot ecologische kwaliteit

* 
relatie met Ecologisch verbeterplan A-wtg (project 18)

57
Realiseren 
wateropgave

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Realiseren van de berekende 0,35 ha waterberging € 105.000 € 52.500 € 52.500 Vz BW/ GRP
€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 12.500 € 12.500

58
Verbeteren 
onderhoudbaarheid 
waterlopen

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Enkele A-wtg zijn slecht toegankelijk voor beheer en 
onderhoud

€ 100.000 € 100.000 WsRl € 40.000 € 30.000 € 30.000 

59
Onderzoek 
functioneren kratten

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Monitoren functioneren bergingskratten 't Zandpad € 30.000 € 30.000 GRP € 30.000 

60 Kwelleiding opnemen 
in legger

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Kwelleiding in het gebied langs de dijk opnemen in de 
legger

Interne uren

61
Verbreden 
watergangen

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Verbreden en herinrichten bestaande watergangen ihkv 
kwaliteit

*
relatie met waterkwaliteitspoor project nr 9

62
Realiseren 
wateropgave

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Realiseren van de berekende 0,49 ha waterberging € 147.000 € 73.500 € 73.500 Vz BW/ GRP € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 13.500 € 13.500

63
Herstellen onderlinge 
verbinding

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Herstellen onderlinge verbinding voor goede 
doorstroming; lange duikers en regenwaterriool.

€ 50.000 € 25.000 € 25.000 Vz BW/ GRP € 25.000 € 25.000 

64
Onderzoek extra 
waterberging 
woningbouwlocaties

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Onderzoeken mogelijkheden extra waterberging te 
realiseren bij in ontwikkeling zijnde woningbouwlocaties

*
relatie met project 62

65
Inventarisatie duikers 
en drainage

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Inventarisatie (archief & veldwerk) van oude duikers en 
drainagesystemen

€ 100.000 € 50.000 € 50.000 Nw beleid € 50.000 € 50.000 
ihkv Overdracht stedelijk water projectnr 23

67
Realiseren 
wateropgave

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Realiseren van de berekende waterberging *
gezamenlijke opgave met Opijnen zie project nr. 57

68
Verbeteren 
onderhoudbaarheid 
waterlopen

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

A-wtg tussen kasteel en Van Pallandtweg is slecht 
toegankelijk voor beheer en onderhoud

€ 50.000 € 50.000 WsRl € 50.000

69
Onderzoek vervangen 
duiker

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Onderzoek nut en noodzaak vervangen duiker in de 
Repelsestraat

Interne uren

5
Opstellen beheer- en 
onderhoudsplan

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Opstellen beheer en onderhoudsplan, incl. 
kunstwerken: beschoeiingenplan, stuwen en duikers en 
meerjaren uitvoeringsprogramma

€ 50.000 € 25.000 € 25.000 Nw beleid € 25.000 € 25.000
relatie met WION

6 Ecoscan 
Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Opstellen ecoscan voor bestaand stedelijk water € 15.000 € 7.500 € 7.500 Nw beleid € 7.500 € 7.500

Waterplan Neerijnen Uitvoeringsprogramma 2011 t/m 2 015

Maatregel Nr. Onderdeel Trekker Betrokkenen Korte Omschrijving Totaal 
kosten    

(excl. BTW)

Totaal geraamde kosten per 
partner

Onderbouwing 
kosten

Prioriteit Opmerking
2011 2012 2013

Maatregelen watersysteem op orde - Waterkwantiteit

Gemeentebreed

Est

Haaften

Waardenburg

Varik

Tuil

Hellouw

Heesselt

Opijnen

Ophemert

Neerijnen

Maatregelen watersysteem op orde - Waterkwaliteit e n ecologie

Gemeentebreed



7
Meetpunten 
waterkwaliteit

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Aanvullen bestaand netwerk meetpunten waterkwaliteit 
met enkel locaties in / rondom de dopen (0-meting)

€ 12.500 € 12.500 Nw beleid € 12.500
KRW

8
Ecologisch 
verbeterplan A-wtg

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Actief ecologisch beleid € 30.000 € 15.000 € 15.000 Nw beleid € 15.000 € 15.000
KRW

9
Uitvoeren onderzoek 
waterkwaliteitspoor

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Onderzoek waterkwaliteitsspoor bij probleemsituaties of 
berekende knelpunten

€ 200.000 € 100.000 € 100.000 GRP € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000
KRW

10
Verwijderen 
kroosdekken

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Het periodiek verwijderen van kroosdekken uit 
waterlopen.

€ 100.000 € 50.000 € 50.000 Nw beleid € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

11
Schouwstroken 
opnemen in 
groenbeleid

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Afspraken maken over het beheer van schouwstroken 
langs A-wtg: in beheer bij gemeente of het waterschap

Interne uren Interne uren

12
Aanleg 
natuurvriendelijke 
oevers

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Aanleg van natuurvriendelijke oevers voor een betere 
waterkwaliteit

* 
relatie met Waterkwaliteitspoor (project 9)

13
Afkoppelen 
regenwater

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Afkoppelen regenwater ten behoeve van doorstroming *

Planvorming 14
Actualiseren 
baggerplan 
Dorpswateren

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Actualiseren baggerplan, medegericht op ecologische 
kwaliteit

€ 40.000 € 20.000 € 20.000 Nw beleid € 20.000 € 20.000

36
Opknapbeurt vijver 
Kempke planvorming

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Opstellen inrichtings- en beheerplan vijver € 50.000 € 25.000 € 25.000 Ontw. Haaften € 25.000 € 25.000

40 Opheffen geïsoleerde 
watergang

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen Opheffen geïsoleerde watergang

*
reeds uitgevoerd

41
Afstemmen gebruik 
kwelvijver

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Afstemmen gebruik (hondenuitlaat) en ecologische 
waarde bergingsvijver - vijver is slecht te onderhouden

€ 5.000 € 2.500 € 2.500 Nw beleid € 2.500 € 2.500 

42
Onderzoeken oorzaak 
verdroogde natte 
landnatuur

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen Onderzoek naar de oorzaken en oplossingen

*
project valt buiten stedelijke gebied, reeds uitgevoerd

70
Kwaliteitsverbetering 
gracht kasteel

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Opstellen inrichtings- en beheerplan € 20.000 € 10.000 € 10.000 Nw beleid € 10.000 € 10.000

15
Monitoringsproject 
overstorten

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Monitoringsysteem voor alle overstorten in Neerijnen 
met gegevensuitwisseling tussen gemeente en 
waterschap

€ 150.000 € 150.000 GRP € 75.000 € 75.000 

16
Niet aankoppelen 
nieuw verhard 
oppervlak

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Afkoppelen naar oppervlaktewater bij nieuwbouw Interne uren Interne uren

17
Toepassen 
terugslagkleppen

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Plaatsen van een terugslagklep bij negatieve 
overstorten als deze nog niet aanwezig is (3 stuks)

€ 9.000 € 9.000 GRP € 9.000 

18
Afkoppelen 
regenwater

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Op basis van projectmogelijkheden (werk met werk) 
afkoppelen van regenwater in bestaand stedelijk gebied

*
op basis van projectkansen

39 Diffuse bronnen
Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Opstellen plan van aanpak diffuse bronnen € 50.000 € 25.000 € 25.000 Nw beleid € 25.000 € 25.000 

19 Watertoets
Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Toepassen watertoets bij ruimtelijke plannen * 
toepassen bij lopende ruimtelijke ontwikkelingen

20 Waterloket
Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Huidig loket voor vragen / klachten uitbreiden met een 
waterloket

Interne uren Interne uren

21
Afstemmen Water-en 
groenbeheer

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

In beeld brengen waar groen en water elkaar versterken 
en waar ze elkaar dwarszitten. Keuzes maken en in 
onderhoudsplannen verwerken.

Interne uren Interne uren

22

Afstemmen en 
opstellen 
uitvoeringsprogramm
a

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Afstemmen beleids- en beheersplannen en opstellen 
gezamenlijk uitvoeringsprogramma

Interne uren Interne uren

23
Overdracht stedelijk 
water

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Herzien afspraken beheer en onderhoud in kader van 
overdracht stedelijk waterbeheer. Komen tot duidelijke 
taakafspraken

Interne uren Interne uren in het MIP (Meerjareninv.programma) nog Є11.600 
beschikbaar

24
Evaluatie en opstellen 
uitvoe-ringprogramma

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Monitoren uitvoering, evaluatie genomen maatregelen 
en opstellen nieuw uitvoeringsprogramma

€ 15.000 € 7.500 € 7.500 Nw beleid € 7.500 € 7.500

Samenwerken 
waterbeheerders

Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Bestaande overleg structureren en continueren, ook 
aandacht voor taakopvattingen (nieuwe) wetgeving

Interne uren Interne uren

voorbespreken ruimtelijke ontwikkelingen en procedures 2x per jaar
lopende rioleringszaken bespreken 1x per jaar
voortgangsoverleg watervergunningen 1x per jaar
afspraken over communicatie bij aanpassingen 1x per jaar

25 Streefbeelden project
Waterschap 
Rivierenland

Gemeente 
Neerijnen

Opstellen streefbeelden”boek”voor stedelijk water € 20.000 € 10.000 € 10.000 Nw beleid € 10.000 € 10.000

26
Thema kindveilige 
wateren

Gemeente 
Neerijnen

Waterschap 
Rivierenland

Vanuit kindveiligheid worden de wateren en oevers van 
een selectie van de dorpswateren beschouwd

€ 30.000 € 15.000 € 15.000 Nw beleid € 15.000 € 15.000

€ 658.500 € 626.000 € 394.000 € 285.000 € 337.500 € 297.500 € 115.000 € 135.000 € 106.000 € 76.000

Beheer en 
onderhoud

Beleid

Haaften

Waardenburg

Afvalwaterketen

Neerijnen

Maatregelen watersysteem op orde - Afvalwaterketen

Gemeentebreed

Water en haar omgeving

Gemeentebreed

Waterbeheerders

Ontheffingen
Handhaving

Totaal

Beleving van water

27

RO & Water

Budget Waterschap Rivierenland
Totaal budget

Budget Gemeente Neerijnen

€ 3.030.500
€ 1.419.500
€ 1.611.000
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bijlage H

Bijlage H: Verordening op de afvoer van afvloeiend hemelwater
of grondwater
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bijlage I

Bijlage I: Rioolaansluitverordening


