
Planning 2014
PROJECT  TRANSITIES SOCIAAL DOMEIN

FASE Verantwoordelijk
Omschrijving Besluit/ af Mei Mei Mei Mei Jun Jun Jun Jun Jul Jul Jul Jul

Legenda
werkzaamheden voorbereiding
Besluitvorming regionale afstemming

Besluitvorming gemeenteraden
Schoolvakanties Midden en Zuid
SG = Stuurgroep
5.3 = datum bespreking of deadline besluit.

Project AWBZ/Jeugd
STURING, BEKOSTIGING, INKOOP
Kadernota sturing/bekostiging/inkoop 1-5-2014 5.3
schrijven van bestek
Nota van inkoop (ter info aan raad) mei
offertes opvragen
offertes beoordelen/ gunnen
Contracten sluiten 1-10-2014
Subsidie-afspraken maken
Inrichten
Nota van inrichting juni

Aanvulling nota met Interne werkprocessen
Beleid

15-7-2014
15-11-2014 15

Verordeningen 15-11-2014 15

Project RIW
Routekaarten fase 1-4

7-7-2014 SG
GR RIW Strategie
Concept en definitief voorstel GR 1-9-2014 5.3 SG 1
Inrichting RIW
Benoemen AD/BD leden september
Besluit AD/DB oktober

Feb Feb Feb Feb Mrt Mrt Mrt Mrt Apr Apr Apr Apr Aug Aug Aug Aug Sept Sept Sept Sept Okt Okt Okt Okt Nov Nov Nov Nov Dec Dec Dec Dec

Besluitvormijng colleges

Jannita

Jannita

Jannita

Jannita
ict inrichten

Concept nota´s Wmo / groeinota jeugd Jannita
Definitief beleidsplan Wmo/ jeugd Jannita

Jannita

Concept en defintief voorstel routekaart Elfriede

Elfriede

Elfriede
Elfriede



Op te leveren documenten
voor 1 juli 2014 na 1 augustus 2014

Johan Nota sturing/bekostiging/inkoop
Johan Nota van inkoop
Johan Nota van inrichting
Maarten

Maarten
Maarten Verordeningen
Johan Contractering gereed

Concept nota´s Wmo / groeinota jeugd

Definitief beleidsplan 
Wmo/ jeugd



VERDIEPING THEMA'S
mei-14 INKOOPNOTA

1. Analyse van cliëntcijfers
huidig aanbod zorgaanbieders
Huidige kosten

2. Overgangsrecht
3. Inkoopprocedures en uitgangspunten

Twee inkoopprocedures uitwerking overgangsrecht
uitwerking inkoop nieuwe cliënten
selectie van aanbieders
schaalniveau van inkoop

4.
5. Vereveningsfonds

Beslispunten

NOTA VAN INRICHTING
mei-14 1. Inrichten van toegangsfunctie

Competentieprofielen

Toegang 1. Sociale omgeving
2. Basishulp en specialistische hulp

Centrale vragen :'wat willen we bereiken?'
Hoe gaan we dat organiseren?'
Met aandacht voor arrangementen
beslispunten

3. Toegang tot hulp
Principes en uitgangspunten
Proces in schema
Proces nader uitgewerkt

#  het eerste contact
#  het keukentafelgesprek
# schriftelijk verslag
# toewijzing

Regionaal expertteam
Aanpak complexe casuïstiek
AMHK
Crisisdienst

Samenwerking
1. Regionale samenwerking
2. Samenwerking zorgverzekeraar
3. Samenwerking verwijzers

Verbinding passend onderwijs
Ruimte voor proeftuinen
Beslispunten

2. Inrichten van processen
mei-14 1. Keuzes ondersteuningsfaciliteiten zoals ICT

ICT inrichten
privacy
verwijsindex

Inhoud door Gert? Peter van Osch (BMC)
zware zorg irt. Lichte ondersteuning

Pgb

Vraagverheldering

aansluiting portal Vecozo



Beslispunten
2.

okt-14 3. Interne werkprocessen
werkproces toeleiding
dossiervorming cliënten
afstemming interne processen
Protocollen samenwerkingsverbanden

3.
jun-14 1.

Herijking/actualisering Groeinota Jeugd (SMART maken en verdieping)

4.
1.

Herijking/actualisering Groeinota Jeugd (SMART maken en verdieping)

Begripsbepaling (omschrijven)
Objectiveren en afbakenen begrippen

eisen aan mantelzorg en sociaal netwerk ('aantoonbaar')
passende bijdrage'

5. Verordening en beleidsregels
1.

wettelijke vereisten
melding versus aanvraag
algemeen en maatwerk
normering
zelfredzaamheidsmatrix
PGB/PVB
Mandaat

juni-sept ICT-inrichten

Groeinota Wmo-jeugd
Beleidskader (gezamenlijk) voor Jeugd en Wmo

Concept beleidsplan nieuwe Wmo

Definitieve beleidsnota Wmo-jeugd
okt/nov 2014 Beleidskader voor Jeugd en Wmo

Concept beleidsplan nieuwe Wmo

verplichtingen wettekst Wmo
verplichtingen wettekst Jeugdwet

okt/nov 2014 Jeugd en Wmo





(SMART maken en verdieping)

(SMART maken en verdieping)

eisen aan mantelzorg en sociaal netwerk ('aantoonbaar')
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