op W,
Ty

Van: Stuurgroep betuwe
Aan: West Betuwe Beraad

Datum WBB: 17 september 2018

Datum behandeling Stuurgroep: 14 augustus 2018

Bijlagen: 1

1 Onderwerp

Voortgang besteding herindelingskrediet

2 Voorstel

1. Kennis te nemen van de besteding van het herindelingskrediet tot en met 15 juli 2018;

3 Definitief besluit

Inleiding

Het overzicht van de besteding van het herindelingskrediet is bijgewerkt tot en met 15 juli 2018. De geraamde
bedragen per onderdeel zijn eveneens geactualiseerd, in de bijlage bij deze oplegger vindt u een overzicht van
de geraamde bedragen en van de uitgaven inclusief reeds aangegane verplichtingen.

Samenvattend geven de bedragen het volgende beeld:

Raming volgens uw besluitvorming tm 23 april € 4.005.760
Raming per 15 juli 2018 €4.737.244
Werkelijke uitgaven/verplichtingen €3.072.687

Volgens afspraak wordt u per kwartaal geinformeerd over de besteding van het herindelingskrediet en kan ook
op dat moment, indien nodig, een aanvullend krediet worden aangevraagd.

De raming van de kosten is beduidend hoger dan het beschikbare krediet. Dit komt voornamelijk doordat
eerder geraamde PM-posten nu voorzien zijn van een raming. Dit betreft onder andere ramingen voor het
plaatsingsproces, communicatie, medezeggenschap en komborden. Ook worden de kosten van de
projectorganisatie door het vertrek van de kwartiermaker hoger.

Tot nu toe blijven de werkelijke uitgaven inclusief verplichtingen echter binnen de door u beschikbaar gestelde
middelen en vragen wij op dit moment geen aanvullend krediet.

3.1 Besluitgeschiedenis

Op 15 juni 2017 hebben de gemeenteraden van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen een besluit genomen
over het herindelingsadvies West Betuwe. Onderdeel van dit besluit was voor de uitvoering van het plan van
aanpak fusietraject tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal een krediet van € 2,8 miljoen beschikbaar te
stellen, wat neerkomt op € 927.000 per gemeente, als voorfinanciering beschikbaar te stellen ten laste van de
algemene reserve. In uw vergadering van 23 april jl heeft u het oorspronkelijke krediet opgehoogd met

€ 1.224.760 tot een totaalbedrag van € 4.005.760.
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3.2 Beoogd Effect betuwe

Uitvoering van de voorbereiding van de herindeling binnen de beschikbare middelen.

3.3 Argumenten
1.1 Dit geeft u inzicht in de besteding van het herindelingskrediet.

3.4 Effecten GNL-fusie

Dit voorstel betreft de voor de fusie benodigde middelen. Vanwege de herindeling ontvangen de drie huidige
gemeenten dit jaar, en de gemeente West Betuwe de komende 4 jaar een bedrag voor de voorbereiding van de
fusie en frictiekosten van in totaal € 10,2 miljoen. Het beslag tot nu toe op dat bedrag is:

Onderwerp Krediet Beschikbaar voor fusie
€10.200.000

Krediet voor voorbereiding €2.781.000
fusie (besluit 15 juni 2017, €
927.000 per gemeente)
Kredietaanvraag huisvesting €527.560
(WBB 23 april)
Kredietaanvraag ICT en €628.700
archieven (WBB 23 april)
Krediet aanvraag €68.500
verbonden partijen (WBB
23 april)

Subtotaal aanvragen €1.224.760
Totaal €4.005.760
Resteert €6.194.240

3.5 Financién

Helaas hebben we op dit moment nog geen zicht op de consequenties van de plaatsingsprocedure, tijdelijke
huisvesting en de consequenties van de besluitvorming over de verbonden partijen. De besluitvorming hierover
heeft langer geduurd, waardoor de uitwerking en implementatie van deze besluiten ook vertraagd is. Aan uw
Beraad hebben we eerder aangegeven dat we in oktober meer duidelijkheid hierover verwachten te geven.
Hoewel de plaatsingsprocedure op dat moment nog niet geheel is afgerond, zullen we wel een inschatting
kunnen doen van de tijdelijke frictiekosten.

Binnenkort worden de implementatieplannen naar aanleiding van de besluiten over de verbonden partijen
opgesteld, een van de vragen hierin is het uitwerken van de financiéle effecten. De huisvestingsadviseur is op
dit moment bezig met het uitwerken van de tijdelijke huisvestingssituatie, ook hier verwachten we in
september/ oktober meer duidelijkheid.

Dat is ook het moment om aanvullend krediet te vragen voor de kosten die we voor de fusie voorzien, de drie
gemeenten kunnen dit meenemen in de najaarsrapportage in december van dit jaar.

Veiligheidshalve zullen we voorstellen om in de begroting van West Betuwe de arhi-gelden volledig te
reserveren voor frictiekosten als gevolg van de fusie.
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betuwe

Besluit West Betuwe Beraad

Agendanummer : 2018-05-7.4

Het West Betuwe Beraad;

Gelezen het voorstel van de Stuurgroep West Betuwe van 14 augustus 2018:

Besluit :

kennis te nemen van de besteding van het herindelingskrediet tot en met 15 juli 2018.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 september 2018

, voorzitter

, secretaris




