
Begroting en verantwoording voorbereidingskrediet W est Betuwe

Kosten voor Waaronder

2017 2018 Verplichting Totaal
Projectorganisatie griffie kwartiermaker griffie en de ondersteuning van 

kwartiermaker/ raadswerkgroepen en West Betuwe-
beraad

 €         45.000  €     185.000  €       230.000  €      129.500  €           129.500  €               7.660  €            7.660 

Projectorganisatie 60010501 tijdelijke vervanging personeel, procesbegeleiding 
herindeling, externe expertise

 €       440.000  €     780.000  €    1.220.000  €           115.000  €           115.000  €        115.000 

60010502 Stuurgroep/college/MT  €             15.000  €       6.455  €            6.455 
60010503 kwartiermaker (Seinstra/ Mirjam Kersbergen)  €           200.000  €   100.131  €             98.226  €        198.357 

60010504 Projectteam/ projectbureau  €           510.000  €     60.187  €  17.531  €           427.960  €        505.678 

60010506 harmonisatieteam sociaal domein  €        23.000  €             23.000  €       102  €             23.000  €          23.102 

 PM 
60010507 harmonisatieteam fysiek domein  €      88.500  €      194.900  €           283.400  €     47.689  €             54.463  €        102.152 

60010508 harmonisatieteam publiek domein  €             66.080  €             66.080  €          66.080 

60010509 harmonisatieteam strategie, regie en ondersteuning  €               4.000  €                   - 
60010517 Werkgroep JZ  €             10.000  €    3.780  €               3.780  €            7.560 

60010510 Werkgroep huisvesting/ facilitair  €               8.000  €    8.000  €            8.000 
60010511 Werkgroep dienstverlening  €             40.000  €            50  €    1.611  €            1.661 
60010515 Werkgroep cultuur  €        2.000  €        33.000  €             35.000  €       7.959  €    1.321  €             20.544  €          29.824 

60010516 Werkgroep financiën  €        50.600  €             65.000  €     25.007  €    2.910  €             32.450  €          60.367 

 €      327.600  €           327.600 

Bouw van de organisatie 60010514 Werkgroep personeel en organisatie  €             84.000  €    8.190  €             13.650  €          21.840 

60010561 werving en selectie, plaatsingsprocedure, opleiding en 
coaching

 €       140.000  €     480.000  €       620.000  PM  €        30.000  €             30.000  €  10.965  €             19.035  €          30.000 

 PM 
 €      180.404  €           180.404 

 €      224.900  €           224.900 

Medezeggenschap 60010540 ondersteuning BOR, BGO  €         30.000  €       30.000  €         60.000  PM  PM  PM  €       2.737  €            2.737 
Communicatie en 
participatie

60010513 Werkgroep Communicatie, organisatie bijeenkomsten, 
communicatiemiddelen, logo, wapen

 PM  €      174.600  €           174.600  €     16.075  €    3.549  €           166.050  €        185.673 

60010550 bidbook'-traject met kernen  €       250.000  €     250.000  €       500.000  €      60.000  €      190.000  €           300.000  €     84.274  €  29.901  €           109.321  €        223.497 

60010550 Cofinanciering bidbook door Provincie  €     -100.000  €          -100.000  €    -36.847  €            -63.153  €      -100.000 
Overig 60010581 organisatie verkiezingen, komborden, verbonden 

partijen
 €     150.000  €       150.000  PM  €        20.000  €             20.000  €             20.000  €          20.000 

Bijdrage provincie Sterk bestuur  €                   -  €                       -  €    -27.972  €              -6.993  €        -34.965 
Totaal  €       905.000  €  1.875.000  €    2.780.000  €    150.500  €   1.478.504  €        2.745.484  €   285.744  €  87.861  €        1.107.073  €     1.480.677 

Niet geraamde kosten 
of investeringen

Waaronder

I&A 60010512 Investeringen en implementatiekosten hardware en 
software (harmonisatieplan IM/ICT)

 PM  PM  €      115.000  €           115.000  €     69.163  €             41.646  €        110.809 

 €      513.700  €           513.700 

60010552 audiovisuele hulpmiddelen raad  PM  PM  €                       -  €                   - 
Raadsinformatiesysteem  PM  PM  €                       -  €                   - 

Huisvesting projectkosten  PM  PM  €      527.560  €           527.560  €                   - 
investering  €                       -  €                   - 

Ontvlechting uit 
verbonden partijen

60010505 werkgroep verbonden partijen  €        68.500  €             68.500  €            81  €             68.200  €          68.281 

PM  €                   -  €                       -  €                   - 

Totaal  €                   -  €                -  €                   -  €               -  €   1.224.760  €        1.224.760  €     69.244  €           -  €           109.846  €        179.090 

Oorspronkelijke raming Raming op basis goedgekeurde pva's of 
onderdelen

Uitgaven

Oorspronkelijke raming volgens 
herindelingsadvies

Uitgaven tm 15 maart 2018

2017/2018/totaal

Raming op basis goedgekeurde pva's of 
onderdelen

2017/2018/totaal


